

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV MARTES 27 DE FEBRERO DEL 2024

| ITEM | NOMBRE LOCALIDAD | NÚMERO LOCALIDAD | BARRIO | DIRECCIÓN | | | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK | ACTIVIDAD | PROGRAMA | TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN |
|------|------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------|--|---|---------------------|---------------------------|
| 1 | USAQUEN | 1 | CANAIMA | CL 192 | KR 19 | AK 45 | CIV 91029215 PK 9102921501 | Adecuación | IMVI-PR-012 | 1 |
| 2 | CHAPINERO | 2 | PARDO RUBIO | CL 46 | KR 5 | KR 6 | CIV 2001946 PK 91024275 | Construcción | Acuerdo 761/2020/C | 1 |
| 3 | SANTA FE | 3 | SANTA BARBARA | CL 3 | KR 7 | KR 8 | CIV 3001016 PK 144140 | Cambio de Losa | Vías Participativas | 1 |
| 4 | SAN CRISTOBAL | 4 | RAMAJAL | CL 30B S | KR 9C E | KR 11 E | CIV 4002491 PK 206229 | Rehabilitación Rígido | Misionalidad | 1 |
| 5 | SAN CRISTOBAL | 4 | VELODROMO | KR 3 E | S.E. | CL 21 S | CIV 4000824 PK 202308 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | Acuerdo 761/2020/E | 1 |
| 6 | SAN CRISTOBAL | 4 | SAN CRISTOBAL SUR | CL 3 E | CL 18 A SUR | CL 21 S | CIV 4000824 PK 92069035 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | Acuerdo 761/2020/E | 1 |
| 7 | SAN CRISTOBAL | 4 | SAN CRISTOBAL SUR | CL 17 A SUR | KR 3 D ESTE | KR 6 ESTE | CIV 4000598 PK 201699 | MR / Mantenimiento Rutinario E.P. | Acuerdo 761/2020/E | 1 |
| 8 | USME | 5 | EL NUEVO PORTAL II | KR 7D E | DG 98BBIS S | DG 100 S | CIV 5006665 PK 304883 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Misionalidad | 1 |
| 9 | USME | 5 | EL NUEVO PORTAL II | CL 105 S | KR 7H E | KR 8A E | CIV 5006855 PK 305333 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Misionalidad | 1 |
| 10 | USME | 5 | EL NUEVO PORTAL II | KR 7CBIS E | DG 98BBIS S | DG 100 S | CIV 5006636 PK 479239 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Misionalidad | 1 |
| 11 | USME | 5 | EL PROGRESO USME | KR 4 E | CL 97B S | CL 97D S | CIV 5006053 PK 303335 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Misionalidad | 1 |
| 12 | ENGATIVA | 10 | LAS FERIAS | CL 79A | KR 69 | KR 69B | CIV 10007677 PK 158292 | Parcheo-Bacheo | PLAN 100 DIAS | 1 |
| 13 | ENGATIVA | 10 | BONANZA | CL 73 | KR 70D | KR 70F | CIV 10007671 PK 158357 | Parcheo-Bacheo | PLAN 100 DIAS | 1 |
| 14 | ENGATIVA | 10 | LAS FERIAS | CL 78 | KR 69B | KR 69H | CIV 10007743 PK 158272 | Parcheo-Bacheo | PLAN 100 DIAS | 1 |
| 15 | SUBA | 11 | PRADO VERANIEGO NORTE | CL 131 | KR 51 | SE | CIV 11009550 PK 167474 | Parcheo-Bacheo | PLAN 100 DIAS | 1 |
| 16 | SUBA | 11 | PRADO VERANIEGO | CL 129A | KR 49 | KR 50 | CIV 11009683 PK 167455 | Parcheo-Bacheo | PLAN 100 DIAS | 1 |
| 17 | SUBA | 11 | PRADO VERANIEGO | KR 45B | CL 130 | CL 131 | CIV 11009663 PK 167402 | Parcheo-Bacheo | PLAN 100 DIAS | 1 |
| 18 | SUBA | 11 | BARAJAS NORTE | KR 116 | CL 170 | Sin Establecer | CIV 11013895 PK 91027465 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | RURALIDAD | 1 |
| 19 | SUBA | 11 | POTOSI | KR 70 G | CL 116 | CL 116 A | CIV 11010963 PK 20000759 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | Acuerdo 761/2020/E | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|----|---------------------|------------|-----------|----------|-----------------------------|---|----------------------|----|
| 20 | SUBA | 11 | MAZUREN | CL 152 A | KR 54 | KR 55 | CIV 11014347 PK 92055500 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | Acuerdo 761/2020/E | 1 |
| 21 | SUBA | 11 | MAZUREN | KR 55 | CL 152 | CL 152 A | CIV 11014346 PK 903225 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | Acuerdo 761/2020/E | 1 |
| 22 | SUBA | 11 | TIBABUYES | KR 122CBIS | CL 128BIS | CL 128A | CIV 11006721 PK 173465 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Misionalidad | 1 |
| 23 | SUBA | 11 | LA CAROLINA DE SUBA | KR 119B | CL 127 | 0 | CIV 11007387 PK 173363 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Misionalidad | 1 |
| 24 | LOS MARTIRES | 14 | LA PEPITA | KR 21 | CL 9A | CL 10 | CIV 14000652 PK 183210 | Cambio de Carpeta | Vías Participativas | 1 |
| 25 | ANTONIO NARIÑO | 15 | SANTANDER SUR | CL 26 S | KR 29B | KR 29C | CIV 15000344 PK 91013312 | Cambio de Carpeta | Misionalidad | 1 |
| 26 | PUENTE ARANDA | 16 | LOS EJIDOS | CL 12B | KR 37 | KR 38 | CIV 16001184 PK 189304 | Parcheo-Bacheo | PLAN 100 DIAS | 1 |
| 27 | CIUDAD BOLIVAR | 19 | LA ESTANCIA | CL 58C S | KR 75H | KR 75K | CIV 19000284 PK 440750 | Rehabilitación Rígido | Misionalidad | 1 |
| 28 | SUMAPAZ | 20 | SANTO DOMINGO | S.E. | S.E. | S.E | CIV 20047005 PK 91027655 | Fresado Estabilizado | Ruralidad - Regalías | 1 |
| 29 | SUMAPAZ | 20 | EL TOLDO | S.E. | S.E. | S.E | CIV 20076252 PK 91027658 | Fresado Estabilizado | Ruralidad - Regalías | 1 |
| 30 | SUMAPAZ | 20 | TUNAL BAJO | S.E. | S.E. | S.E | CIV 20023003 PK 91027743 | Fresado Estabilizado | Ruralidad - Regalías | 1 |
| TOTAL PKs EN EJECUCION UMV | | | | | | | | | | 30 |



| | |
|-------------------------------|----|
| TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV | 30 |
| TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY | 28 |