Meta

Aumentar

89,43

Puntos el índice de satisfacción al usuario

Meta

Fortalecer

1

sistema de gestión para la UAERMV

Meta

Adecuación y mantenimiento de

2

sedes de la UAERMV

Corte a 30 de junio 2021

Proyecto

7859

Fortalecimiento Institucional

OBSERVACIÓN

- La medición del nivel de satisfacción de cliente externo e interno se realiza a través de la aplicación de una encuesta de periodicidad trimestral

Aumentar

89,43

Puntos el índice de satisfacción al usuario

	Programado Anual	Ejecutado	Porcentaje de Avance Anual
Magnitud (% de satisfacción)	86,43%	89,40%	103,44%
Recursos (millones de pesos)	$217	$36	16,59%

Satisfactorio

Alerta Alta

Corte a 30 de junio 2021

Proyecto

7859

Fortalecimiento Institucional

OBSERVACIÓN

- Avance conforme a cumplimiento de plan de acción del proyecto, actividades programadas para el último trimestre de la vigencia.

Fortalecer

1

sistema de gestión para la UAERMV

	Programado Anual	Ejecutado	Porcentaje de Avance Anual	
Magnitud (por quintiles)	1,00	0,50	50,00%	Alerta Media
Recursos (millones de pesos)	$8.345	$7.758	92,97%	Satisfactorio

Corte a 30 de junio 2021

Proyecto

7859

Fortalecimiento Institucional

OBSERVACIÓN

- Avance conforme a cumplimiento de plan de acción del proyecto.

Adecuación y mantenimiento de 2 sedes de la UAERMV

	Programado Anual	Ejecutado	Porcentaje de Avance Anual
Magnitud (2 sedes)	0,52	0,28	53,85%
Recursos (millones de pesos)	$9.585	$7.729	80,64%

Alerta Media

Satisfactorio

Corte a 30 de junio 2021