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I. INTRODUCCIÓN
A la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – en adelante UAERMV- le fueron asignadas las siguientes funciones a través del artículo 109 del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006:

a) Programar y ejecutar los planes y proyectos de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial local. 

b) Suministrar la información para mantener actualizado el Sistema de Gestión de la Malla Vial del Distrito Capital, con toda la información de las acciones que se ejecuten. 

c) Programar y ejecutar las acciones de mantenimiento y aquellas que sean necesarias para atender las situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad. 

d) Atender la construcción y desarrollo de obras específicas que se requieran para complementar la acción de otros organismos y entidades como la Secretaría de Ambiente y el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE o quienes hagan sus veces. 

Parágrafo. Respecto de vías locales que soporten circuitos de transporte público colectivo y el resto de la malla vial se aplicará el literal c).

En cumplimiento de las funciones mencionadas, la UAERMV adelanta acciones de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial local, y en algunas ocasiones de la malla arterial e intermedia en el marco del apoyo interinstitucional y atención de situaciones imprevistas. 

A partir del 1 de enero de 2016 la ciudad de Bogotá cuenta con una nueva administración, cuyo principal propósito es garantizar la “felicidad para todos” con el Programa de Gobierno “Recuperemos a Bogotá”. El 9 de junio de 2016 se expidió el Acuerdo No. 645 “POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA BOGOTÁ D.C. 2016 – 2020 “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS””, en donde la Unidad está incluida de la siguiente forma:
Figura No. 1. Programa Mejor Movilidad Para Todos.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Fuente: Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor para Todos 2016 - 2020.

En la actualidad la UAERMV cuenta con cuatro (04) proyectos de inversión orientados al Plan de Desarrollo Distrital con las siguientes metas:
Tabla No. 1. Proyectos de inversión de la UAERMV.

	Proyecto Inversión
	Meta 2016 – 2020 
	Meta 2016

	408- Recuperación, Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla Vial
	1,083 km-carril de Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura Vial Local (por donde no circulan rutas de Transmilenio zonal)
	167 km-carril de Conservación y Rehabilitación de la Infraestructura Vial Local (por donde no circulan rutas de Transmilenio zonal).

	1171-Transparencia, gestión pública y atención a partes interesadas en la UAERMV
	Mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas
	Mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas

	1181- Modernización Institucional
	Alcanzar el 75.00 % del índice de desarrollo institucional
	20%

	1117-Fortalecimiento y adecuación de la plataforma tecnológica de la UAERMV
	Fortalecer y modernizar 80.00 %  el recurso tecnológico y de sistemas de información de las entidades del sector movilidad
	19%


Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

II. PROYECTO DE INVERSIÓN 408 - RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL

En cumplimiento del programa de gobierno y la meta del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos”, la UAERMV está adelantando dos estrategias de intervención, así como acciones encaminadas al cumplimiento del literal c y d y al parágrafo del artículo 109 del Acuerdo 257 así:

Figura No. 2. Estrategias de intervención Proyecto 408 Recuperación, Rehabilitación y Mantenimiento Vial.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Fuente: Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor para Todos 2016 - 2020.

A continuación, se explica en qué consiste cada estrategia de intervención y los resultados obtenidos hasta el 30 de Noviembre de 2016: 

1. Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos en los barrios.

A través de esta estrategia, la Entidad programó la intervención de la infraestructura vial local en las localidades de Usaquén, San Cristóbal, Usme, Kennedy, Bosa, Suba, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar, con el fin de lograr “el mejoramiento de los barrios en donde hay cientos de miles de ciudadanos que no tienen pavimento frente a su casa y los niños caminan entre el barro para ir al colegio”
.

Entre el 1 de enero al 30 de Noviembre de la vigencia en curso, se rehabilitaron 13,95 km-carril de impacto en las localidades de:

Tabla No. 2. Resultados intervención Barrios sin Infraestructura.

	LOCALIDAD
	BARRIOS SIN INFRAESTRUCTURA (KILÓMETROS CARRIL)

	Usaquén
	0,02

	Usme
	0,39

	Bosa
	6,93

	Kennedy
	3,93

	Suba
	1,37

	Rafael Uribe Uribe
	0,64

	Ciudad Bolívar
	0,67

	TOTAL
	13,95


Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV

Se priorizan los CIV´s a intervenir a través de criterios de conectividad, accesibilidad y movilidad.
Fotografía No. 1. Intervención DG 32 D BIS B SUR ENTRE KR 14ª BIS Y KR 14ª BIS
ANTES                                                            DESPUÉS
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Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV.

2. Infraestructura y Gestión del Tránsito.

Esta estrategia está encaminada a acciones de mantenimiento tales como cambios de losas, cambios de carpeta, parcheos, bacheos o sellos de fisura, tendientes a mejorar el nivel de servicio y confort de los usuarios ayudando a disminuir los conflictos de congestión del tránsito y seguridad vial asociados al mal estado o deterioro de la infraestructura vial.

Entre el 1 de enero al 30 de Noviembre de la vigencia en curso, se mejoraron 213,98 km-carril de impacto tapando 7.865 huecos, a continuación se presenta el resumen por localidad:
Tabla No. 3. Resultados intervención Infraestructura y Gestión del Tránsito.

	LOCALIDAD
	INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRÁNSITO

	
	KILÓMETROS CARRIL
	NÚMERO DE HUECOS

	Usaquén
	20,78
	1526

	Chapinero 
	29,84
	1143

	Santafé
	2,62
	293

	San Cristóbal
	0,67
	39

	Usme 
	2,76
	254

	Tunjuelito 
	3,07
	187

	Bosa
	4,16
	63

	Kennedy
	8,14
	926

	Fontibón
	15,27
	184

	Engativá
	24,73
	105

	Suba
	29,03
	161

	Barrios Unidos
	2,39
	57

	Teusaquillo
	20,57
	892

	Mártires
	14,73
	1724

	Antonio Nariño
	5,83
	0

	Puente Aranda
	20,72
	35

	La Candelaria
	1,64
	84

	Rafael Uribe Uribe
	5,89
	115

	Ciudad Bolívar
	1,15
	77

	Sumapaz
	0,00
	0

	TOTAL
	213,98
	7.865


Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV

Fotografía No. 2. Intervención KR 72 D ENTRE CL 2 A SUR Y CL 6 SUR – CIV 8006686
ANTES                                                                DESPUÉS
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Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV.
Fotografía No. 3. Intervención CL 147 ENTRE KR 99 Y KR 99 B – CIV 11003899
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Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV.

3. Cumplimiento del Literal c, d y parágrafo del Artículo 109 del Acuerdo 257 de 2006.

En el cumplimiento de la función asignada a la entidad “Programar y ejecutar las acciones de mantenimiento y aquellas que sean necesarias para atender las situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad”, la UAERMV ha desarrollado las siguientes actividades:

3.1. Situaciones Imprevistas

Acuerdo 257 de 2006 Articulo 109 literal C. Programar y ejecutar las acciones de mantenimiento y aquellas que sean necesarias para atender las situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad.

Parágrafo. Respecto de vías locales que soporten circuitos de transporte público colectivo y el resto de la malla vial se aplicará el literal c).

3.1.1. Decreto 064 de 2015.

Atención de los segmentos viales de los puntos integrales de trabajo interinstitucional en concordancia con el Decreto 064 de 2015, a través del cual se adoptan medidas para ejecutar acciones de movilidad en la malla vial del Distrito Capital.

Entre el 1 de enero al 30 de Noviembre de la vigencia en curso, se mejoraron 333,99 km-carril de impacto tapando 6.826 huecos, a continuación se presenta el resumen por localidad:

Tabla No. 4. Resultados intervención Decreto 064 de 2015.

	LOCALIDAD
	DECRETO 064 Y PUNTOS CRÍTICOS

	
	KILÓMETROS CARRIL
	NÚMERO DE HUECOS

	Usaquén
	18,70
	912

	Chapinero 
	28,04
	270

	Santafé
	11,38
	97

	San Cristóbal
	1,48
	87

	Usme 
	0,88
	4

	Tunjuelito 
	0,00
	0

	Bosa
	1,50
	764

	Kennedy
	49,90
	966

	Fontibón
	37,17
	523

	Engativá
	43,05
	526

	Suba
	61,71
	1024

	Barrios Unidos
	37,38
	495

	Teusaquillo
	16,52
	189

	Mártires
	1,03
	325

	Antonio Nariño
	7,41
	106

	Puente Aranda
	12,30
	373

	La Candelaria
	1,71
	76

	Rafael Uribe Uribe
	3,83
	89

	Ciudad Bolívar
	0,00
	0

	Sumapaz
	0,00
	0

	TOTAL
	333,99
	6.826


Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV
Fotografía No. 3. Intervención DG 16 ENTRE KR 96 I Y KR 96 I – CIV 50007077
ANTES                                                               DESPUÉS
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Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV.

Fotografía No. 4. Intervención AK 9  ENTRE CL 131 Y CL 129
ANTES                                                               DESPUÉS
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Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV.

Fotografía No. 5. Intervención GLORIETA AC 63 POR KR 50 – CIV 12002991
ANTES                                                              DESPUÉS
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Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV.

Fotografía No. 6. Intervención AK 72 POR CL 26 – CIV 10009721
ANTES                                                            DESPUÉS
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Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV.

3.1.2. Atención a Emergencias.

La UAERMV ha atendido las siguientes emergencias en lo corrido de la vigencia 2016:

Tabla No. 5. Resultados Atención a Emergencias.

	NÚMERO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS
	LOCALIDAD
	OBSERVACIONES

	FEBRERO
	1
	Santa Fé
	Conflagración Cerros Orientales, 42 horas - apoyo IDIGER

	MARZO
	1
	Usaquén
	Deslizamiento Presentado KR 7 entre CL 207 - apoyo IDIGER - (días 11, 12 y 14 de marzo)

	ABRIL
	1
	Usaquén
	Deslizamiento Presentado KR 7 entre CL 220 - apoyo IDIGER - (día 1 de abril) - Torca Tibabita

	MAYO
	2
	Usaquén
	Deslizamiento Presentado KR 7 entre CL 220 - apoyo IDIGER y a la PONAL - (día 28 , apoyo PONAL - Demolición; día 30 y 31 de Mayo) - Torca Tibabita

	NOVIEMBRE
	3
	Usaquén y La Calera
	Apoyo al IDIGER

	TOTAL
	8 emergencias atendidas


Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV.

3.2. Apoyo Interinstitucional.

Acuerdo 257 de 2006, articulo 109 literal d: “atender la construcción y desarrollo de obras específicas que se requieran para complementar la acción de otros organismos y entidades como la Secretaría de Ambiente y el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE o quienes hagan sus veces”.

Con corte a 30 de Noviembre de 2016 se han realizado los siguientes mantenimientos y obras de bioingeniería:
Tabla No. 6. Resultados Apoyo Interinstitucional.

	MANTENIMIENTOS
	PORCENTAJE DE AVANCE
	OBSERVACIONES

	CIUDAD BOLÍVAR
	CANDELARIA LA NUEVA
	100%
	Obra de mantenimiento y conservación donde se realizan las actividades de rocería y el desmonte manual de la vegetación localizadas en las áreas aferentes al proyecto, limpieza de cajas de inspección en mampostería, limpieza de cuatro (4) cunetas en concreto, limpieza de dos (2) disipadores escalonados y sellos de fisuras de cuneta superior

	
	CARBONERA - ALTOS DE LA ESTANCIA SECTOR  MEDIO
	100%
	Obra de mantenimiento de la berma en el sector medio (cunetas 2 y 3), retiro de derrumbes que tapaban las cunetas y limpieza de las zanjas de drenaje en concreto y canaletas que conducen aguas de escorrentía.

	
	CARBONERA - ALTOS DE LA ESTANCIA- SECTOR ALTO
	100%
	Se realizó mantenimiento a la Berma del sector alto.

Mantenimiento terminado

	
	EL ESPINO SECTOR SUPERIOR
	0%
	

	
	GRAN CHAPARRAL
	100%
	Obra de mantenimiento y conservación. Se realiza la actividad de rocería y el desmonte manual de la vegetación, localizadas en las áreas aferentes al proyecto; limpieza de siete (7) cajas de inspección en mampostería con sección 1x1x1m, limpieza de cuatro (4) cunetas en concreto. Armado de formaletas para las tapas de las cajas de inspección, fundición de siete (7) tapas en concreto, sellos de fisuras de las cunetas superior, emboquillado de adoquines  (arena de peña), emboquillado de sardineles (arena cemento) y socialización con la comunidad para que no generen escombros en las áreas o estructuras allí intervenidas.

	
	SAN JOAQUÍN DEL VATICANO
	100%
	Se realizó limpieza de maleza en general, limpieza de los sedimentos de las cunetas, limpieza de sumideros, taponamiento de grietas con INCOCRAK

	
	JERUSALÉN CANTERAS
	100%
	Obra de mantenimiento, limpieza de cajas de inspección en mampostería, limpieza de cunetas en concreto superior e inferior, limpieza de cunetas revestidas en manto de hormigón, fundición en concreto de dos (2) rejillas para sumidero ubicados en la escalera peatonal, mantenimiento y conservación de los disipadores escalonados  y desmonte manual de la maleza localizadas en áreas aferentes a las estructuras construidas.

	
	SECTOR TRES REYES
	100%
	Se realizó limpieza de maleza en general, limpieza de los sedimentos de las cunetas, limpieza de cajas de inspección, limpieza de disipadores, retiro de escombros y sedimentos que obstruían el drenaje.

	RAFAEL URIBE URIBE
	LA MARQUESA
	100%
	Se realizó las siguientes actividades:

· Actividad de Rocería y el desmonte manual de la vegetación localizadas en las áreas aferentes al proyecto

· Limpieza cajas de inspección en mampostería 

· Limpieza Cunetas en concreto.

· Limpieza de disipadores escalonados en concreto

· Armado de formaletas para las tapas de las cajas de inspección

· Fundición de tres (3) tapas en concreto.

· Se realizó 480ml de sellos de fisuras de las cunetas superior intermedia y inferior

· Emboquillado de cunetas y reparación de la cuneta en la parte final del descole

· Armado de muro en piedra pegada

	
	CAROLINA Y MANTENIMIENTO
	0%
	

	
	RINCÓN DEL VALLE Y SAN IGNACIO VILLA NEIZA
	0%
	

	
	MIRADOR DE MARROCOS
	100%
	Obra de mantenimiento y conservación,  se realizaron las siguientes actividades: sellos de fisuras de la cuneta en concreto, actividades de rocería y el desmonte manual de la vegetación localizadas en las áreas aferentes al proyecto, limpieza de cajas de inspección en mampostería, limpieza de cunetas en concreto, limpiezas de disipadores escalonados. Adecuación de tres lloraderos del muro prolongándolos hasta la cuneta inferior; se realiza actividad con la profesional en el área social.

Así mismo se realiza fundición de tres tapas en concreto para cajas de inspección, actividad de socialización con los residentes del sector Calle 49 Sur con Transversal 5Q, con el fin de que retiren los escombros aledaños a las obras de drenaje.

	
	MARCO FIDEL SUAREZ
	100%
	Obra de mantenimiento y conservación. Se realiza la actividad de rocería y el desmonte manual de la vegetación localizada en las áreas aferentes al proyecto. Limpieza  cajas de inspección, limpieza de  cunetas en concreto y adecuación de losas de cunetas; sellos de fisuras de las cunetas inferior y superior.

	USAQUÉN
	EL CODITO CRA 6
	0%
	

	
	EL CODITO II
	0%
	

	OBRAS DE BIOINGENIERÍA
	PORCENTAJE DE AVANCE
	OBSERVACIONES

	SUMAPAZ
	Pto. 1 tramo Raizal Peña Lisa
	100%
	Se terminaron los trabajos de Bioingeniería para la estabilización del talud inferior.

	
	Pto. 3 tramo Raizal Peña Lisa
	70%
	Se iniciaron las obras de Bioingeniería,  consistentes en estabilización del talud inferior y recuperación de banca.

	
	Pto. 4 tramo Raizal Peña Lisa
	50%
	Se inicio la obra consistente en acumulación de tierra a manera de gusanillo o montículo para evitar la entrada del agua al sitio del deslizamiento y  para lograr la revegetalización.

	
	Pto. 5 tramo Raizal Peña Lisa
	0%
	

	USME
	Pto. 1 Troncal Bolivariana DI 8761 de 2015 " Las Margaritas"
	100%
	Estabilización de talud inferior en caso de pérdida de banca con obras de Bioingeniería.

Reconstrucción de alcantarilla de 24" y construcción de canaleta en concreto reforzado.

	CIUDAD BOLÍVAR
	Pasquilla 
	93%
	Se termino completamente la cuneta en concreto simple y se inicia la construcción de un nuevo filtro tipo francés en la parte superior de la quebrada por la cuneta interna de la vía, con el fin de evitar la saturación del suelo, causa principal del hundimiento de la calzada.

	CHAPINERO
	Santuario de Guadalupe
	80%
	Se avanzó en la construcción de obras de bioingeniería para la recuperación de la banca perdida en dicha vía, obra consistente en un muro en tierra armada reforzado con trinchos en madera.


Fuente: Subdirección de Producción e Intervención – UAERMV.
4. AVANCE DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LO CORRIDO DE 2016.

La UAERMV está trabajando de manera permanente con un número de 24 cuadrillas que representa en promedio 231 personas, incluida la mano de obra no calificada, personal técnico y profesional, entre otros.
A continuación, se presentan los resultados de intervención por tipo de malla:

Tabla No. 7. Resultados Intervención.

	TIPO DE MALLA VIAL INTERVENIDA
	KM-CARRIL DE IMPACTO INTERVENIDOS

	Malla vial local
	252,6

	Otro tipo de malla
	333,99

	Total intervenido
	586,6


Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV.

Durante lo corrido del 2016, la UAERMV ha intervenido huecos en toda la malla vial así:

Tabla No. 8. Resultados Atención de puntos críticos.

	EJECUCIÓN DE HUECOS POR TIPO DE MALLA DEL 01-ENERO-2016 AL 30-NOVIEMBRE-2016

	PROGRAMA
	ARTERIAL
	INTERMEDIA
	LOCAL
	TOTAL

	Decreto 064
	6429
	328
	69
	6826

	Infraestructura y Gestión del Tránsito
	357
	2192
	5316
	7865

	TOTAL, HUECOS
	6786
	2520
	5385
	14691


Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV.

Así mismo, los resultados obtenidos en las localidades con corte a 30 de Noviembre de 2016 en cumplimiento del Programa de Gobierno “Recuperemos a Bogotá”, el Plan 100 Días y el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos”, son los siguientes:

Tabla No.9. Resultados Intervención 2016 por estrategia.

	LOCALIDAD
	INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRÁNSITO
 (KM-CARRIL)
	REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LOS BARRIOS

 (KM-CARRIL)
	FINALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016
 (KM-CARRIL)
	TOTAL INTERVENCIÓN MALLA VIAL LOCAL
 (KM-CARRIL)
	INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRÁNSITO 
(NÚMERO DE HUECOS)
	SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL
(KM-CARRIL)*
	SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL
(NÚMERO DE HUECOS)*

	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Usaquén
	20,78
	0,02
	0,00
	20,80
	1526
	18,70
	912

	2 
	Chapinero 
	29,84
	0,00
	4,22
	34,06
	1143
	28,04
	270

	3 
	Santafé
	2,62
	0,00
	0,37
	2,99
	293
	11,38
	97

	4 
	San Cristóbal
	0,67
	0,00
	1,36
	2,03
	39
	1,48
	87

	5 
	Usme 
	2,76
	0,39
	0,50
	3,65
	254
	0,88
	4

	6 
	Tunjuelito 
	3,07
	0,00
	0,21
	3,28
	187
	0,00
	0

	7 
	Bosa
	4,16
	6,93
	1,35
	12,44
	63
	1,50
	764

	8 
	Kennedy
	8,14
	3,93
	0,72
	12,79
	926
	49,90
	966

	9 
	Fontibón
	15,27
	0,00
	1,62
	16,89
	184
	37,17
	523

	10 
	Engativá
	24,73
	0,00
	2,29
	27,02
	105
	43,05
	526

	11 
	Suba
	29,03
	1,37
	0,90
	31,30
	161
	61,71
	1024

	12 
	Barrios Unidos
	2,39
	0,00
	2,66
	5,05
	57
	37,38
	495

	13 
	Teusaquillo
	20,57
	0,00
	1,67
	22,24
	892
	16,52
	189

	14 
	Mártires
	14,73
	0,00
	0,37
	15,10
	1724
	1,03
	325

	15 
	Antonio Nariño
	5,83
	0,00
	1,58
	7,41
	0
	7,41
	106

	16 
	Puente Aranda
	20,72
	0,00
	2,70
	23,42
	35
	12,30
	373

	17 
	La Candelaria
	1,64
	0,00
	0,00
	1,64
	84
	1,71
	76

	18 
	Rafael Uribe Uribe
	5,89
	0,64
	1,47
	8,00
	115
	3,83
	89

	19 
	Ciudad Bolívar
	1,15
	0,67
	0,68
	2,50
	77
	0,00
	0

	20 
	Sumapaz
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0

	TOTAL
	213,98
	13,95
	24,67
	252,60
	7.865
	333,99
	6.826


Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV.
Con corte a 30 de Noviembre de 2016 se han tapado 14.691 huecos en las diferentes localidades del Distrito Capital y se han beneficiado 2.280.661 ciudadanos.

En concordancia con lo anterior, se presenta en la gráfica No. 3 el resultado de la ejecución de las estrategias de intervención:

Gráfica No. 3. Ejecución vigencia 2016.
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Fuente: Oficina Asesora de Planeación – UAERMV.

5. Ejecución del presupuesto de inversión
Los recursos asignados al proyecto de inversión 408 - Recuperación, Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla Vial son de $59.886 millones, de los cuales se han comprometido 32,4% a 30 de Noviembre de 2016 correspondiente a $19.382 millones.
Gráfica No. 4. Estado ejecución presupuesto proyecto 408.

[image: image22.emf]59.886

15.634

19.382

3.796

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

0408 -Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial

PRESUPUESTO 

VIGENTE

SALDO DE 

APROP. 

DISPONIBLE

TOTAL 

COMPROMISOS

TOTAL GIROS

32,4%

6,3%


Fuente: PREDIS. 30 Noviembre de 2016.

III. PROYECTO DE INVERSIÓN 1171-TRANSPARENCIA, GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS EN LA UAERMV.
Este proyecto tiene como objetivo “Mejorar la gestión y que-hacer institucional de la Entidad a través de la implementación de acciones que promuevan la transparencia, el fortalecimiento del servicio al ciudadano y partes interesadas, así como la eficiencia de los procesos y procedimientos”. La meta es mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas.

El proyecto se estructura en los siguientes componentes:
Gráfica No. 5. Proyecto de Inversión1171.
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Fuente: Oficina Asesora de Planeación-UAERMV.

1. Avance del Proyecto
Con corte a 30 de Noviembre de 2016, se cuenta con un avance de 19.65 % del proyecto, el cual se distribuye en los siguientes componentes:
Tabla No. 10. Estado ejecución proyecto 1171.

	COMPONENTE
	AVANCE CUALITATIVO NOVIEMBRE

	Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA-
	

	Gestión Documental
	Se aprobaron por parte del Comité Interno de Archivo las Tablas de Valoración Documental con sus respectivos anexos técnicos, para ser remitidas para concepto técnico al Archivo de Bogotá.

Se realizó el traslado de 36 cajas de archivo de gestión  a la sede de la tercera  

Se realizó intervención del archivo a los contratos 303 a 356 de 2015.

Se digitalizó el Convenio 133 de 2010, Contrato 367 de 2015, Convenio 06 de 2009 contrato 400 de 2015, Contrato 570 de 2013, Contrato 336 de 2015, Contrato  422 de 2014, Contrato 01 de 2013, Contrato 149 de 2012, Contrato 424 de 2014, Contrato  409 de 2014, Contrato 027 de 2014, Contrato 439 de 2014, Contrato 442 de 2014, Contrato 04 de 2008, Contrato 017 de 2009,Contrato 570 de 2013, Convenio 07 de 2007, Convenio 015 de 200, Contrato 502 de 2015, Convenio 07 de 2007.

	Atención a Partes Interesadas
	

	Apoyo a los procesos de evaluación, gestión jurídica, planeación estratégica y administrativos
	Se llevaron a cabo compromisos presupuestales en cuanto a contratos nuevos y adiciones por valor de $ 60'466.667.

	Gestión de las Comunicaciones
	Comunicaciones internas:

Durante el mes de noviembre se llevaron a cabo 9 campañas internas donde se divulgaron y socializaron diferentes piezas gráficas. Así mismo, se realizó el acompañamiento a tres campañas paraguas dentro de las que se encuentra el día sin carro, pacto por la transparencia y ecoreciclaton.

Se llevó a cabo la programación y ajuste de información publicada en las pantallas durante noviembre, se emitieron cuatro programas de Obremos en la Vía y se realizaron dos acompañamientos a videos y fotografías  a los procesos de la entidad.

Comunicaciones Externas:

Durante el mes de noviembre se elaboraron y socializaron 14 boletines de prensa con los medios de comunicación, del mismo modo, se desarrollaron 5 actividades con medios donde se resalta la entrevista por  Caracol Radio -Hoy por Hoy, RCN radio-noticias, Minuto de Dios-programa la movida de Manuel, Atención de emergencia en la Boyacá con calle 26-RCN Tv, CityNoticias, Canal Capital y RCN Radio y por último la entrevista de Colmundo Radio.

	Sistema Integrado de Gestión
	Durante el mes de noviembre se realizaron las siguientes actividades:

Se realiza reunión con Enlaces de Procesos para hacer las reinducciones sobre los temas generales del SIG.

Se adelantó revisión al mes de la información documentada, evidenciando una actualización total de 82,80%  de la documentación de los procesos.

	Transparencia y Acceso a la Información
	Para el mes de noviembre se realizó una capacitación sobre transparencia, para lo cual se proyectó comunicación firmada por el Director dirigida a todas las dependencias. En la capacitación se asignaron premios para las personas que dieron respuesta a algunas preguntas que se efectuaron.

Se publicaron los documentos que se remitieron por parte de las diferentes dependencias.

Se realizó seguimiento a la información publicada en la página web, de acuerdo con el informe de la Oficina de Control Interno y se tomaron acciones que permitieron actualizar la información faltante.


Fuente: Oficina Asesora de Planeación-UAERMV
5.
Ejecución del presupuesto de inversión
Los recursos asignados al proyecto de inversión 1171-Transparencia, gestión pública y atención a partes interesadas en la UAERMV son de $3.722 millones, de los cuales se han comprometido a 30 de noviembre de 2016, 24.6% correspondiente a $914 millones.
Gráfica No. 6. Estado ejecución presupuesto proyecto 1171.
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Fuente: PREDIS. 30 Noviembre de 2016.
IV. PROYECTO DE INVERSIÓN 1117-FORTALECIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA UAERMV

Este proyecto tiene como objetivo “Integrar la gestión de la información normalizada, asertiva y oportuna, acorde con el plan estratégico y visión de entidad con el propósito de generar confianza para la toma de decisiones y soporte para las diferentes políticas del Distrito”.
El proyecto tiene como meta fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información, se estructura en los siguientes componentes:
Gráfica No. 7. Proyecto de inversión 1117.
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Fuente: Oficina Asesora de Planeación - UAERMV.

2. Avance del Proyecto.
Con corte a 30 de Noviembre de 2016, se cuenta con un avance de 10.44%, correspondiente al avance en los siguientes componentes:

Tabla No. 11. Estado ejecución proyecto 1117.

	COMPONENTE
	AVANCE CUALITATIVO NOVIEMBRE

	Adquisición de medios y recursos tecnológicos para la mejora de los procesos institucionales
	Se inicio con el proceso para “Adquirir los servicios de servidores de cómputo en la nube  para soportar los requerimientos  de procesamiento y gestión de datos  a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial” y con el proceso  para “Alquilar equipos de cómputo de acuerdo con la ficha técnica para la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial”.

	Contratación de personal para la implementación de normas técnicas y adecuación de la plataforma tecnológica de la UAERMV.
	Se contrató un ingeniero para prestar servicios de apoyo en el proceso de Sistemas de Información.

	Gestión, mantenimiento y adecuación de las redes eléctricas y de datos
	Este componente se encuentra en proceso de diagnóstico teniendo en cuenta el posible traslado de la sede operativa y administrativa.

	Servicios de apoyo para la ejecución de procesos misionales.
	Se encuentra en operación con el proceso de selección del Centro de Copiado para la sede administrativa y operativa.

	Adecuación infraestructura tecnológica Sedes
	Este componente se encuentra en proceso de diagnóstico teniendo en cuenta el posible traslado de la sede operativa y administrativa.


Fuente: Oficina Asesora de Planeación - UAERMV.

5.
Ejecución del presupuesto de inversión

Los recursos asignados al proyecto de inversión 1117-Fortalecimiento y Adecuación de la Plataforma Tecnológica de la UAERMV son de $1.711 millones, de los cuales se han comprometido a 30 de Noviembre de 2016, un 9,2% correspondiente a $158 millones.

Gráfica No. 8. Estado ejecución presupuesto proyecto 1117.

[image: image26.emf]1.711

287

158

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

1117 -Fortalecimiento y adecuación de la plataforma tecnológica de la UAERMV

PRESUPUESTO 

VIGENTE

SALDO DE APROP. 

DISPONIBLE

TOTAL 

COMPROMISOS

TOTAL GIROS

9,2%

3,0%


Fuente: PREDIS. 30 Noviembre de 2016.
V. PROYECTO DE INVERSIÓN 1181- MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
Este proyecto tiene como objetivo “Adecuar la infraestructura física y organizacional de la UAERMV, con el fin que esta responda a la capacidad instalada con que cuenta la Entidad para el cumplimiento de su misionalidad”.
Tiene como meta alcanzar el 75 % del índice de desarrollo institucional, se estructura en los siguientes componentes:

Gráfica No. 9. Proyecto de inversión 1181.
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Fuente: Oficina Asesora de Planeación - UAERMV.

Con corte a 30 de Noviembre de 2016, se cuenta con un avance de 0,001%, correspondiente al avance en los siguientes componentes:

Tabla No. 12. Estado ejecución proyecto 1117.

	COMPONENTE
	AVANCE CUALITATIVO 

	Adquisición de lote
	La Unidad solicitó mediante radicado No. 2016526059382 al IDU información sobre estado del predio en cuanto a las contribuciones de valorización.

	Diseño, licencias y permisos de construcción
	El avance de este componente depende de la adquisición del predio.

	Construcción de la sede
	El avance de este componente depende de la adquisición del predio.

	Rediseño Institucional
	Asesoría a la Dirección en aspectos relacionados con el fortalecimiento institucional.


Fuente: Oficina Asesora de Planeación - UAERMV.
5.
Ejecución del presupuesto de inversión

Los recursos asignados al proyecto de inversión 1181- Modernización Institucional son de $15.298 millones, de los cuales se han comprometido a 30 de Noviembre de 2016, un 0,5% correspondiente a $83 millones.
Gráfica No. 10. Estado ejecución presupuesto proyecto 1181.
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Fuente: PREDIS. 30 Noviembre de 2016.

GLOSARIO

Parcheo: el proceso de reparación en pequeñas áreas fracturadas de las carpetas asfálticas. La reparación de la carpeta asfáltica se realiza usando mezcla asfáltica en frío o en caliente. (IDU-ET-570-11).

Bacheo: La reconformación, el reemplazo o adición de material de base o sub-base granular subyacente a la carpeta deteriorada cuando sea necesario. La reparación de la carpeta asfáltica se realiza usando mezcla asfáltica en frío o en caliente. (IDU-ET-570-11).

Cambio de carpeta: es el proceso por el cual se retira la carpeta asfáltica existente y se reemplaza con mezcla asfáltica.

Sello de fisuras: es el proceso mediante el cual se sellan fisuras y grietas, con asfalto destinado para esta actividad.

Fresado estabilizado: Es una solución rápida, económica y ambiental, que se lleva a cabo mediante la colocación de una carpeta provisional, de material reciclado de asfalto estabilizado con emulsión, sobre un material de afirmado.

Limpieza y sello de juntas: es una actividad que tiene como fin obtener una superficie limpia, libre de polvo o humedad, o de cualquier otro material que impida la adherencia del material de sello.

Cambio de losas: Es el proceso mediante el cual se cambian losas de concreto hidráulico fracturadas.

Cambio de adoquines: es el proceso mediante el cual se cambian adoquines deteriorados o fracturados.

CIV: Código de identificación vial.
Kilómetro-carril de impacto: es un indicador que mide el beneficio de las intervenciones en los segmentos viales, es decir, la mejora en la movilidad luego que un segmento vial es intervenido ya sea en su totalidad o parcialmente; esta intervención logra dar movilidad en buenas condiciones de circulación a todo el CIV. En este caso, el Km-carril de impacto es el correspondiente al área aferente de cada CIV intervenido.
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