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1. [bookmark: _Toc54971018]INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Con corte a 30 de septiembre de la presente vigencia, la ejecución presupuestal de la entidad correspondió a un 58%. Es decir, se ejecutaron en compromisos $103.732 millones respecto a los $179.528 millones de apropiación asociada a la vigencia.

Gráfica 1 Ejecución Presupuestal 2020
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Fuente: PREDIS, 30 de septiembre de 2020.

1.1. [bookmark: _Toc54971019]Funcionamiento

En relación con el rubro de funcionamiento, la ejecución presupuestal ascendió a un 61%, es decir que se ejecutaron en compromisos $17.584 millones respecto a los $28.954 millones de apropiación vigente. Este rubro está constituido por la Fuente de Financiación 12-Otros Distrito.


Gráfica 2 Funcionamiento - Ejecución Presupuestal49%

Fuente: PREDIS, 30 de septiembre de 2020

1.2. [bookmark: _Toc54971020]Inversión Directa

En cuanto a Inversión Directa, entendida como la que contempla los proyectos de inversión de la entidad, se evidenció una ejecución presupuestal del 59%, es decir, se ejecutaron en compromisos $ 85,459 millones respecto a los $144.392 millones de apropiación vigente. Este rubro presupuestal está constituido por las siguientes fuentes de Financiación:

Tabla 1. Ejecución Presupuestal Recursos de Inversión UAERMV
Millones de Pesos
	Inversión Directa 
Fuente de Financiación 
	 Apropiación Disp. 
	 Total Compromisos 
	 Total Giros 
	% compromisos
	% giros 

	12 - Otros Distrito
	31.648
	25.897
	14.080
	81,8%
	44,5%

	33 - Sobretasa al ACPM
	30.198
	27.764
	5.331
	91,9%
	17,7%

	6 - Sobretasa a la Gasolina
	37.045
	31.799
	6.801
	85,8%
	18,4%

	20 - Administrados de Destinación Específica
	45.500
	 
	 
	0,0%
	0,0%


Fuente: PREDIS, 30 de septiembre de 2020.

En la participación global por fuentes de financiación, se evidencia una mayor ejecución presupuestal en las fuentes 33 - Sobretasa al ACPM y 6 - Sobretasa a la Gasolina, con el 91,9% y 85,8% respectivamente. Mientras que la fuente 12 – Otros Distrito tiene una ejecución presupuestal que asciende a 81,8%.

Por último, se debe mencionar que la Fuente de Financiación 20 - Recursos Administrados de Destinación Específica, contempla recursos proyectados del Convenio Interadministrativo No. 20191608 de 2019 “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y ambientales entre la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV y la Secretaria Distrital de Movilidad-SDM para realizar el diagnóstico, diseño, rehabilitación y mantenimiento de las vías de la malla vial sobre las cuales se adelanta la Concesión para la implementación y prestación del servicio de estacionamiento en vía pública delimitado por zonas, en el marco del Sistema Inteligente de Estacionamientos, en Bogotá D.C.”  por valor de $42.000.000.000, se encuentra en trámite de reducción presupuestal ante la Secretaría Distrital de Hacienda.

Por otra parte, se encuentra en trámite la reducción de presupuestal por valor de “$2.500.000.000” la justificación obedece a que, debido a la situación de pandemia, la comunidad de la localidad de Sumapaz no permite el acceso al territorio para evitar riesgos de contagio de COVID 19, dado que no existe ningún contagiado, a pesar de que la UAERMV cuenta con todas las medidas de bioseguridad exigidas por la Alcaldía. La comunidad recomienda de ser posible iniciar las obras en el mes de enero de 2021. Sin embargo, frente a la situación anterior, la meta cuatrienio se mantiene “Mejorar 34 km carril de vías rurales del distrito capital e implementar obras de bioingeniería”, con una distribución diferente para cada uno de los años. 




Detalle Inversión Directa

1.2.1. Proyecto 408 - Recuperación, Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla Vial /Proyecto 7858 Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá

El presupuesto asignado al proyecto de inversión asciende a $125.192 millones, de los cuales se ha comprometido el 55%, que corresponde a $68.872 millones.


Gráfica 3 Ejecución Presupuestal Proyecto 408/7858
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Fuente: PREDIS, 30 de septiembre de 2020.

Es de anotar que, con corte al 30 de septiembre, el proyecto de inversión presenta una ejecución presupuestal de $68.872 millones que representa el 51%. No obstante, se deben tener en cuenta los recursos a reducir relacionados con el convenio No. 20191608 de 2019 que ascienden a $42.000 millones, lo cuales no se van a hacer efectivos en la presente vigencia; adicionalmente, se encuentra en proceso la reducción presupuestal por valor de $2.500 millones correspondientes al Convenio de Troncal Bolivariana, cuyas intervenciones se concentran en la localidad de Sumapaz. 

1.1.1. Proyecto 1171 - Transparencia, Gestión Pública y Atención a Partes Interesadas en la UAERMV - Proyecto 1181 - Modernización Institucional / Proyecto 7859 -Fortalecimiento Institucional.

El presupuesto asignado a los proyectos de inversión asciende a $15.034 millones, de los cuales se ha comprometido el 89% de los recursos que corresponde a $13.312 millones.	

Gráfica 4 Ejecución Presupuestal Proyecto 1171 – 1181 / 7859
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Fuente: PREDIS, 30 de septiembre de 2020.

1.1.2. Proyecto 1117 - Fortalecimiento y Adecuación de la Plataforma Tecnológica de la UAERMV / Proyecto 7860 - Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital.

El presupuesto asignado al proyecto de inversión asciende a $4.166 millones, de los cuales se ha comprometido el 79%, que corresponde a $3.275 millones.	

Gráfica 5 Ejecución Presupuestal Proyecto 1117 / 7860
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 Fuente: PREDIS, 30 de septiembre de 2020.

1.2. [bookmark: _Toc54971021]Pasivos Exigibles

Definidos como “compromisos que se adquirieron con el cumplimiento de las formalidades plenas, que deben asumirse con cargo al presupuesto disponible de la vigencia en que se pagan, por cuanto la reserva presupuestal que los respaldó en su oportunidad feneció por no haberse pagado en el transcurso de la misma vigencia fiscal en que se constituyeron.” [footnoteRef:1] [1:  Manual Operativo de Presupuesto 2017. Secretaría Distrital de Hacienda.] 


[bookmark: _Hlk38879856]Con relación al comportamiento del pago del 100% de compromisos de vigencias anteriores fenecidas en el rubro de inversión, se tiene el siguiente comportamiento en gestión:

[bookmark: _Hlk38911873]Gráfica 7 Gestión Pasivos Exigibles - Proyectos de Inversión
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Fuente: PREDIS – Gestión Financiera, 30 de septiembre de 2020.

En 2020 se tienen constituidos $5.454 millones de Pasivos Exigibles, según PREDIS. En lo corrido de la vigencia se cuenta con pagos por valor de $689 millones, anulaciones por valor de $262 millones e instancias judiciales programadas para su gestión en 2020 por valor de $2.744 millones; es decir que el saldo de pasivos real de acuerdo con la gestión que se viene realizando en la entidad, asciende a $1.759 millones al corte mencionado.

El Proyecto 7858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá, cuenta con el 79% de los pasivos constituidos para la entidad, es decir, con $4.538 millones.  De este proyecto se han gestionado pagos y anulaciones por valor de $675 millones. Adicionalmente, cuenta con procesos en instancias judiciales que ascienden a $ 2.744 millones programados para su gestión en 2020. Es decir que el saldo de pasivos real de acuerdo con la gestión que se viene realizando es de $1.118 millones al corte mencionado.

En cuanto al proyecto 7859 Fortalecimiento Institucional, cuentan con pasivos constituidos por valor de $ 908 millones; respecto a este valor se han llevado a cabo pagos y reducciones que ascienden a los $268 millones; es decir que tiene un saldo de 640 millones con corte a 30 de septiembre.


2. [bookmark: _Toc54971022]SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA UAERMV 

[bookmark: _Toc54971023]2.1. Proyecto de inversión 7858 “Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá”

METAS PLAN DE DESARROLLO:

Tabla 3. Avance metas PDD 7858
	PROYECTO 7858  Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá

	PROPOSITO: 04   Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

	PROGRAMA: 49   Movilidad segura, sostenible y accesible

	METAS PLAN DE DESARROLLO
	INDICADOR
	MAGNITUD FÍSICA PROGRAMADA 2020
	MAGNITUD FÍSICA EJECUTADA 2020
	% EJECUCIÓN MAGNITUD FÍSICA 2020
	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2020
	PRESUPUESTO EJECUTADO 2020
	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020

	Conservar 190 km. de cicloinfraestructura
	km de Ciclorruta conservados
	7
	3,6
	51.43%
	$ 1.375
	$ 215
	15,64%

	Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial
	km de malla vial
	229,55
	152,97
	67.07%
	$ 89.049
	$ 29.385
	33,00%

	Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte
	Estrategias de cultura ciudadana implementadas
	0.03
	0
	0%
	$ 23
	$ 0
	0,00%


Fuente: INFORME DE INVERSION SEGPLAN A CORTE 30 09 2020 / DESI-FM-024 V1 Plantilla Seguimiento Plan de Acción Proyectos_7858, 30 de septiembre de 2020.




Meta PDD: “Conservar 190 km. de Cicloinfraestructura”. 

Descripción de los avances y logros alcanzados:  De acuerdo con lo programado, en lo transcurrido de la vigencia se han ejecutado 3,60km para conservar la cicloinfraestructura, es decir, un avance de 51,43%, en intervenciones de ciclorruta de anden y mantenimiento rutinario distribuidos 18 segmentos viales. Este porcentaje de ejecución obedece a que la mayoría de intervenciones se concentran en el cuarto trimestre del año.

Asimismo, para lo corrido del tercer trimestre se logró avanzar en la cicloinfaestructura y se han ejecutado actividades distribuidas de la siguiente manera: 

- Acuerdo 257/D - Ciclorruta Andén = 3,05 km 
- Mantenimiento rutinario = 4,02 km 
 Tramo de prueba pigmentado = 0,06 km


Meta PDD: “Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial”. 

Descripción de los avances y logros alcanzados:  De acuerdo con lo programado se presenta un avance en obra de 67%, se han intervenido 147.29 km-carril de malla vial local, 6.54 km- carril de malla vial arterial para un gran total de 153,83 Km de malla vial local y arterial, asimismo, se han intervenidon0.14km-carril de vía rural; de igual manera, se han tapado 86.427 huecos en 909 segmentos viales. Entre las principales vías intervenidas se destacan la Autopista Norte, Autopista Sur, Avenida Cra68, Av. Las américas, Av. Boyacá, Av. Calle 100, Av Calle 11 Sur, Av Calle 116, Av Calle 194, Av Calle 22, Av Calle 26, Av Centenario, Av Circunvalar, Vía Rural El Uval.

En lo corrido del segundo semestre de la vigencia 2020 se han atendido 2 emergencias, en la localidad de Usme y Usaquén, en procura de contribuir a disminuir el impacto que pueda causar una emergencia en vía pública.

*. Es importante destacar que la UAERMV ha logrado beneficiar alrededor de 1.747.520 habitantes del distrito capital, reduciendo sus tiempos de desplazamiento y mejorando las condiciones de movilidad, seguridad y calidad de vida.


Meta PDD: “Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte”.

Descripción de los avances y logros alcanzados: Para efectos del cumplimiento de la meta asociada a la implementación de una estrategia de cultura ciudadana en el sistema de movilidad, la entidad se encuentra en la etapa de preparación, en la cual se definió la hoja ruta y las etapas para implementar este tipo de estrategias. Se vienen desarrollando mesas de trabajo al interior de la entidad y otras, de tipo interinstitucional con el acompañamiento de la secretaría distrital de cultura para la definición de las acciones que contribuyen al establecimiento de la estrategia de cultura ciudadana. A nivel interno se viene realizando un ejercicio de marco lógico (problema, objetivos y soluciones), y en la actualidad se tienen proyectadas acciones tendientes a reducir los conflictos entre los usuarios de la infraestructura vial en el sistema de movilidad.
Adicionalmente, se realizó el taller e ideación con la Dirección de Cultura Ciudadana de la Secretaría Distrital de Cultura, para recibir los principales lineamientos conceptuales de las estrategias de cultura ciudadana, así como ejemplos de su aplicación en el contexto, internacional, nacional y local.
Esta meta no tiene ejecución a la fecha porque de acuerdo con la programación inicia en el último trimestre del año. 

METAS PROYECTO:

Tabla 4. Avance metas proyecto 7858
	PROPOSITO: 04  Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

	PROGRAMA: 49  Movilidad segura, sostenible y accesible

	 PROYECTO: 7858  Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá

	METAS PROYECTO
	 
	PROGRAMADO
	EJECUTADO
	% DE EJECUCIÓN

	Conservar 1256 Km Carril De La Malla Vial Local E Intermedia Distrito Capital

	Magnitud Física
	219,26
	147,29
	67,18

	
	Recursos presupuestales
	$81.055
	$25.568
	31,54

	Conservar 80 Km Carril De La Malla Vial Arterial Del Distrito Capital, Realizar Apoyos Interinstitucionales E Implementar Obras De Bioingeniería.

	Magnitud Física
	8,85
	6,54
	73,90

	
	Recursos presupuestales
	$4.262
	$3.682
	86,39

	  Definir E Implementar 1 Estrategias  De Cultura Ciudadana Para El Sistema De Movilidad, Con Enfoque Diferencial, De Género Y Territorial.

	Magnitud Física
	0,10
	0,00
	0,00

	
	Recursos presupuestales
	$23
	$0
	0,00

	Conservar 60 Km De Cicloinfraestructura Del Distrito Capital

	Magnitud Física
	7,00
	3,60
	51,43

	
	Recursos presupuestales
	$1.375
	$215
	15,60

	  Mejorar 34 Km Carril De Vias Rurales Del Distrito Capital E Implementar Obras De Bioingeniería

	Magnitud Física
	1,44
	0,14
	9,72

	
	Recursos presupuestales
	$3.732
	$136
	3,63


Fuente: INFORME DE INVERSION SEGPLAN A CORTE 30 09 2020 / DESI-FM-024 V1 Plantilla Seguimiento Plan de Acción Proyectos_7858, 30 de septiembre de 2020.

· META PROYECTO “conservar 1256 km carril de la malla vial local e intermedia Distrito Capital”:

Descripción de los avances y logros alcanzados: En materia de conservación y rehabilitación de malla vial local, en lo transcurrido de la vigencia del plan con corte al 30 de septiembre, de acuerdo con lo programado se presenta un avance en obra de 67%, se han intervenido 147.29 km-carril de malla vial local, se han tapado 65.198 huecos en 799 segmentos viales.

La UAERMV ha logrado beneficiar alrededor de 1.747.520 habitantes del distrito capital, reduciendo sus tiempos de desplazamiento y mejorando las condiciones de movilidad, seguridad y calidad de vida. Para lo correspondiente al tercer trimestre, se han ejecutado los siguientes km-carril en los diferentes tipos de intervención: 
- Parcheo/Bacheo = 90,69 km-carril 
- Cambio de carpeta = 17,59 km-carril 
- Rehabilitación en flexible = 2,16 km-carril 
- Cambio de losa = 4,29 km-carril
 - Rehabilitación en rígido = 0,68 km-carril 
- Sello de fisuras = 31,33 km-carril 
- Fresado estabilizado = 0,55 km-carril

· META PROYECTO “conservar 80 km carril de la malla vial arterial del Distrito Capital, realizar apoyos interinstitucionales e implementar obras de bioingeniería.”:

Descripción de los avances y logros alcanzados: A la fecha se cuenta con un avance de ejecución del 74% para la meta, en el trimestre se intervinieron 6.54 km-carril, en tipos de intervención como parcheo/bacheo en la malla del Distrito, distribuidos en 108 segmentos viales de la malla principal tapando 21.229 huecos. 
Entre las principales vías intervenidas se destacan la Autopista Norte, Autopista Sur, Avenida Cra68, Av. Las Américas, Av. Boyacá, Av. Calle 100, Av. Calle 11 Sur, Av. Calle 116, Av. Calle 194, Av. Calle 22, Av. Calle 26, Av. Centenario, Av. Circunvalar, Vía Rural El Uval.
En lo corrido del segundo semestre de la vigencia 2020 se han atendido 2 emergencias, en las localidades de Usme y Usaquén, en procura de contribuir a disminuir el impacto que pueda causar una emergencia en vía pública. 

· META PROYECTO “definir e implementar 1 estrategia de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial.”:

Descripción de los avances y logros alcanzados: Para efectos del cumplimiento de la meta asociada a la implementación de una estrategia de cultura ciudadana en el sistema de movilidad, la entidad se encuentra en la etapa de preparación, en la cual se definió la hoja ruta y las etapas para implementar este tipo de estrategias. Se vienen desarrollando mesas de trabajo al interior de la entidad y otras, de tipo interinstitucional con el acompañamiento de la secretaría distrital de cultura para la definición de las acciones que contribuyen al establecimiento de la estrategia de cultura ciudadana. A nivel interno se viene realizando un ejercicio de marco lógico (problema, objetivos y soluciones), y en la actualidad se tienen proyectadas acciones tendientes a reducir los conflictos entre los usuarios de la infraestructura vial en el sistema de movilidad.
Adicionalmente, se realizó el taller e ideación con la Dirección de Cultura Ciudadana de la Secretaría Distrital de Cultura, para recibir los principales lineamientos conceptuales de las estrategias de cultura ciudadana, así como ejemplos de su aplicación en el contexto, internacional, nacional y local.
Esta meta no tiene ejecución a la fecha porque de acuerdo con la programación inicia en el último trimestre del año. Sin embargo, durante el mes de octubre, se realizaron mesas de trabajo de la Gerencia Gasa, en las que se definió el inicio de las actividades preliminares a través de la conformación de duplas de trabajo para realizar el análisis sectorial y la identificación de aliados estratégicos.

· META PROYECTO “conservar 60 km de cicloinfraestructura del Distrito Capital”:

Descripción de los avances y logros alcanzados:  De acuerdo con lo programado, en la transcurrido de la vigencia se han ejecutado 3,60km para conservar la cicloinfraestructura, es decir, un avance de 51,43%, en intervenciones de ciclorruta de anden y mantenimiento rutinario distribuidos 18 segmentos viales. Este porcentaje de ejecución obedece a que la mayoría de intervenciones se concentran en el cuarto trimestre del año.
Para el tercer trimestre, en cuanto a la meta de cicloinfaestructura se han ejecutado las actividades distribuidas de la siguiente manera: 
- Acuerdo 257/D 
- Cicloruta Andén = 3,05 km 
- Mantenimiento rutinario = 4,02 km 
- Tramo de prueba pigmentado = 0,06 km 

· META PROYECTO “mejorar 34 km carril de vías rurales del Distrito Capital e implementar obras de bioingeniería”
Descripción de los avances y logros alcanzados:  En el marco de las intervenciones de vías rurales para el periodo evaluado se presenta un avance de 0.14 km - carril, donde se han mejorado 2 vías. Es importante señalar que actualmente no es posible adelantar obras en la localidad de Sumapaz por la situación de pandemia. 
Soluciones Planteadas: Debido a la situación de pandemia, la comunidad de la localidad de Sumapaz no permite el acceso al territorio para evitar riesgos de contagio de COVID 19, dado que no existe ningún contagiado, a pesar de que la UAERMV cuenta con todas las medidas de bioseguridad exigidas por la Alcaldía. La comunidad recomienda de ser posible iniciar las obras en el mes de enero de 2021. Sin embargo, frente a la situación anterior, la meta cuatrienio se mantiene “Mejorar 34 km carril de vías rurales del distrito capital e implementar obras de bioingeniería”, con una distribución diferente para cada uno de los años. 

2.2. [bookmark: _Toc54971024]Proyecto 7859 Fortalecimiento Institucional


El avance del proyecto se mide con el cumplimiento del cronograma de actividades de Plan de Acción, mediante una ponderación a los componentes de inversión:

METAS PLAN DE DESARROLLO:

Tabla 5. Avance metas Plan de Desarrollo 7859
	PROYECTO 7859 Fortalecimiento Institucional

	PROPOSITO: 05   Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

	PROGRAMA: 56 Gestión Pública Efectiva

	METAS PLAN DE DESARROLLO
	INDICADOR
	MAGNITUD FÍSICA PROGRAMADA 2020
	MAGNITUD FÍSICA EJECUTADA 2020
	% EJECUCIÓN MAGNITUD FÍSICA 2020
	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2020
	PRESUPUESTO EJECUTADO 2020
	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020

	 Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales
	Índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad
	0,05
	0,06
	120%
	$ 4
	$ 0
	0%

	 Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG
	 Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad
	1
	0,67
	67%
	$ 7,373
	$3,807
	51,64%


Fuente: INFORME DE INVERSION SEGPLAN A CORTE 30 09 2020 / DESI-FM-024 V1 Plantilla Seguimiento Plan de Acción Proyectos_7859, 30 de septiembre de 2020.

Meta PDD: “Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales “

Descripción de los avances y logros alcanzados:  En el tercer trimestre del año se encuestaron 1126 personas, que corresponden a: 868 ciudadanos que son usuarios/beneficiarios directos de las obras, 175 colaboradores de UMV, y 83 ciudadanos; de los cuales 1078(95.7%)se encuentran satisfechos y 32 (4.3%) se encuentran insatisfechos. Es importante resaltar que el resultado del avance de ésta meta corresponde al promedio de las dos encuestas trimestrales aplicadas en el presente Plan de Desarrollo Distrital, en proporcionalidad a la programación y ejecución de la MPDD; estos resultados se miden mediante la integración y ponderación de las siguientes encuestas:

*. IMVI-FM-018 Encuesta de satisfacción de partes interesadas cuyo objetivo es medir la satisfacción del usuario beneficiario con respecto a las intervenciones realizadas.
*. DESI-FM-014 Encuesta de Satisfacción de Cliente Interno El objetivo de esta encuesta es medir la satisfacción del cliente interno con las herramientas brindadas por la entidad para realizar su labor. 
*. APIC-FM-001 Encuesta de Satisfacción de atención a la Ciudadanía Medir la satisfacción ciudadana respecto del servicio y del trámite a su Derecho de Petición atendido por la Entidad. Los beneficios de aplicar esta herramienta, es acceder a la percepción que tiene la ciudadanía frente al servicio y atención ciudadana que presta la Entidad, con el fin de identificar y establecer acciones para el mejoramiento continuo de la gestión de la Entidad. 

Meta PDD: “aumentar en 5 puntos el índice de desempeño institucional para las entidades del sector movilidad, en el marco de las políticas de MIPG”

Descripción de los avances y logros alcanzados:  La implementación del MIPG busca Incrementar el cumplimiento de las políticas que lo componen para el mejoramiento de la gestión interna, fortalecimiento de los procesos y satisfacción de los grupos de valor Aumentar el cumplimiento del Índice de Desempeño Institucional de la UAERMV, en el marco de las políticas de MIPG en busca del fortalecimiento de la gestión pública y transparencia institucional.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que para la vigencia 2019 se obtuvo un índice de desempeño institucional de 80,5, donde se aumentó en 17 puntos con referencia al 2018, y la herramienta que la Unidad utiliza para realizar el seguimiento a la implementación de las políticas es el Plan de Adecuación y Sostenibilidad; a 30 de junio se tiene un 35% del avance de todo el plan, discriminado así: talento humano con 30 actividades y van en un 37%; integridad con 6 con un 26%;  se resalta el avance de defensa jurídica con un 69% que corresponde a 7 actividades; gestión ambiental con 6 actividades y un avance del 78%; participación ciudadana tienes 9 actividades con un 61% y  seguridad digital tiene 22 actividades con el 5%. Después de recibidas las observaciones del FURAG se está ajustando el plan y en la mayoría de dimensiones se incrementaron el número de actividades.  En el próximo corte se observará un plan de adecuación más robusto de acuerdo con las recomendaciones de función pública.


METAS PROYECTO:


Tabla 6. Avance metas proyecto 7859
	PROPOSITO: 05  Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

	PROGRAMA: 56  Gestión Pública Efectiva

	PROYECTO: 7859  Fortalecimiento Institucional

	META PROYECTO
	 
	Programado
	Ejecutado
	% de ejecución

	Aumentar 85 Puntos El  Índice De Satisfacción Al Usuario

	Magnitud Física
	85,00
	93,60
	110,12

	
	Recursos presupuestales
	$4
	$0
	0,00

	Fortalecer 1 Sistema Un Sistema De Gestión Para La UAERMV

	Magnitud Física
	1,00
	0,33
	33,00

	
	Recursos presupuestales
	$3.211
	$1.972
	61,44

	Adecuación Y Mantenimiento De 2 Sedes De La UAERMV


	Magnitud Física
	0,05
	0,03
	60,00

	
	Recursos presupuestales
	$923
	$115
	12,51


 Fuente: INFORME DE INVERSION SEGPLAN A CORTE 30 09 2020 / DESI-FM-024 V1 Plantilla Seguimiento Plan de Acción Proyectos_7859, 30 de septiembre de 2020.


· META PROYECTO “Aumentar 85 puntos el índice de satisfacción al usuario”


Descripción de los avances y logros alcanzados: Respecto al nivel de satisfacción de las partes interesadas en la gestión realizada por la entidad, se desarrolla una medición del cliente externo e interno, a través de la aplicación de una encuesta de periodicidad trimestral. En el tercer trimestre del año se encuestaron 1126 personas, que corresponden a: 868 ciudadanos que son usuarios/beneficiarios directos de las obras, 175 colaboradores de UMV, y 83 ciudadanos; de los cuales 1078 (95.7%)se encuentran satisfechos y 32 (4.3%) se encuentran insatisfechos. El resultado del avance de ésta meta corresponde al promedio de las dos encuestas trimestrales aplicadas en el presente Plan de Desarrollo Distrital, en proporcionalidad a la programación y ejecución de la MPDD. El resultado de ésta meta ascendió a 93,6%, que corresponde al promedio de las últimas dos encuestas realizadas en el presente Plan de Desarrollo.


· META PROYECTO “fortalecer 1 sistema un sistema de gestión para la UAERMV”:
Descripción de los avances y logros alcanzados:  Para el periodo evaluado se ejecutaron las siguientes acciones en el marco de la implementación de las políticas y dimensiones de la MIPG:
Plan Institucional de gestión Ambiental PIGA 
· Se realizó un análisis sectorial 2020 de entidades nacionales como Ministerio de Transporte, INVIAS y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para reformular el modelo de sostenibilidad de la entidad en el marco de la responsabilidad social.

· Se publicó el informe de sostenibilidad UAERMV 2019 elaborado bajo estándares GRI G4.

· Se avanzó en la elaboración de un estudio de implementación de un sistema de costos que permita calcular el valor de la producción de materiales, en especial de mezcla asfáltica.

· Durante la vigencia se realizaron las actividades de seguimiento para el uso eficiente de agua y energía, tales como aprovechamiento de aguas lluvias en sede operativa.

· Durante el mes de agosto de 2020 se hizo la entrega del Documento PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental) 2021-2024 una vez se contó con la autorización de la Secretaria Distrital de Ambiente.


Talento Humano 
· Con relación al seguimiento de la ejecución de los planes de Gestión de Talento Humano: Plan Anual de Formación y Capacitación - PIFC, Plan Anual de Estímulos e Incentivos, Plan Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - PASST y Plan de Gestión de Integridad, se ha venido avanzando en las actividades según las condiciones del trabajo en casa.

Rediseño Institucional

· Dentro de este proceso se adelantaron las actividades relacionadas con la elaboración de un estudio técnico conforme a la guía del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, con el fin de modernizar su estructura organizacional de tal forma que se cuente con las herramientas de gestión, administrativas y técnicas necesarias para cumplir sus funciones.

· Teniendo en cuenta que para la vigencia 2019 se obtuvo un índice de desempeño institucional de 80,5, donde se aumentó en 17 puntos con referencia al 2018, y la herramienta que la Unidad utiliza para realizar el seguimiento a la implementación de las políticas es el Plan de Adecuación y Sostenibilidad; a 30 de junio se tiene un 35% del avance de todo el plan, discriminado así: talento humano con 30 actividades y van en un 37%; integridad con 6 con un 26%;  se resalta el avance de defensa jurídica con un 69% que corresponde a 7 actividades; gestión ambiental con 6 actividades y un avance del 78%; participación ciudadana tienes 9 actividades con un 61% y  seguridad digital tiene 22 actividades con el 5%. Después de recibidas las observaciones del FURAG se está ajustando el plan y en la mayoría de dimensiones se incrementaron el número de actividades.  En el próximo corte se observará un plan de adecuación más robusto de acuerdo con las recomendaciones de función pública.

Control Interno 

· Desde la oficina Asesora de Planeación, en los meses de agosto y septiembre se proyectó la metodología para la identificación, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos de soborno en la UAERMV. Esta, fue articulada al Manual de Administración de Riegos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital, con el propósito de que se manejara una sola línea en el tema y que no se presentaran confusiones a la hora de realizar la identificación de los riesgos con cada uno de los procesos. A su vez, se presentó ante el Comité Institucional de Control Interno, en donde fue aprobada y validada para empezar su aplicación en lo que resta del año y se ajustará lo necesario en los mapas de riesgos de corrupción que actualmente tiene la entidad. Es importante reconocer que esta acción busca cerrar las brechas identificadas en el FURAG y en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIGD-MIPG.

· En septiembre, se realizó el segundo seguimiento del Mapa de riesgos de corrupción de la UAERMV y se publicó en la página de transparencia el 30-09-2020.  

· En cuanto a la ejecución de las actividades del Plan Anual de Auditorías – PAA, respecto del programado en 32 actividades, se han cumplido 23 actividades correspondiente al 71% de porcentaje de avance. Este Plan Anual de Auditorías – PAA tiene como finalidad planificar y establecer los objetivos a cumplir anualmente para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de operación, control y gestión y desempeño.

Información y comunicación 

· Con el propósito de entender las políticas públicas que rigen el quehacer institucional, se realizó el curso virtual del “Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG”.

· Comunicaciones: Los boletines publicados en la web de la entidad tuvieron 4.488 visitas y la información contenida en ellos fue publicada por medios de comunicación como El Espectador, Canal Capital y el portal de la Alcaldía Mayor, entre otros. La campaña externa “Ahora somos más” tuvo 18.602 reproducciones de los videos y la publicación en medios de comunicación con alta circulación.

· Desde el mes de junio, la página web ha tenido un total de 82.242 visitas, lo que representa el 58,74% de la meta propuesta de 140.000 visitas al año.

· Las redes sociales han aumentado en 1.205 seguidores, lo que representa el 60,25% de la meta propuesta de 2.000 seguidores. Los hilos relacionados con las actividades de la UMV en las localidades, las encuestas y las transmisiones en vivo, han permitido a las cuentas de la entidad nuevos seguidores. 


Gastos Operativos Asociados al Proyecto 

· De acuerdo con la finalización y renovación del contrato de arrendamiento de equipos de cómputo, se realizaron las actividades de recepción y entrega de los mismos según lo programado.

Atención a grupos de valor

· Se realizó la actualización del análisis sectorial de la entidad en temas de responsabilidad social y sostenibilidad. Así mismo, se analizó y recopiló la información de los PQRSFD que se han presentado durante este año. También se realizó la revisión de 430 documentos internos de la UAERMV, en los que se identificaron, clasificaron y priorizaron los grupos de valor con sus respectivos actores. De acuerdo con lo anterior, se realizaron matrices para identificar el nivel de influencia de los grupos de valor y de las operaciones del sector movilidad bajo los estándares internacionales. Lo anterior, arrojó como resultado la re-identificación de Grupos de Valor con sus respectivos actores: Comunidad, Proveedores, Colaboradores, Organismos Reguladores y de Control, Entidades Públicas y Dependencias UAERMV. 
· A través del proceso de Gestión Documental dentro de sus lineamientos estratégicos, se tiene a cargo la implementación del sistema integrado de conservación SIC, con el fin de conservar, custodiar y preservar los acervos documentales, así las cosas, se han adelantado las siguientes acciones en relación a la implementación del SIC: elaboración del Plan de Conservación Documental acorde con el Acuerdo 006 de 2014  y su posterior aprobación por parte del Comité Institucional, así mismo, se formuló la Política de Preservación Digital a largo plazo, elaboración  de dos informes de condiciones ambientales, que se realiza a la bodega contenedora de los archivos físicos de la UMV; adecuación de la política de Gestión documental con el apartado de conservación documental y sus respectivos principios y lineamientos.

· Se adelantaron jornadas de sensibilización en relación a las medidas de cuidado y control documental, inducción y reinducción en el uso de elementos de protección personal, para mitigar el impacto del riesgo biológico en la administración de los archivos físicos, adicionalmente se realizaron dos jornadas de limpieza en el Archivo Central en donde se limpiaron 1700 cajas y estantería.

· META PROYECTO “adecuación y mantenimiento de 2 sedes de la UAERMV”:
Descripción de los avances y logros alcanzados: La UMV cuenta con una sede operativa adecuada y funcional para el cumplimiento de su misionalidad. Se atendieron las novedades relacionadas con la entrega del piso 7° y las adecuaciones del piso 8° de la sede Administrativa. También se busca dar continuidad al proceso de adecuación y mantenimiento de las sedes, con el objetivo de procurar el desarrollo de la infraestructura acorde con las necesidades de los servidores y colaboradores de la entidad, priorizando las adecuaciones requeridas sobre la sede de producción, en especial las relacionadas con la salud y seguridad del talento humano.
[bookmark: _Toc54971025]
2.3.  Proyecto 7860. “Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital”

METAS PLAN DE DESARROLLO:

Tabla 7. Avance metas PDD proyecto 7860
	PROYECTO 7860  Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital

	PROPOSITO: 05   Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

	PROGRAMA: 56 Gestión Pública Efectiva

	METAS PLAN DE DESARROLLO
	INDICADOR
	MAGNITUD FÍSICA PROGRAMADA 2020
	MAGNITUD FÍSICA EJECUTADA 2020
	% EJECUCIÓN MAGNITUD FÍSICA 2020
	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2020
	PRESUPUESTO EJECUTADO 2020
	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020

	Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG
	 Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad
	1
	0,67
	67%
	$ 7,373
	$3,807
	51,64%


Fuente: INFORME DE INVERSION SEGPLAN A CORTE 30 09 2020 / DESI-FM-024 V1 Plantilla Seguimiento Plan de Acción Proyectos_7860, 30 de septiembre de 2020.


Meta PDD: “aumentar en 5 puntos el índice de desempeño institucional para las entidades del sector movilidad, en el marco de las políticas de MIPG”

Descripción de los avances y logros alcanzados: 

Para lo correspondiente a este proyecto Se ha fortalecido a la entidad en tres aspectos importantes para gestión de TI, aspectos como:
 
• El fortalecimiento la infraestructura tecnológica en aspectos como la administración, monitoreo y disponibilidad impacta en la disminución de los tiempos de respuesta de los elementos de TI y en el aumento de disponibilidad de los sistemas de información.
• El cumplimiento satisfactorio de las metas, normativas vigentes, requerimientos y necesidades de la UAERMV en cuanto a temas de TI impacta en el posicionamiento dentro de las entidades del sector movilidad por el cumplimiento y aumenta la eficiencia y sostenibilidad de la gestión de TI de la Entidad.
• El fortalecimiento de los sistemas de información aumenta la productividad de cada uno de los colaboradores con la automatización de los procesos y mejora la oportuna y calidad de la información para la toma de decisiones para el tercer trimestre y con el fin de modernizar la infraestructura tecnológica de la Entidad en cuanto a software se estructuran los paquetes precontractuales de los siguientes procesos:
 • Adquisición del Protocolo de Internet versión 6 – IPV6: Esta adquisición contribuirá a la Entidad en realizar la implementación de resolución 2710 del MINTIC "Por la cual se establecen lineamientos para la adopción del protocolo IPv6” y estipula como plazo máximo para la implementación del 31/12/2020. 
La implementación del protocolo dará la posibilidad de aumentar el número de equipos conectados a la red; además, facilitará la aparición de nuevas aplicaciones y servicios sobre una variedad de plataformas, así como el crecimiento de ciudades inteligentes y nuevas tecnologías como el Internet de las cosas, Blockchain, redes de sensores, entre otros. se inicia con el proceso de adquisición del Pool con LACNIC (El Registro de Direcciones de Internet de América Latina y Caribe). El LACNIC es la entidad encarga de la asignación y administración de los recursos de numeración de Internet (IPv4, IPv6), Números Autónomos y Resolución Inversa para la región.


METAS PROYECTO:

Tabla 7. Avance metas proyecto 7860
	7860  Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital

	META PROYECTO
	 
	Programado
	Ejecutado
	% de ejecución

	Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización de la infraestructura tecnológica   de la UAERMV.

	Magnitud Física
	7,00
	3,51
	50,14

	
	Recursos presupuestales
	$2.220
	$1.329
	59,87

	Realizar 4 actualizaciones del plan estratégico de tecnologías de la información - PETI de la UAERMV

	Magnitud Física
	0,80
	0,25
	31,25

	
	Recursos presupuestales
	$138
	$0
	0,00

	Implementar 50 funcionalidades en cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV.

	Magnitud Física
	5,00
	0,66
	13,20

	
	Recursos presupuestales
	$882
	$390
	44,25


Fuente: INFORME DE INVERSION SEGPLAN A CORTE 30 09 2020 / DESI-FM-024 V1 Plantilla Seguimiento Plan de Acción Proyectos_7860, 30 de septiembre de 2020.

· META PROYECTO “Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización de la infraestructura tecnológica   de la UAERMV”

Descripción de los avances y logros alcanzados: 

Para el cumplimiento de esta meta se gestionaron las siguientes adquisiciones: Protocolo de internet, alquiler de equipos de cómputo, impresoras y dispositivos de almacenamiento requeridos para fortalecer la seguridad de la información y reducir los riesgos financieros y de información reservada en cumplimiento de la resolución SDH-0000316 de 2019 – “Por la cual se adopta un nuevo Protocolo de Seguridad para las tesorerías de órganos y entidades que hacen parte del Presupuesto Anual del Distrito Capital y los Fondos de Desarrollo Local”.
Soluciones Planteadas: Teniendo en cuenta la programación de las actividades en el plan de acción del proyecto, estas se llevarán a cabo durante el último trimestre del año. 

· META PROYECTO “realizar 4 actualizaciones del plan estratégico de tecnologías de la información - PETI de la UAERMV”
Descripción de los avances y logros alcanzados: Frente a la actualización del PETI se resalta la continuidad del proyecto estratégico de Gobierno digital GODI en su Fase 3. Este proyecto garantiza la actualización del Plan y fortalece la estructura organizacional, diseño y mantenimiento de la Arquitectura Empresarial de la Unidad.

Soluciones Planteadas: La ejecución al 30 de septiembre obedece a la programación de las actividades según el Plan de Acción del proyecto, así mismo, la mayoría concentran su ejecución entre los meses de noviembre y diciembre de este año, incluso presupuestalmente. 

· META PROYECTO “implementar 50 funcionalidades en cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV.”
Descripción de los avances y logros alcanzados: Durante el 2020 se ha dado continuidad al proceso de fortalecimiento de infraestructura y modernización tecnológica, con un crecimiento de más del 300% en las tareas de virtualización dentro de las herramientas tecnológicas que se tienen en la entidad, a las cuales se les ha dado continuidad y mantenimiento. Las aplicaciones misionales son: SIGMA, ARCGIS, ORFEO, CALIOPE, SICAPITAL, SIGEP, Pagina institucional e intranet. 
Frente al sistema de información geográfica SIGMA: se creó la arquitectura tecnológica y las funcionalidades básicas del proceso de diagnóstico y diseño de la malla vial, abarcando las etapas de formulación, planeación, ejecución y seguimiento de la conservación de la malla vial local para la toma de decisiones oportunas sobre la gestión de la entidad 
.




Apropiación Disp.	Total Compromisos	Total Giros	179528109000	103731858903	40975902494	



Apropiación Disp.	Total Compromisos	Total Giros	28953811000	17584114457	14075644488	



Apropiación	Compromisos	Giros	125191824818	68872033723	19052841735	



Apropiación Disp.	Total Compromisos	Total Giros	15034146407	13311894920	5983385682	



Apropiación Disp.	Total Compromisos	Total Giros	4165853593	3275067210	1175281996	


[VALOR]

Pagos	Anulaciones	Pendiente giro	Instancia Judicial	688748593	261872796	1758821364	2744291618	
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