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1. INTRODUCCIÓN
A la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – en adelante UAERMV- le fueron asignadas las siguientes funciones a través del artículo 109 del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006:
· Programar y ejecutar los planes y proyectos de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial local. 
· Suministrar la información para mantener actualizado el Sistema de Gestión de la Malla Vial del Distrito Capital, con toda la información de las acciones que se ejecuten. 
· Programar y ejecutar las acciones de mantenimiento y aquellas que sean necesarias para atender las situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad. 
· Atender la construcción y desarrollo de obras específicas que se requieran para complementar la acción de otros organismos y entidades como la Secretaría de Ambiente y el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE o quienes hagan sus veces. 
Parágrafo. Respecto de vías locales que soporten circuitos de transporte público colectivo y el resto de la malla vial se aplicará el literal c).
A partir del 1 de enero de 2016 la ciudad de Bogotá cuenta con una nueva administración, con el Programa de Gobierno “Recuperemos a Bogotá” uno de sus objetivos era “una movilidad mucho más rápida, segura y cómoda”. El 9 de junio de 2016 se expidió el Acuerdo No. 645 “POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA BOGOTÁ D.C. 2016 – 2020 “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”.
Este documento pretende dar a conocer la gestión realizada en el año 2016, se presentarán los resultados obtenidos en Rehabilitación y Mantenimiento Vial, Implementación de Mezclas Asfálticas Modificadas con Grano de Caucho Reciclado, Acreditación del Laboratorio de Suelos y Pavimentos, Comercialización de Productos y Servicios, cambio de sede y ejecución del presupuesto.
2. RESULTADOS REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL.
2.1. PROYECTO DE INVERSIÓN 408 - RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL
En cumplimiento del programa de gobierno y la meta del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos”, la UAERMV está adelantando dos estrategias de intervención, así como acciones encaminadas al cumplimiento del literal c y d y al parágrafo del artículo 109 del Acuerdo 257 así:
Figura No. 1. Estrategias de intervención Proyecto de Inversión No. 408 Recuperación, Rehabilitación y Mantenimiento Vial.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Fuente: Acuerdo 257 de 2006 y Proyecto de Inversión 408 - UAERMV.
A continuación, se explica en qué consiste cada estrategia de intervención y los resultados obtenidos hasta el 31 de Diciembre de 2016: 
2.1.1. Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos en los barrios.
A través de esta estrategia, la Entidad programó la intervención de la infraestructura vial local en las localidades de Usaquén, San Cristóbal, Usme, Kennedy, Bosa, Suba, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar, con el fin de lograr “el mejoramiento de los barrios en donde hay cientos de miles de ciudadanos que no tienen pavimento frente a su casa y los niños caminan entre el barro para ir al colegio”
.
Entre el 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016, se rehabilitaron 14,46 km-carril de impacto en las siguientes localidades:
Tabla No. 1. Resultados intervención Barrios sin Infraestructura.
	LOCALIDAD
	BARRIOS SIN INFRAESTRUCTURA (KILÓMETROS CARRIL)

	Usaquén
	0,02

	Usme
	0,54

	Bosa
	6,93

	Kennedy
	3,93

	Suba
	1,73

	Rafael Uribe Uribe
	0,64

	Ciudad Bolívar
	0,67

	TOTAL
	14,46


Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV
Se priorizan los CIV´s a intervenir a través de criterios de conectividad, accesibilidad y movilidad.
Fotografía No. 1. Intervención CL 173 A  DESDE KR 65  HASTA  KR 67 - CIV 11000550.
ANTES                                                            DESPUÉS
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Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV.
2.1.2. Infraestructura y Gestión del Tránsito.
Esta estrategia está orientada al desarrollo de acciones de mantenimiento como cambios de losas, cambios de carpeta, parcheos, bacheos o sellos de fisura, tendientes a mejorar el nivel de servicio y confort de los usuarios ayudando a disminuir los conflictos de congestión del tránsito y seguridad vial asociados al mal estado o deterioro de la infraestructura vial.
Entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, se mejoraron 233,29 km-carril de impacto tapando 8.201 huecos, a continuación se presenta el resumen por localidad:
Tabla No. 2. Resultados intervención Infraestructura y Gestión del Tránsito.
	LOCALIDAD
	INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRÁNSITO

	
	KILÓMETROS CARRIL
	NÚMERO DE HUECOS

	Usaquén
	23,62
	1560

	Chapinero
	32,19
	1268

	Santafé
	3,22
	321

	San Cristóbal
	0,67
	39

	Usme
	2,76
	254

	Tunjuelito
	3,07
	188

	Bosa
	4,20
	63

	Kennedy
	11,34
	936

	Fontibón
	15,83
	204

	Engativá
	25,37
	125

	Suba
	32,63
	176

	Barrios Unidos
	2,39
	66

	Teusaquillo
	20,98
	892

	Mártires
	15,08
	1724

	Antonio Nariño
	5,83
	0

	Puente Aranda
	22,17
	38

	La Candelaria
	3,71
	155

	Rafael Uribe Uribe
	7,09
	115

	Ciudad Bolívar
	1,15
	77

	Sumapaz
	0,00
	0

	TOTAL
	233,29
	8.201


Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV
Fotografía No. 2. Intervención KR 5  DESDE CL 116  HASTA CL 117 – CIV 1005278
ANTES                                                                DESPUÉS
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Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV.
Fotografía No. 3. Intervención CL 116  DESDE KR 5  HASTA KR 6 – CIV 1005279
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Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV.
2.1.3. Cumplimiento del Literal c, d y parágrafo del Artículo 109 del Acuerdo 257 de 2006.
En el cumplimiento de la función asignada a la entidad “Programar y ejecutar las acciones de mantenimiento y aquellas que sean necesarias para atender las situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad”, la UAERMV ha desarrollado las siguientes actividades:
2.1.3.1. Situaciones Imprevistas
Acuerdo 257 de 2006 Articulo 109 literal C “Programar y ejecutar las acciones de mantenimiento y aquellas que sean necesarias para atender las situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad”.
Parágrafo. Respecto de vías locales que soporten circuitos de transporte público colectivo y el resto de la malla vial se aplicará el literal c).
· Decreto 064 de 2015.
Atención de los segmentos viales de los puntos integrales de trabajo interinstitucional en concordancia con el Decreto 064 de 2015, a través del cual se adoptan medidas para ejecutar acciones de movilidad en la malla vial del Distrito Capital.
Entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, se mejoraron 393,76 km-carril de impacto tapando 7.688 huecos, a continuación se presenta el resumen por localidad:
Tabla No. 3. Resultados intervención Decreto 064 de 2015.
	LOCALIDAD
	DECRETO 064 Y PUNTOS CRÍTICOS

	
	KILÓMETROS CARRIL
	NÚMERO DE HUECOS

	Usaquén
	25,45
	1339

	Chapinero
	34,81
	344

	Santafé
	11,68
	115

	San Cristóbal
	1,48
	87

	Usme
	0,88
	4

	Tunjuelito
	0,00
	0

	Bosa
	1,50
	764

	Kennedy
	49,90
	966

	Fontibón
	57,24
	746

	Engativá
	44,80
	540

	Suba
	62,63
	1046

	Barrios Unidos
	38,09
	508

	Teusaquillo
	25,91
	233

	Mártires
	1,03
	325

	Antonio Nariño
	7,41
	106

	Puente Aranda
	25,41
	400

	La Candelaria
	1,71
	76

	Rafael Uribe Uribe
	3,83
	89

	Ciudad Bolívar
	0,00
	0

	Sumapaz
	0,00
	0

	TOTAL
	393,76
	7.688


Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV
Fotografía No. 4. Intervención Avenida  Laureano Gómez - AK 9 ENTRE KR 14 A Y CL 103 A – CIV 1005662
ANTES                                                               DESPUÉS
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Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV.
Fotografía No. 5. Intervención Avenida Centenario - AC 17 ENTRE KR 80 A Y KR 80 – CIV 9003766.
ANTES                                                               DESPUÉS
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Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV.
Fotografía No. 6. Intervención Avenida las Américas - AC 20 ENTRE TV 39 BIS A Y AK 36 – CIV 16004539
ANTES                                               DESPUÉS
[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]



Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV.
2.1.3.2. Atención a Emergencias.
La UAERMV ha atendido las siguientes emergencias en lo corrido de la vigencia 2016:
Tabla No. 4. Resultados Atención a Emergencias.
	NÚMERO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS
	LOCALIDAD
	OBSERVACIONES

	FEBRERO
	1
	Santa Fé
	Conflagración Cerros Orientales, 42 horas - apoyo IDIGER

	MARZO
	1
	Usaquén
	Deslizamiento Presentado KR 7 entre CL 207 - apoyo IDIGER - (días 11, 12 y 14 de marzo)

	ABRIL
	1
	Usaquén
	Deslizamiento Presentado KR 7 entre CL 220 - apoyo IDIGER - (día 1 de abril) - Torca Tibabita

	MAYO
	2
	Usaquén
	Deslizamiento Presentado KR 7 entre CL 220 - apoyo IDIGER y a la PONAL - (día 28 , apoyo PONAL - Demolición; día 30 y 31 de Mayo) - Torca Tibabita

	NOVIEMBRE
	5
	Usaquén y La Calera
	Apoyo al IDIGER

	DICIEMBRE
	1
	Chapinero
	Apoyo al IDIGER

	TOTAL
	11 emergencias atendidas


Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV.
2.1.3.3. Apoyo Interinstitucional.
Acuerdo 257 de 2006, articulo 109 literal d: “atender la construcción y desarrollo de obras específicas que se requieran para complementar la acción de otros organismos y entidades como la Secretaría de Ambiente y el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE o quienes hagan sus veces”.
Con corte a 31 de Diciembre de 2016 se han realizado los siguientes mantenimientos y obras de bioingeniería:
Tabla No. 5. Resultados Apoyo Interinstitucional.
	MANTENIMIENTOS
	PORCENTAJE DE AVANCE
	OBSERVACIONES

	CIUDAD BOLÍVAR
	CANDELARIA LA NUEVA
	100%
	Obra de mantenimiento y conservación donde se realizan las actividades de rocería y el desmonte manual de la vegetación localizadas en las áreas aferentes al proyecto, limpieza de cajas de inspección en mampostería, limpieza de cuatro (4) cunetas en concreto, limpieza de dos (2) disipadores escalonados y sellos de fisuras de cuneta superior.

	
	CARBONERA - ALTOS DE LA ESTANCIA SECTOR  MEDIO
	100%
	Obra de mantenimiento de la berma en el sector medio (cunetas 2 y 3), retiro de derrumbes que tapaban las cunetas y limpieza de las zanjas de drenaje en concreto y canaletas que conducen aguas de escorrentía.

	
	CARBONERA - ALTOS DE LA ESTANCIA- SECTOR ALTO
	100%
	Se realizó mantenimiento a la Berma del sector alto.
Mantenimiento terminado

	
	GRAN CHAPARRAL
	100%
	Obra de mantenimiento y conservación. Se realiza la actividad de rocería y el desmonte manual de la vegetación, localizadas en las áreas aferentes al proyecto; limpieza de siete (7) cajas de inspección en mampostería con sección 1x1x1m, limpieza de cuatro (4) cunetas en concreto. Armado de formaletas para las tapas de las cajas de inspección, fundición de siete (7) tapas en concreto, sellos de fisuras de las cunetas superior, emboquillado de adoquines  (arena de peña), emboquillado de sardineles (arena cemento) y socialización con la comunidad para que no generen escombros en las áreas o estructuras allí intervenidas.

	
	SAN JOAQUÍN DEL VATICANO
	100%
	Se realizó limpieza de maleza en general, limpieza de los sedimentos de las cunetas, limpieza de sumideros, taponamiento de grietas con INCOCRAK.

	
	JERUSALÉN CANTERAS
	100%
	Obra de mantenimiento: limpieza de cajas de inspección en mampostería, limpieza de cunetas en concreto superior e inferior, limpieza de cunetas revestidas en manto de hormigón, fundición en concreto de dos (2) rejillas para sumidero ubicados en la escalera peatonal, mantenimiento y conservación de los disipadores escalonados  y desmonte manual de la maleza localizadas en áreas aferentes a las estructuras construidas.

	
	SECTOR TRES REYES
	100%
	Se realizó limpieza de maleza en general, limpieza de los sedimentos de las cunetas, limpieza de cajas de inspección, limpieza de disipadores, retiro de escombros y sedimentos que obstruían el drenaje.

	RAFAEL URIBE URIBE
	LA MARQUESA
	100%
	Se realizó las siguientes actividades:
Actividad de rocería y desmonte manual de la vegetación, localizadas en las áreas aferentes al proyecto.
Limpieza cajas de inspección en mampostería. 
Limpieza cunetas en concreto.
Limpieza de disipadores escalonados en concreto
Armado de formaletas para las tapas de las cajas de inspección.
Fundición de tres (3) tapas en concreto.
Se realizó 480ml de sellos de fisuras de las cunetas superior intermedia y inferior
Emboquillado de cunetas y reparación de la cuneta en la parte final del descole
Armado de muro en piedra pegada.

	
	RINCÓN DEL VALLE Y SAN IGNACIO VILLA NEIZA
	100%
	Se realizó las siguientes actividades:
Actividad de rocería y desmonte manual de la vegetación, localizadas en las áreas aferentes al proyecto.
Limpieza cajas de inspección en mampostería.
Limpieza cunetas en concreto.
Armado de formaletas para las tapas en concreto de las cajas de inspección.
Fundición de cuatro (4) tapas en concreto
sellos de fisuras de las cunetas superior intermedia e inferior.
Emboquillado de cunetas, senderos peatonales en adoquines.
Recubrimiento con mortero cajas de inspección.

	
	MIRADOR DE MARROCOS
	100%
	Obra de mantenimiento y conservación, se realizaron las siguientes actividades: sellos de fisuras de la cuneta en concreto, actividades de rocería y el desmonte manual de la vegetación localizadas en las áreas aferentes al proyecto; limpieza de cajas de inspección en mampostería, limpieza de cunetas en concreto, limpiezas de disipadores escalonados. Adecuación de tres lloraderos del muro prolongándolos hasta la cuneta inferior. Se realiza actividad con la profesional en el área social. 

	
	MARCO FIDEL SUAREZ
	100%
	Obra de mantenimiento y conservación. Se realiza la actividad de rocería y el desmonte manual de la vegetación localizada en las áreas aferentes al proyecto. Limpieza  cajas de inspección, limpieza de  cunetas en concreto y adecuación de losas de cunetas; sellos de fisuras de las cunetas inferior y superior.

	
	PLAYÓN PLAYITA
	100%
	Se realizó las siguientes actividades:
Actividad de rocería y el desmonte manual de la vegetación localizada en las áreas aferentes al proyecto.
Limpieza cajas de inspección en mampostería.
Limpieza cunetas en concreto superior, intermedia e inferior.

	
	SOCORRO III
	100%
	Se realizó las siguientes actividades:
Actividad de rocería y desmonte manual de la vegetación, localizadas en las áreas aferentes al proyecto.
Limpieza cajas de inspección en mampostería. 
Limpieza cunetas en concreto.
Armado de formaletas para rejilla del sumidero intermedio
Fundición de una (1) rejilla.
Se realizó 520 ml de sellos de fisuras de las cunetas superior intermedia e inferior
Emboquillado de cunetas, escalera y sederos peatonales en adoquines

	OBRAS DE BIOINGENIERÍA
	PORCENTAJE DE AVANCE
	OBSERVACIONES

	SUMAPAZ
	Pto. 1 tramo Raizal Peña Lisa
	100%
	Se terminaron los trabajos de Bioingeniería para la estabilización del talud inferior.

	
	Pto. 3 tramo Raizal Peña Lisa
	100%
	Se terminaron las obras de Bioingeniería,  consistentes en estabilización del talud inferior y recuperación de banca.
Se realizó reconstrucción de los cabezotes inferior y superior de la alcantarilla allí existente.

	
	Pto. 4 tramo Raizal Peña Lisa
	100%
	Se terminó la obra consistente en acumulación de tierra a manera de gusanillo o montículo para evitar la entrada del agua al sitio del deslizamiento y  para lograr la revegetalización, se pego cespedón y se realizó el cercado.

	
	Pto. 5 tramo Raizal Peña Lisa
	100%
	Se realizó la construcción de trinchos a manera de terrazas en los taludes superior e inferior, con el ánimo de estabilizarlos y evitar que siga el proceso erosivo de los mismos.

	USME
	Pto. 1 Troncal Bolivariana DI 8761 de 2015 " Las Margaritas"
	100%
	Estabilización de talud inferior en caso de pérdida de banca con obras de Bioingeniería.
Reconstrucción de alcantarilla de 24" y construcción de canaleta en concreto reforzado.

	CIUDAD BOLÍVAR
	Pasquilla 
	95%
	Se inicia y termina la construcción del filtro tipo francés en el tramo superior de la vía, segunda parte por arriba de la quebrada, en longitud de 54 metros lineales, se inicia colocación de base y formaleta  para fundir cunetas en concreto.

	SANTA FE
	Santuario de Guadalupe
	100%
	Se terminó la construcción de obras de bioingeniería para la recuperación de la banca perdida en dicha vía, obra consistente en un muro en tierra armada reforzado con trinchos en madera.
Se finaliza con instalación de fresado estabilizado y compactado en el sitio, quedando totalmente restituida la banca.


Fuente: Subdirección de Producción e Intervención – UAERMV.

3. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA VIGENCIA 2016.
La UAERMV está trabajando de manera permanente con 24 cuadrillas que representa en promedio 231 personas, incluida la mano de obra no calificada, personal técnico y profesional, entre otros, con quienes se lleva a cabo la intervención de la malla vial.
A continuación, se presentan los resultados de intervención por tipo de malla:
Tabla No. 6. Resultados Intervención.
	TIPO DE MALLA VIAL INTERVENIDA
	KM-CARRIL DE IMPACTO INTERVENIDOS

	Malla vial local
	272,42

	Otro tipo de malla
	393,76

	Total intervenido
	666,19


Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV.
Durante lo corrido del 2016, la UAERMV ha intervenido huecos en toda la malla vial así:
Tabla No. 7. Resultados Atención de puntos críticos.
	EJECUCIÓN DE HUECOS POR TIPO DE MALLA DEL 01-ENERO-2016 AL 31-DICIEMBRE-2016

	PROGRAMA
	ARTERIAL
	INTERMEDIA
	LOCAL
	TOTAL

	Decreto 064
	7291
	327
	70
	7688

	Infraestructura y Gestión del Tránsito
	357
	2370
	5474
	8201

	TOTAL, HUECOS
	7648
	2697
	5544
	15889


Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV.
Así mismo, los resultados obtenidos en las localidades con corte a 31 de diciembre de 2016 en cumplimiento del Programa de Gobierno “Recuperemos a Bogotá”, el Plan 100 Días y el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos”, son los siguientes:
Tabla No.8. Resultados Intervención 2016 por estrategia.
	LOCALIDAD
	INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRÁNSITO
 (KM-CARRIL)
	REHABILITACIÓN VIAL COMO COMPLEMENTO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LOS BARRIOS
(KM-CARRIL)
	FINALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2016
 (KM-CARRIL)
	TOTAL INTERVENCIÓN MALLA VIAL LOCAL
 (KM-CARRIL)
	INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRÁNSITO 
(NÚMERO DE HUECOS)
	SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL
(KM-CARRIL)*
	SITUACIONES IMPREVISTAS Y APOYO INTERINSTITUCIONAL
(NÚMERO DE HUECOS)*

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Usaquén
	23,62
	0,02
	0,00
	23,64
	1560
	25,45
	1339

	2
	Chapinero
	32,19
	0,00
	4,22
	36,41
	1268
	34,81
	344

	3
	Santafé
	3,22
	0,00
	0,37
	3,59
	321
	11,68
	115

	4
	San Cristóbal
	0,67
	0,00
	1,36
	2,03
	39
	1,48
	87

	5
	Usme
	2,76
	0,54
	0,50
	3,80
	254
	0,88
	4

	6
	Tunjuelito
	3,07
	0,00
	0,21
	3,28
	188
	0,00
	0

	7
	Bosa
	4,20
	6,93
	1,35
	12,48
	63
	1,50
	764

	8
	Kennedy
	11,34
	3,93
	0,72
	15,99
	936
	49,90
	966

	9
	Fontibón
	15,83
	0,00
	1,62
	17,45
	204
	57,24
	746

	10
	Engativá
	25,37
	0,00
	2,29
	27,66
	125
	44,80
	540

	11
	Suba
	32,63
	1,73
	0,90
	35,26
	176
	62,63
	1046

	12
	Barrios Unidos
	2,39
	0,00
	2,66
	5,05
	66
	38,09
	508

	13
	Teusaquillo
	20,98
	0,00
	1,67
	22,65
	892
	25,91
	233

	14
	Mártires
	15,08
	0,00
	0,37
	15,45
	1724
	1,03
	325

	15
	Antonio Nariño
	5,83
	0,00
	1,58
	7,41
	0
	7,41
	106

	16
	Puente Aranda
	22,17
	0,00
	2,70
	24,87
	38
	25,41
	400

	17
	La Candelaria
	3,71
	0,00
	0,00
	3,71
	155
	1,71
	76

	18
	Rafael Uribe Uribe
	7,09
	0,64
	1,47
	9,20
	115
	3,83
	89

	19
	Ciudad Bolívar
	1,15
	0,67
	0,68
	2,50
	77
	0,00
	0

	20
	Sumapaz
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0

	TOTAL
	233,29
	14,46
	24,67
	272,42
	8201
	393,76
	7688


Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV.
Con corte a 31 de diciembre de 2016 se han tapado 15.889 huecos en las diferentes localidades del Distrito Capital.
En concordancia con lo anterior, se presenta en la gráfica No. 1 el resultado de la ejecución de las estrategias de intervención:
Gráfica No. 1. Ejecución vigencia 2016.
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Fuente: Oficina Asesora de Planeación – UAERMV. 

Finalmente, en el desarrollo del las estrategias en cada una de las localidades se han beneficiado 2’584.215 ciudadanos, distribuidos así:
Tabla No.9. Resultados Población beneficiada por localidad.
	LOCALIDAD
	NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LAS INTERVENCIONES

	Usaquén
	128.105

	Chapinero
	101.026

	Santafé
	58.328

	San Cristóbal
	23.952

	Usme
	32.515

	Tunjuelito
	79.210

	Bosa
	59.159

	Kennedy
	234.018

	Fontibón
	331.416

	Engativá
	463.944

	Suba
	235.061

	Barrios Unidos
	93.439

	Teusaquillo
	114.140

	Mártires
	115.413

	Antonio Nariño
	54.470

	Puente Aranda
	169.143

	La Candelaria
	10.326

	Rafael Uribe Uribe
	100.175

	Ciudad Bolívar
	52.270

	Sumapaz
	128.105

	TOTAL
	2’584.215


Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV.
4. PROCESOS DE TECNOLOGÍAS EN APLICACIÓN DE GRANO DE CAUCHO RECICLADO - GCR
La UAERMV con el propósito de la aplicación de nuevas tecnologías en el mantenimiento y rehabilitación de la malla vial, ha realizado procesos de investigación en la modificación y aplicación de mezclas asfálticas modificadas con Grano de Caucho Reciclado.
4.1. Objetivo.
Realizar la producción de mezcla asfáltica con grano de caucho reciclado (GCR)  para reutilizar residuo sólido generado por la trituración de llantas que se encuentran en desuso o que ya han terminado su vida útil; incorporando este material como parte del proceso productivo de la mezcla asfáltica y aprovechando componentes que aportan a mejorar aspectos físico-mecánicos en la mezcla.
4.2. Beneficios.
El proceso de producción de mezcla asfáltica GCR es posible elaborarlo de dos (02) maneras:
· Vía húmeda, el cemento asfáltico que se usa para la producción de la mezcla asfáltica tiene incorporado el GCR.
· Vía seca, el GCR es incorporado a la mezcla asfáltica por las tolvas de dosificación como un material pétreo más de la mezcla.
La Unidad realizó su diseño y proceso por medio de la vía húmeda.
La utilización de GCR en las mezclas asfálticas, presenta los siguientes beneficios:
· Es un proceso de modificación de asfalto, que técnicamente aprovecha el pavimento en la vía.
· Producto amigable con el medio ambiente, reutilizando un residuo generado por otro tipo de industria como la automotriz.
· Mejoramiento de las propiedades mecánicas e incremento de la vida útil, mejorando la relación costo-beneficio de una mezcla asfáltica convencional.
· Con el residuo de llanta, el cual contiene compuestos como: caucho natural (latex), cauchos sintéticos (SBS-SBR) y negro de humo; aportando elasticidad, resistencia a la fatiga y prolonga la capacidad cohesiva.
4.3. Resultados
La Entidad realizó tramos de pruebas el día 30 de diciembre de 2016 en las localidades de Kennedy y Fontibón, en los siguientes segmentos viales:

Tabla No.10. CIVS intervenidos con GCR.
	VÍA
	DESDE
	HASTA
	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL

	KR 72 M
	CL 40F S
	CL 40F S
	8011933

	KR 72 M
	CL 40F BIS S
	CL 40F S
	8009692

	KR 72 M
	CL 40F S
	CL 40 D S
	8009690

	CL 40 D SUR
	KR 72 M
	KR 72 M BIS
	8009578

	KR 72 M
	CL 40 G S
	CL 40 F BIS S
	8009792

	KR 72 N BIS A
	CL 40 H BIS S
	TV 72 N BIS
	8009479

	CL 40 H BIS S
	KR 72 P
	KR 72 N BIS A
	8009498

	TV 72 N BIS
	KR 72 N BIS A
	KR 72 N BIS
	8009331

	TV 72 N BIS
	KR 72 N BIS
	CL 40 D S
	8009315


Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV.
A través de la intervención de los anteriores segmentos, se mejoró un área de 1.473,57 [image: image18.png]


 tras la aplicación de 124,22 [image: image20.png]


de mezcla modificada con Grano de Caucho Reciclado, para tal fin se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:
4.3.1. Aprobación del diseño de mezcla asfáltica MGCR-19. Para esto, se definió la materia prima, la dosificación, temperatura de mezcla, temperatura de compactación, equipos necesarios y las pruebas de laboratorio.
Dentro de la materia prima se encuentran los materiales pétreos en cantidades como fuentes y asfalto GCR, este último debe tener condiciones de almacenamiento controladas, como temperaturas y homogeneidad del producto. En la dosificación, se debe garantizar las cantidades que se adicionarán en el proceso de elaboración de la mezcla asfáltica, esta debe contar con celdas de carga verificadas y/o calibradas en la curva granulométrica y el porcentaje de asfalto que se utilizará.
Del mismo modo, se verifica y calibra la temperatura de la mezcla en la planta, temperatura de compactación, equipos necesarios en la instalación. Finalmente, se realizan pruebas de laboratorio para la aprobación del asfalto base modificada con GCR como las pruebas resultantes en obra.
4.3.2. Contratista.
Se exige la entrega de asfalto GCR, que cumpla con las especificaciones técnicas según Norma IDU-11, 560-11.
4.3.3. Insumos utilizados

En el proceso constructivo o alistamiento del área a ejecutar se utilizaron los siguientes insumos:

· Fresadora Contrato.
· Retro excavadora de la Unidad.
· Volquetas Doble troque, cuatro (4) de 15 m3 c/u.

· Cuadrilla de Ocho (8) Ayudantes, un (1) Oficial, con un (1) Inspector y dos (2) auxiliares de tráfico.
Así mismo, la maquinaria para finalizar el área de trabajo o tramo de prueba se encuentra:

· Finisher Dinapac de la Unidad.
· Vibrocompactador de 9.2 tonelada de rodillo contrato.
· Vibrocompactador de 4 toneladas de rodillo contrato.
· Carrotanque del agua de la Unidad.
· Cortadora de contrato.
Fotografía No. 7. Intervención con mezcla modificada con GCR.
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Fuente: Proceso de Comunicaciones – UAERMV.
De acuerdo con el Decreto 442 de 2015 “Por medio del cual se crea el programa de aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas en el Distrito Capital y se adoptan otras disposiciones” y el Decreto 265 de 2016, Artículo 4 “Modificase el artículo 10 del Decreto 442 de 2015, el cual queda así: Artículo 10.- Aprovechamiento de llantas usadas en obras de infraestructura del transporte en el Distrito Capital. Desde el 1 de julio de 2016, toda obra de infraestructura de transporte en el Distrito Capital que se ejecute y adelante en procesos constructivos con asfalto, deberá prever el uso de materiales provenientes del aprovechamiento de llantas usadas en las proporciones técnicas que para el efecto exija el Instituto de Desarrollo Urbano, en la totalidad de metro cuadrado de la mezcla asfáltica usada para la obra en un porcentaje no menor al 25% de la totalidad del volumen de la mezcla asfáltica usada en vías vehiculares (Troncales de tráfico mixto, Malla Vial Arterial No Troncal, Malla Vial Intermedia y Malla Vial Local)”.

Por lo anterior, la UAERMV informa técnicamente que para el año 2016 no se instaló el GCR en los porcentajes definidos por la normatividad mencionada, motivo por el que a continuación se presenta el concepto técnico, para que en el año 2017 se logre compensar el porcentaje requerido de GCR instalado en vías vehiculares competencia de la Entidad.

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial –UAERMV para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4 del Decreto 265 de 2016, adquirió una planta de asfalto BATCH-250, para la producción de asfalto modificado, pero éste proceso ha tenido una serie de ensayos para lograr la mezcla adecuada, a continuación, se presenta la cronología de las actividades realizadas por parte de la Gerencia de Producción en la que se evidencia lo ocurrido a lo largo del 2016 respecto de la producción de asfalto modificado para la Entidad.

Cabe mencionar que la mezcla asfáltica con grano de caucho reciclado requiere un manejo especial en cuanto a la temperatura de compactación, la cual debe ser mínimo de 150°C y que en nuestra práctica, las actividades livianas como son las de bacheo y parcheo ejecutadas mediante el procedimiento ‘hueco a hueco’, los rendimientos que se obtienen son menores representados en el bajo volumen de mezcla usado por día, por lo cual no sería posible mantener la temperatura de compactación con la temperatura ambiente provocando una pérdida en las propiedades de la mezcla y como consecuencia debería ser rechazada, además que la cantidad de mezcla utilizada en estas actividades livianas no superaría la cantidad de mezcla producida generando una pérdida equivalente a la cantidad no utilizada reflejándose en pérdidas económicas.

En el mes de diciembre de 2016 fueron intervenidos 1473,57 m2 de mezcla asfáltica con grano de caucho reciclado en las localidades de Kennedy y Fontibón en el marco de la estrategia de intervención Infraestructura y Gestión Tránsito, para ello fueron utilizados 124,22 m3 de grano de caucho reciclado, alcanzando así un 0,34%. La mezcla asfáltica modificada con grano de caucho fue suministrada por la Planta de Producción de propiedad de la UAERMV, ubicada en el kilómetro 3 vía Pasquilla, Parque Minero Industrial el Mochuelo, Vereda el Mochuelo, Ciudad Bolívar.

5. ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO
La Planta de Producción de propiedad de la UAERMV ubicada en el kilómetro 3 vía Pasquilla, Parque Minero Industrial el Mochuelo, Vereda el Mochuelo, Ciudad Bolívar, es donde se encuentra el laboratorio de suelos y pavimentos, en el cual se desarrollan diferentes ensayos. A continuación se presentan los ensayos elaborados por el laboratorio, ordenados por el total de veces que se ha realizado en una escala de meses, se ordena del mayor al menor veces realizado:
Tabla No.11. Ranking de ensayos realizados por la UAERMV.
	Mes
Ensayo
	oct-15
	nov-15
	dic-15
	ene-16
	feb-16
	mar-16
	abr-16
	TOTAL

	Extracción cuantitativa de mezclas asfálticas INV. E 732
	52
	59
	30
	50
	42
	38
	25
	296

	Gradación de mezclas asfálticas INV. E
123
	52
	59
	30
	50
	42
	38
	25
	296

	Densidad de Campo Método del Cono de Arena INV. E 161
	102
	66
	54
	19
	18
	17
	12
	288

	Resistencia de mezclas asfálticas en caliente empleando el Aparato Marshall (Ensayo estabilidad - flujo, elaboración de 4 briquetas por muestra) INV. E 748
	49
	52
	28
	44
	40
	41
	26
	280

	Toma de asentamiento de concreto fresco INV. E 404
	70
	60
	56
	2
	31
	20
	29
	268

	Densidad de especímenes compactados de mezclas asfálticas INV. E 733
	42
	52
	25
	44
	38
	36
	22
	259

	Resistencia a la flexión de vigas de concreto INV. E 414 (elaboración y curado de 4 especímenes por muestra INV. E 402)
	28
	25
	20
	0
	30
	19
	27
	149

	Resistencia a la compresión de cilindros de concreto INV. E 410, (elaboración y curado de 4 especímenes por muestra INV. E 402)
	42
	35
	36
	2
	1
	1
	2
	119

	Ductilidad de los materiales asfálticos INV. E 702
	18
	19
	15
	15
	12
	8
	12
	99

	Penetración de los materiales asfálticos INV. E 706
	18
	19
	15
	15
	12
	8
	12
	99

	Análisis granulométrico INV. E 123, INV. E 213
	28
	9
	9
	2
	21
	11
	17
	97

	Contenido de agua en emulsiones asfálticas INV. E 761
	18
	15
	14
	9
	6
	3
	6
	71

	Ensayo de cono dinámico cbr INV. E 148
	27
	0
	0
	3
	16
	0
	13
	59

	Equivalente de arena de suelos y agregados finos INV. E 133
	13
	2
	2
	3
	13
	1
	14
	48

	Limites de consistencia: limite liquido
INV. E 125, INV. E 126
	8
	0
	0
	5
	14
	1
	15
	43

	Efecto del agua sobre la cohesión de las mezclas asfálticas compactadas Inmersión Compresión (elaboración de 6 briquetas por muestra) INV. E 738
	10
	7
	5
	6
	4
	2
	3
	37

	Punto de ablandamiento del asfalto solido INV. E  712
	0
	4
	1
	6
	6
	5
	6
	28

	Punto de inflamación y punto de combustión del asfalto solido INV. E 709
	0
	4
	1
	6
	6
	5
	6
	28

	Peso unitario INV. E 217
	0
	2
	4
	10
	3
	6
	1
	26

	Resistencia al desgaste de los agregados en la Máquina de los Ángeles INV. E 218
	2
	1
	2
	4
	2
	1
	4
	16

	Determinación de la resistencia del agregado grueso al desgaste por abrasión utilizando el aparato Microdeval INV. E 238
	2
	1
	2
	4
	2
	1
	4
	16

	Materia orgánica por colorimetría INV. E
212
	0
	0
	3
	0
	3
	0
	0
	6

	Sanidad de los agregados frente a la acción de las soluciones de sulfato de sodio o de magnesio - solidez (5 ciclos) INV. E 220
	0
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	3

	Ensayo procto normal / modificado INV. E 142
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	2


Fuente: Gerencia de Producción – UAERMV.
Por lo anterior, la UAERMV cuenta con los siguientes equipos para el desarrollo de los ensayos:

Tabla No.12. Equipos del laboratorio de suelos y pavimentos.
	POSICIÓN
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD EN EXISTENCIA

	1
	Balanza electrónica digital cap. 22 Kg , sensibilidad 0,1g
	4

	2
	Balanza electrónica digital cap. 2 Kg , sensibilidad 0,1g
	4

	3
	Centrifuga eléctrica para extracción de asfalto cap 1600g
	2

	4
	Hornos eléctricos
	3

	5
	Tamices
	ver inventario de tamices

	6
	Humedómetros
	5

	7
	Balanza electrónica digital cap 20 Kg, sensibilidad 1g para toma de densidades en campo
	4

	8
	Equipo de cono de arena
	5

	9
	Compactador automático sencillo Marshall
	2

	10
	Prensa multiusos CBR y Marshall automática computarizada
	1

	11
	Baño de maría
	1

	12
	Maquina digital para ensayos de resistencia a compresión y flexión del concreto
	1

	13
	Ductilimetro
	1

	14
	Penetrometro de asfalto
	1

	15
	Equipo de destilación de emulsiones asfálticas
	1

	16
	Penetrometro dinámico de cono
	3

	17
	Agitador mecánico para equivalente de arena
	1

	18
	Cazuelas de Casagrande
	2

	19
	Balanza electrónica digital cap. 400g
	4

	20
	Prensa universal de ensayos cap 300 kn
	1

	21
	Copa abierta de Cleveland
	1

	22
	Maquina de Los Ángeles
	1

	23
	Equipo microdeval
	1

	24
	Equipo RICE
	2

	25
	Perforadora sacanúcleos
	2

	26
	Mezcladora de concreto
	1

	27
	Horno Mufla
	1

	28
	Pentrómetro de mortero ACME
	1


Fuente: Gerencia de Producción – UAERMV.

La UAERMV en búsqueda del mejoramiento continuo, se encuentra en búsqueda de la Acreditación del Laboratorio de Suelos y Pavimentos, para el cual se definieron los siguientes objetivos:
· Evaluar, diseñar e implementar la estandarización de las actividades que el laboratorio de la UAERMV realiza para lograr el cumplimiento absoluto de los requisitos indicados en la norma ISO 17025.
· Cumplir las exigencias del proceso de evaluación realizado por la ONAC para lograr la acreditación del mismo.
Para el cumplimiento de estos objetivos, la Entidad ha implementado las siguientes actividades:
· Elaboración metodología de trabajo (Ciclo PHVA).
· Diagnóstico de los procedimientos, papeles de trabajo, registros, conductas de trabajo respecto a las exigencias de la norma ISO 17025.
· Diagnóstico de infraestructura y recursos humanos.
· Elaboración de la documentación requerida por la norma articulada con el SIG de la UAERMV.
· Estudio de costos con alternativas de ejecución presentadas a la alta dirección, con el fin de obtener los lineamientos y recursos aprobados por ella.
· Contacto con quienes ofrecen el servicio de asesoría en procesos de acreditación del laboratorios de ensayos (visitando las instalaciones), para obtener un feedback que complementó el diagnóstico.
· Diagnóstico y estudio de costos relacionado a laboratorios de “ensayos de aptitud”, según las “ramas” y “sub-ramas” correspondientes a los ensayos que realiza el laboratorio de la UAERMV. (No  existen en Colombia, se contactaron a  laboratorios de México y Australia para ver las condiciones de participación, costos y calendarización de los ensayos).
· Elaboración de estudios previos, cotizaciones y puesta en marcha de concurso de méritos para la asesoría del proceso.
· Fortalecimiento del personal del laboratorio de la UAERMV con experiencia y competencias específicas.
Las anteriores actividades han presentado los siguientes productos:
· Cronograma de etapas y actividades.
· 25 borradores de procedimientos.
· 1 Borrador de Manual de Calidad.
· Listado de normas asociadas a los ensayos.
· Listado de equipos asociados por cada ensayo.
· Ranking de equipos más utilizados.
· Ranking de ensayos más solicitados.
· Hojas de vida de equipos.
· Listado de personal existente y vinculación del mismo con la Entidad.
· Descripción de procesos del laboratorio.
· Listado de proveedores de “ensayos de aptitud” a nivel mundial.
· Cotizaciones y programas de “ensayos de aptitud”.
· Cotizaciones del servicio de asesoría (Norma ISO 17025).
· Cotizaciones del proceso de acreditación ante la ONAC.
Finalmente, el adelantar este proceso generará los siguientes beneficios:
· Asegura los resultados de las pruebas: la acreditación de laboratorios tiene como propósito asegurar que los resultados de las pruebas realizadas por un laboratorio acreditado son correctas y rigurosas, toda vez que permite determinar que se está efectuando el trabajo correctamente y de acuerdo con las normas apropiadas, aportando directamente a la calidad de las obras.
· Avala los resultados ante clientes y administraciones: los ensayos realizados por un laboratorio acreditado representan un aval ante clientes y administraciones y son especialmente importantes en caso de conflicto entre las partes.
· Reconocimiento internacional de los resultados: a través de un sistema de acuerdos internacionales, los resultados obtenidos por un laboratorio acreditado de un determinado país, tiene reconocimiento en otros países.
· Permite identificar los laboratorios con elevado nivel de calidad: uno de los criterios más fiables para seleccionar un laboratorio, es saber si está acreditado y cuáles son las pruebas por las cuales han sido acreditadas, favoreciendo el proceso de comercialización de la Entidad, aportando prestigio y calidad de servicio.
· Evaluación continua del laboratorio: los laboratorios acreditados son re-evaluados anualmente por la ONAC, lo que obliga al laboratorio a estar constantemente adecuando sus procesos para cumplir con los requisitos y con el compromiso de mejora continua, conducta que puede ser tomada como ejemplo para futuras certificaciones de la Entidad.
6. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS.
De conformidad con el Acuerdo 11 de 2010 por el cual se establece la estructura organizacional de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones, la Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local dentro de sus funciones se establece la de diseñar e implementar estrategias para la comercialización de servicios y de excedentes de producción. En la actualidad se está revisando la situación actual del proceso de Comercialización de Servicios y construyendo una propuesta de Comercialización acorde con las circunstancias actuales, según lo establecido en el Plan de Desarrollo “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS” de la presente administración.
Diagnóstico:
· No se conocen los costos de producción e intervención de los productos y servicios.
· La comercialización de productos se ha venido desarrollando mediante convenios interinstitucionales, sin tener en cuenta el proceso  creado para tal fin.  
· Se han realizado convenios con los Fondos de Desarrollo Local – FDL -, de los cuales se pueden extraer las dificultades y los puntos a favor de dicha modalidad. 
· Es necesario conocer por parte de la Oficina Asesora Jurídica, el marco legal y normativo en relación con el tema de comercialización. 
· La comercialización NO debe enfocarse en la venta de productos por separado, sino en la venta integral, que contemple las mezclas asfálticas, la mano de obra, la maquinaria, las horas laboratorio etc. (Instalación de mezcla asfáltica en las vías).
· La Unidad no tiene una cultura enfocada hacia  lo comercial. 
Condiciones mínimas para comercializar:
· Es de vital importancia conocer los costos de producción e intervención de los productos y servicios. 
· Es necesario, conocer la capacidad  instalada de las plantas de producción y  el porcentaje de ocupación actual. 
· Es importante contar con la validación de la Oficina Asesora Jurídica para determinar las facultades y alcances comerciales que tiene la Entidad como Unidad Administrativa Especial.
· Establecer en que aspectos el proceso de comercialización programará y ejecutará asesoría a las localidades, comunidades y empresas de servicios públicos domiciliarios y empresas privadas, sobre la prestación de servicios y mecanismos de comercialización.

·  Crear un grupo interdisciplinario especializado, para desarrollar la comercialización de la Entidad.
·  Es necesario tener el estudio económico de cada producto y/o servicio. 
Propósito de comercializar productos y/o servicios en la UAERMV:
· Obtener ingresos que gradualmente permitan a la Unidad ser autosostenible.

· Instalar el ciento por ciento de las mezclas asfálticas que produzca la UAERMV, en concordancia con la legislación vigente y cumpliendo su misionalidad.

· Utilizar el total de la capacidad instalada de la planta de producción.
Requerimientos para alcanzar lo propuesto:
· Elaborar la mezcla de mercadotecnia para el proceso de comercialización.
· Hacer acompañamiento a los FDL con los ingenieros de la Subdirección de Mejoramiento Vial Local, en los temas relacionados con la malla vial local, con el fin de construir confianza y obtener una participación progresiva en los presupuestos que tienen destinados para el mejoramiento de la malla vial. 
· Conseguir el respaldo del Alcalde Mayor con el propósito de  asegurar  los recursos de los FDL para con la UAERMV. 
· Contar con el apoyo del Director General, en el acercamiento y acompañamiento en reuniones de alto nivel con los alcaldes locales.
· Hacer campañas de promoción de la Unidad, a nivel de los Alcaldes Locales, como Visitas Guiadas a la Planta de Producción. 

· Establecer los beneficios que obtienen los FDL al trabajar con la Unidad. (Económicos, Sociales, Políticos). 
7. ADQUISICIÓN DE SEDE OPERATIVA Y TRASLADO DE SEDE ADMINISTRATIVA.
7.1. Sede Operativa.
En la actualidad y desde el año 1960, las labores logístico-operativas de la UAERMV, se han venido coordinando desde la denominada Sede Operativa de la entidad, ubicada en la Calle 3° No. 34-83, Barrio Bochica Central de la Localidad de Puente Aranda. Sin embargo, a raíz de múltiples acciones populares interpuestas por parte del Comité Cívico del Barrio Bochica Central ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, frente al presunto impacto negativo generado por la operación de los vehículos y la maquinaria de la Sede en cuestión, la Personería de Bogotá ha iniciado una serie de acciones de control y verificación, en defensa de los derechos fundamentales de la comunidad.

Ante la premura y prioridad de agilizar la reubicación de la sede operativa de la UAERMV y las dificultades actuales en su consolidación, se realizó una mesa de trabajo con la Personería de Bogotá, la comunidad y las diferentes entidades distritales (Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Planeación, Departamento Administrativo Distrital del Espacio Público, entre otras), a partir de la cual, se decidió realizar una reunión que se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Hacienda, reunión efectuada el día 12 Marzo de 2015, en donde se definió la Hoja de Ruta para la reubicación de la sede operativa de la UAERMV. Esta hoja incluye cronograma, actividades, responsables, fases, entre otros aspectos relevantes del proceso.

7.1.1. Hoja de ruta.
A continuación se presenta la hoja de ruta elaborada para el proceso de reubicación:

	Fase
	Id
	Actividad
	Responsable
	Fecha de Inicio
	Fecha Finalización
	Duración
	Observaciones
	ACCIONES REALIZADAS

	I. Pre factibilidad de predios para reubicación Sede operativa de la UAERMV
	1
	Cumplimiento medidas cautelares Acción Popular (retiro de material pétreo, poli sombras, mitigación de otros impactos).
	UAERMV
	 
	 
	1
	Realizado 
	La Unidad realizó todas las acciones solicitadas  para la comunidad.
a) Cerramiento.
b) Operación Nocturna, se abolió.
c) El acopio de material debidamente cumpliendo con la normatividad vigente.
d) Mejoras en la arborización y adecuaciones  civiles del perímetro del predio.
e) Seguridad del predio y sus alrededores.

	
	2
	Evaluación de alternativas de predios públicos para la reubicación de la Sede Operativa UAERMV.
	UAERMV - DADEP
	 
	 
	1
	Realizado 
	Se realizó la revisión de  predios en el sistema georreferenciacion del DADEP en  las 20 localidades de la ciudad de Bogotá, identificando  que ninguno cumple con  las necesidades de operación de la entidad. 

	
	3
	Definición y descripción de la necesidad. 
	UAERMV
	 
	 
	1
	Realizado 
	Modelo de priorización de sectores viables de operación a partir de la metodología establecida, la demanda de intervención objetivo y el dimensionamiento de la oferta a futuro, a través de escenarios de evaluación de localización, y/o territorialización, bajo premisas de optimización de la operación de intervención del mantenimiento de la malla vial local, así como la efectividad en la intervención, todo ello en la búsqueda del desarrollo misional de la entidad con criterios de calidad, oportunidad y celeridad en las obras.

	
	4
	Elaboración de portafolio de predios privados para estudio y análisis.
	UAERMV
	 
	 
	2
	Realizado 
	Se realizó el  formato de priorización de posibles predios  de acuerdo con  característica técnicas indispensables para la operación tales como: el área, accesibilidad, conectividad tránsito, entre otras. 

	
	5
	Análisis normativo del uso del suelo  de los predios preseleccionados.
	UAERMV - SDP
	 
	 
	2
	Realizado 
	Se solicitó a Secretaría Distrital de Planeación –SDP- el concepto de los el uso del suelo. SDP dio  respuesta  que se utilizó con foros para segmentar  los predios muestra elegidos.

	
	6
	Estudio de títulos.
	UAERMV
	 
	 
	1
	Realizado 
	Se realizó chequeo de  los folios  de los predios  elegidos donde se  tenía toda la descripción técnico- jurídica del predio. 

	
	7
	Análisis de avalúos.
	UAERMV
	 
	 
	1
	Realizado 
	 Se enviaron los predios seleccionados a Catastro, quien envío información de dichos predios. 

	
	8
	Determinación y concreción del predio o predios objeto de estudio.
	UAERMV
	 
	 
	1
	Realizado 
	Por medio de la matriz de  priorización y de la información enviada por las  otras  entidades  se seleccionaron 2 posibles – predios. 

	II. Adquisición del predio
	9
	Determinación del presupuesto para la adquisición del predio.
	UAERMV
	 
	 
	2
	Realizado 
	 Se elaboró estudio del sector para tener un precio de referencia del mercado por metro cuadro en sectores que cumplieran con los parámetros de uso del suelo. 

	
	10
	Asignación presupuestal para la compra de predio.
	SDH - DDP
	 
	 
	2
	 Realizado 
	 

	
	11
	Proceso de adquisición del predio.
	UAERMV
	 
	 
	6
	 Pendiente
	  

	III.  Planeación, Estudios, Diseños y Construcción de la Nueva Sede Operativa 
	12
	Determinación del presupuesto para los estudios de factibilidad e ingeniería de detalle.
	UAERMV
	15/06/2015
	15/08/2015
	2
	Pendiente
	 No se realizaron estas actividades.

	
	13
	Estudios previos para contratar los estudios de factibilidad.
	UAERMV
	09/08/2015
	09/10/2015
	2
	Pendiente
	 No se realizaron estas actividades.

	
	14
	Realización de los estudios de factibilidad (Estudio de implantación, Estudios de Tránsito, Estudios de Suelos, Estudios Ambientales, Sociales, entre otros).
	UAERMV
	10/10/2015
	10/07/2016
	10
	Pendiente
	 No se realizaron estas actividades.

	
	15
	Etapa de elaboración estudios previos y pliego de condiciones para los estudios de ingeniería detalle.
	UAERMV
	11/02/2016
	11/05/2016
	3
	Pendiente
	 No se realizaron estas actividades.

	
	16
	Cumplimiento de los aspectos ambientales establecidos en la normativa ambiental aplicable al tema para la entrada en funcionamiento de la UAERMV en el nuevo predio. (Vertimientos, Residuos Peligrosos, Ruido, Material Particulado, Uso del Suelo).
	UAERMV
	11/02/2016
	11/04/2016
	2
	Pendiente
	 No se realizaron estas actividades.

	
	17
	Realización de los estudios de Ingeniería de Detalle (Estudios topográficos, Estudios de Diseño Geométrico, Estudios Estructurales, Estudios Arquitectónicos, Estudios ambientales).
	UAERMV
	12/05/2016
	12/10/2016
	10
	Pendiente
	 No se realizaron estas actividades.

	
	18
	Determinación  y solicitud del presupuesto para la Ejecución del Proyecto de construcción de la nueva sede operativa 
	UAERMV
	15/06/2016
	15/08/2016
	2
	Pendiente
	 No se realizaron estas actividades.

	
	19
	Elaboración de los estudios previos y pliego de condiciones para la ejecución del Proyecto de construcción de la Nueva Sede.
	UAERMV
	14/11/2016
	18/02/2017
	6
	Pendiente
	 No se realizaron estas actividades.

	
	20
	Ejecución, seguimiento y control del Proyecto de construcción de la Nueva Sede.
	UAERMV
	19/02/2017
	30/12/2017
	10
	Pendiente
	 No se realizaron estas actividades.

	
	21
	Alistamiento  y traslado de activos( oficina- muebles desmontables equipos, maquinaria)
	UAERMV
	01/01/2018
	01/02/2018
	1
	Pendiente
	 No se realizaron estas actividades.

	IV.  Cierre y Entrega del predio al IDRD
	22
	Elaboración del Plan de Desmantelamiento  de las instalaciones por parte de la UAERMV en el predio Veraguas, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 4741 de 2005.  
	UAERMV
	15/07/2015
	15/10/2015
	3
	Pendiente
	 

	
	23
	Presentación del Plan de Desmantelamiento ante la SDA (Observaciones, ajustes y retroalimentación).
	UAERMV
	16/10/2015
	16/12/2015
	2
	Pendiente
	 

	
	24
	Implementación del Plan de Desmantelamiento y presentación del informe a SDA.
	UAERMV
	01/02/2018
	01/08/2018
	6
	Pendiente
	 

	
	25
	Verificación del Plan de Desmantelamiento para la entrega del predio.
	SDA - DADEP
	DEPENDE DE LA FECHA DE REUBICACIÓN DE LA SEDE
	DEPENDE DE LA FECHA DE REUBICACIÓN DE LA SEDE
	7
	Simultaneo con el anterior 
	 

	
	26
	Delimitación del Predio en el momento del traspaso para impedir del paso peatonal.
	IDRD
	Favor colocar fechas
	Favor colocar fechas
	1
	Depende entrega del predio
	 

	V.  Operación Nueva Sede UMV
	27
	Una vez esté reubicada la sede, realizar inspección, vigilancia y control, y emitir concepto sanitario.
	SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA - SECRETARIA DE SALUD
	DEPENDE DE LA FECHA DE REUBICACIÓN DE LA SEDE
	DEPENDE DE LA FECHA DE REUBICACIÓN DE LA SEDE
	2
	Pendiente
	 

	
	28
	Seguimiento, control y vigilancia de factores ambientales de la nueva sede.
	SDA
	 
	 
	1
	Pendiente
	 

	
	29
	Definición de Lineamientos Ambientales para el Diseño y Construcción del Parque Zonal Veraguas  (A partir de los diagnósticos y conclusiones adelantados en desarrollo del Proyecto Integración).
	SDA
	Favor colocar fechas
	Favor colocar fechas
	4
	NO ESTA SUJETA A PRE-REQUISITOS
	 

	
	30
	Determinación de los costos de estudios y solicitud de presupuesto.
	IDRD
	 
	 
	1
	Pendiente
	 

	
	31
	Asignación de Recursos
	SDH - DDP
	 
	 
	1
	Pendiente
	 

	
	32
	Proceso de Selección para los Estudios y Diseños.
	IDRD
	POR DEFINIR
	POR DEFINIR
	2,5
	DEPENDE DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y SE AJUSTA AL SANEAMIENTO Y ENTREGA DEL PREDIO.
	 

	
	33
	Elaboración de Estudios y Diseños (Estudio Geotécnico, Levantamiento Topográfico, Gestión Social, Diseño arquitectónico y Paisajístico, proyecto de modificación Plan Director, Diseño estructural, hidráulico, SUDS – Sistemas de Drenaje Urbano Sostenibles-, Diseño eléctrico).
	IDRD
	POR DEFINIR
	POR DEFINIR
	7
	FECHA DE INICIO SE AJUSTA A SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO
	 

	
	34
	REVISIÓN DE PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE PLAN DIRECTOR Y ADOPCIÓN MEDIANTE DECRETO
	SDP – ALCALDÍA MAYOR
	Favor colocar fechas
	Favor colocar fechas
	6
	A partir del 4 mes del anterior
	 

	VI.  Construcción del Parque Veraguas.
	35
	Determinación de los costos de de la obra de construcción del Parque Veraguas y solicitud de presupuesto.
	IDRD
	 
	 
	1
	Pendiente
	 

	
	36
	Asignación de Recursos.
	SDH - DDP
	 
	 
	 
	Pendiente
	 

	
	37
	Realizar el proceso de Selección de Obra.
	IDRD
	POR DEFINIR
	POR DEFINIR
	4
	DEPENDE DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.
	 

	
	38
	Ejecutar Obras del Parque Veraguas.
	IDRD
	POR DEFINIR
	POR DEFINIR
	8
	FECHA DE INICIO SE AJUSTA A SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO
	 

	
	39
	Realizar encuestas de percepción de la comunidad para evaluar la calidad de vida por contaminación del aire después de la construcción y entrega del parque. 
	SUBDIRECCION DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA - SECRETARIA DE SALUD
	 
	 
	4
	Pendiente
	 


Teniendo en cuenta que muchas de las actividades anteriores se encuentran vencidas, se realizará una reprogramación de la hoja de ruta.
7.2. Sede Administrativa.
El día 29 de febrero de 2016, se llevo a cabo  una reunión entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, la Secretaría Distrital de Hacienda y la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, donde se trataron temas asociados a la dispersión de sedes, la propuesta de unificación de operación, actividades concertadas, descripción de necesidades y acuerdos finales.
Es relevante mencionar que dentro de la propuesta de unificación se Plantearon tres fases:
· Fase 1: Primer movimiento:

· Optimizar espacios de impuestos en la 68 y en el CAD para relocalizar personal y desocupar espacio para Secretaría Distrital de Desarrollo Económico – SDDE-.

· Mover de manera provisional a SDDE del piso 3 del CAD y Plaza de los Artesanos a la carrera 68. Dejar funcionando provisionalmente la SDDE con Impuestos en el mismo edificio. La SDDE ocuparía parte del edificio de la Ac 17 No. 65b - 95 y eventualmente la parte de servicio externo del mismo.
· Mover al IDPAC del piso 14 del CAD a la Plaza de los Artesanos junto con la UAERMV para que queden funcionando donde estaba la SDDE. Desocupar los pisos 3, 14 y 16 (ala oriental) del CAD para su arreglo y adecuación.

· Fase 2: Segundo movimiento:
Al terminar las oficinas de los pisos 3,14 y 16 (ala occidental) del CAD, trasladar impuestos de la 68 al CAD. De la misma forma, trasladar al IDPAC de la Plaza de los Artesanos a la 68 para que funcione concentrada con la SDDE en un solo edificio y con todos sus funcionarios. Finalmente, concentrar toda la UAERMV en la Plaza de los Artesanos.
· Fase 3: tercer movimiento:
Una vez se cuente con un nuevo Centro Distrital, reubicar la SDDE, IDEPAC y UAERMV en este edificio.
Posteriormente, el día 30 de septiembre de 2016 la Unidad se reunió con la Secretaría Distrital de Hacienda en donde se acordó lo siguiente:
· Se modifican los acuerdos señalados en el acta del 29 de febrero relacionados con la UAERMV, toda vez que a la fecha, no se ajustan a las necesidades específicas, por tal motivo la Unidad no se trasladará a la Plaza de los Artesanos.

· La Unidad se compromete a evaluar y gestionar la reubicación de sus oficinas a espacios de acuerdo con su misionalidad, y así cumplir con la solicitud de entrega del piso 16 a la Secretaría Distrital de Hacienda – SDH -, conforme al presupuesto asignado para tal fin.

· La SDH ratifica la solicitud de entrega del piso 16 costado oriental para el 30 de enero de 2017.
En ese orden de ideas, la Entidad adelantó un proceso de reubicación de esta sede, para cumplir con el requerimiento y mejorar las condiciones laborales del personal, razón por la que suscribió un contrato de arrendamiento para reubicar sus procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación a partir del mes de febrero de 2017.
Así las cosas, se inicia un proceso tendiente a la búsqueda de opciones de inmuebles que se ajusten a las necesidades de la Entidad, donde se analizaron  diferentes criterios como ubicación, vías de acceso, área útil, precio arrendamiento metro cuadrado, distancia desde la sede operativa al posible inmueble entre otros; los cuales se evaluaron a través de una matriz de ponderación, donde arrojó una puntuación a partir de porcentajes descritos en la misma, a continuación se presentan los inmuebles evaluados: 

	UBICACIÓN
	FOTOGRAFÍA

	Carrera 68 con Calle 17
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	Avenida Calle 26 No. 92-32 Frente a Estación El Dorado (Transmilenio)
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	Calle 26 No. 54-41

Frente a Estación CAN (Transmilenio)
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	Carrera 56 # 9-17
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	Avenida Américas con carrera 44
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Este ejercicio arrojó como resultado que la mejor opción son los espacios del inmueble de la Ciudad Empresarial Sarmiento Ángulo, ubicado en la Calle 26 No. 59 – 51 Torre 8 pisos 7 y 8; los costos de arrendamiento se encuentran en el rango normal del mercado para el tipo de oficinas requeridas, por sus condiciones generales, las cuales fueron adaptadas a la necesidades de la entidad.
El contrato de arrendamiento celebrado se rige por las normas civiles, comerciales y de la contratación pública colombiana vigentes para la fecha. En consecuencia, la modalidad de selección del contratista se hace por contratación directa.
El traslado de la sede administrativa y operativa adicionalmente, se orienta al mejoramiento de la infraestructura física y organizacional de la entidad, apuntando a una de las metas del proyecto 1181 – Modernización Institucional.
7.3. Proyecto 1181 – Modernización Institucional.
EL proyecto 1181 tiene como objetivo “Adecuar la infraestructura física y organizacional de la UAERMV, con el fin que ésta responda a la capacidad instalada con que cuenta la Entidad para el cumplimiento de su misionalidad”.
Tiene como meta alcanzar el 74.4 % del índice de desarrollo institucional y se estructura en los siguientes componentes:
Gráfica No. 2. Proyecto 1181.
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Fuente: Oficina Asesora de Planeación - UAERMV.
Con corte a 31 de diciembre de 2016, se cuenta con un avance en los siguientes componentes:
Tabla No. 13. Estado ejecución proyecto 1117.
	COMPONENTE
	AVANCE CUALITATIVO

	Adquisición de lote
	La Unidad solicitó mediante radicado No. 2016526059382 al IDU información sobre contribuciones de valorización  de un  posible predio que cumple con las necesidades.
Se recibió respuesta por parte del IDU mediante radicado 20160116017301 relacionada con contribución a la valorización.  Mediante radicado No. 20160116016743 la Secretaría Distrital de Hacienda entrega estado de cuenta del predio de Puente Aranda. Mediante radicados 20160116017373 y 20160116018850, se dio respuesta al uso de construcción del predio interesado.
A través de convenio interadministrativo se está tramitando avaluó comercial de los predios de intereses ante la Unidad Administrativa de Catastro Distrital.
Se suscribió contrato de arrendamiento de un bien inmueble, en el cual funcionará la sede administrativa de la Entidad, totalmente adecuado de conformidad con las especificaciones y condiciones técnicas previstas en los estudios previos y la oferta presentada por el contratista,  mediante contrato número 466 de 28 de diciembre de 2016.

	Diseño, licencias y permisos de construcción
	El avance de este componente depende de la adquisición del predio.

	Construcción de la sede
	El avance de este componente depende de la adquisición del predio.

	Rediseño Institucional
	Suscripción de contrato con el propósito de prestar servicios profesionales especializados en las actividades de revisión y análisis de los procesos, procedimientos y estructura organizacional de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial en el desarrollo del proyecto de inversión 1181 Modernización Institucional.
Se realiza un proceso de compra de mobiliario para la mejora continua de los procesos de operación misional, para la sede de producción " la Esmeralda", en  el  marco  del proyecto  1181, Modernización Institucional.


Fuente: Oficina Asesora de Planeación - UAERMV.
8. FORTALECIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA UAERMV 
Este proyecto tiene como objetivo “Integrar la gestión de la información normalizada, asertiva y oportuna, acorde con el plan estratégico y visión de entidad con el propósito de generar confianza para la toma de decisiones y soporte para las diferentes políticas del Distrito”.
La meta del proyecto es fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información y se estructura en los siguientes componentes:
Gráfica No. 3. Proyecto 1117.
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Fuente: Oficina Asesora de Planeación - UAERMV.
8.1. Avance del Proyecto.
Con corte a 31 de diciembre de 2016, se cuenta con un avance de 12.06%, correspondiente a:
Tabla No. 14. Estado ejecución proyecto 1117.
	COMPONENTE
	AVANCE CUALITATIVO

	Contratación de personal para la implementación de normas técnicas y adecuación de la plataforma tecnológica de la UAERMV.
	A diciembre de 2016 en el sistema OPGET se han registrado 3236 órdenes de pago, 135 actas de giro,  757 ingresos, 95 traslados bancarios y se ha logrado realizar de forma exitosa todos los pagos de las órdenes de pago y los egresos registrados.
En el sistema PREDIS se han registrado 3365 disponibilidades y 3177 registros presupuestales. Se han realizado numerosas operaciones de traslado presupuestal y se realizó el cargue de la armonización presupuestal asociada al nuevo Plan de Desarrollo.
En el sistema PAC se ha registrado la programación del gasto de cada uno de los rubros presupuestales de vigencia y reserva, y se han registrado las modificaciones requeridas a la programación.
Los módulos OPGET, PREDIS y PAC están totalmente integrados, el proceso consiste en la expedición de disponibilidades y registros presupuestales en PREDIS, programación del gasto en PAC para que posteriormente estos datos sean recuperados en OPGET con el fin de registrar órdenes de pago para autorizar el pago de contratistas y proveedores.
En el sistema LIMAY se ha realizado la parametrización del plan de cuentas general y de los planes alternos correspondientes a los sistemas SAI, SAE y OPGET.
El sistema LIMAY se encuentra en la etapa de registro de transacciones de contabilidad provenientes de los sistemas SAI, SAE y OPGET y también se están registrando transacciones manuales correspondientes a la nómina y ajustes contables.
En el sistema Terceros II están registrados todos los terceros de la entidad que se recuperan en los procesos desarrollados por los sistemas OPGET, PREDIS, LIMAY, SAI y SAE.

	Gestión, mantenimiento y adecuación de las redes eléctricas y de datos
	Este componente se encuentra en proceso de diagnóstico teniendo en cuenta el posible traslado de la sede operativa y administrativa.

	Servicios de apoyo para la ejecución de procesos misionales.
	Se encuentra en operación el Centro de Copiado para la sede administrativa y Operativa de Unidad.
Se contrató el Servicio para el  análisis, diagnóstico y diseño de arquitectura empresarial para la gestión de tecnología, para los procesos institucionales, garantizando su alineación con el plan estratégico de la entidad.

	Adecuación infraestructura tecnológica Sedes
	Este componente se encuentra en proceso de diagnóstico teniendo en cuenta el posible traslado de la sede operativa y administrativa.


Fuente: Oficina Asesora de Planeación - UAERMV.
9. TRANSPARENCIA, GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS EN LA UAERMV.
Este proyecto tiene como objetivo “Mejorar la gestión y que-hacer institucional de la Entidad a través de la implementación de acciones que promuevan la transparencia, el fortalecimiento del servicio al ciudadano y partes interesadas, así como la eficiencia de los procesos y procedimientos”. La meta es mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas.
El proyecto se estructura en los siguientes componentes:
Gráfica No. 4. Proyecto 1171.
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Fuente: Oficina Asesora de Planeación-UAERMV.
9.1. Avance del Proyecto
Con corte a 31 de Diciembre de 2016, se cuenta con un avance de 24,90% que corresponde a la ejecución de actividades y de presupuesto del proyecto. Aún así, teniendo en cuenta la medición a la satisfacción de las partes interesadas de la UAERMV, se evidenció un porcentaje de 89,2%.
A continuación se presentan los avances por componente:
Tabla No. 15. Estado ejecución proyecto 1171.
	COMPONENTE
	AVANCE CUALITATIVO

	Gestión Documental
	Se hizo la intervención al contrato 356 de 2015 JOYCO C & M, Contrato 196 de 2015 de CSI CONSTRUCCIONES, SERVICIOS E INGENIERIA E.U, para un total de 103 unidades de conservación foliadas con 20.380 folios. 
Se hizo la unificación del contrato 192/2012 perteneciente a SINTRAUNIOBRAS de la carpeta 527 a la carpeta 531, realizando todo el proceso archivístico de incorporación de documentos como órdenes de pago, actas, informes, CD, se depuró, se retiró duplicidad, retiro de material metálico.
Se remitieron para concepto técnico de archivo Distrital de Bogotá las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental. 
Se hizo la verificación de la transferencia del Archivo de Gestión de la Oficina de Control Interno. 
Finalmente, se realizó la digitalización de distinta órdenes de pago  solicitud del área de contratos.

	Atención a Partes Interesadas
	Se consolidó el proceso para la adquisición de módulos con compartimientos tipo locker para los trabajadores de la Unidad.

	Apoyo a los procesos de evaluación, gestión jurídica, planeación estratégica y administrativos
	Se llevaron a cabo compromisos presupuestales en cuanto a contratos nuevos y adiciones a diciembre 30 de 2016.

	Gestión de las Comunicaciones
	Comunicaciones internas:
Durante el mes de Diciembre se llevaron a cabo 9 campañas internas donde se divulgaron y socializaron diferentes piezas gráficas. Así mismo, se realizó el acompañamiento a tres campañas paraguas dentro de las que se encuentra el día sin carro y Semana Ecoempresarial.
Se llevo a cavo la programación y ajuste de información publicada en las pantallas durante Diciembre, se emitió un programa de Obremos en la Vía y se realizaron dos acompañamientos a videos y fotografías  a los procesos de la entidad.
Comunicaciones Externas:
Durante el mes de Diciembre se elaboraron y socializaron 15 boletines de prensa con los medios de comunicación, del mismo modo, se desarrollaron 5 actividades con medios.

	Sistema Integrado de Gestión
	Se realizó reunión con los Enlaces de procesos, por parte del Equipo Técnico SIG, los días 13 y 14-12-2016, donde se trataron temas relacionados a la actualización de mapas de riesgos para la vigencia 2017.
Se actualiza el listado maestro de información documentada con corte a 15 - 12 -2016.
Se consolida el formato SIG-FM-008-V2 Formato Consolidación y Control Mecanismos de Medición, con la información de la Gerencia GASA de Partes Interesadas (93,8%) + Información de OAP-SIG de Cliente Interno (84,5%), para un promedio de 89,2% de satisfacción.
Se realiza acompañamiento a los procesos para la actualización de la información de los mismos.

	Transparencia y Acceso a la Información
	Se realizó la proyección, aprobación y publicación de la resolución 735 de 2016 por la cual se adoptan las herramientas de publicación de información.

Se publicó los documentos que se remitieron por parte de las diferentes dependencias. Así mismo, se realizó seguimiento de conformidad con el cuestionario de la Procuraduría.


Fuente: Oficina Asesora de Planeación-UAERMV
9.2. Satisfacción de las Partes Interesadas
En la actualidad la UAERMV implementa dos encuestas para la satisfacción de partes interesadas, la primera orientada a medir la satisfacción de los productos misionales ofrecidos y/o intervenciones realizadas, con el fin de identificar posibles aspectos de mejora y la segunda con el propósito de medir la satisfacción del Cliente Interno UAERMV, conformado por todo el personal de la entidad: Empleados Públicos (de carrera administrativa y provisionales), de Libre nombramiento y Remoción, Trabajadores Oficiales y Contratistas.
9.2.1. Partes interesadas (externas): 
Se realizó la aplicación de trescientas veintiún (321) Encuestas de Satisfacción en las localidades de Chapinero, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón y Puente Aranda, en donde el 51% se realizó en la localidad de Bosa, seguido del 24% en la localidad de Chapinero. 
Se obtuvo una índice de satisfacción de 93,8% 
Análisis de resultados:
· El 94% de los encuestados manifiesta que las obras si traen beneficios para la comunidad.
· El 96% de la comunidad manifiesta que las obras contribuyen al desarrollo de la comunidad. 
· El 77% de los usuarios manifestaron que la calidad de las obras fue Buena.
· El 46% de la comunidad expresaron que el mayor inconveniente generado en las obras es el polvo.
· El 83.5% de los usuarios manifestaron que fueron informados de las actividades de obra antes de la ejecución de las mismas a través de los volantes y/o reuniones informativas. 
· El 100% de los usuarios manifestaron que la información si estuvo acorde con las obras ejecutadas.
· El 4.7% manifestaron que si presentaron PQRSFD en la ejecución de las obras. 
· El 72.3% de los usuarios manifestaron que el personal de obra fue respetuoso con una calificación de 4 y 5. 
· El 76.5% de los ciudadano conocieron al UAERMV a través de la ejecución de las obras.
9.2.2. Cliente interno: 
Se aplicó el sondeo de satisfacción del cliente interno, con respuestas de 35 Servidores Públicos de la entidad (19 funcionarios de planta y 16 contratistas); es decir el 18% de un total de 191 personas habilitadas para diligenciarla.
Análisis de resultados:
Satisfacción del proceso propio: 86,14%
Conocimiento del proceso propio: 82,86%
Total satisfacción: 84,50%
10. RESULTADOS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 
10.1. Ejecución del presupuesto Proyecto de inversión 408 – Recuperación, Rehabilitación y Mantenimiento vial
Los recursos asignados al proyecto de inversión 408 - Recuperación, Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla Vial son de $59.886 millones, de los cuales se han comprometido 74,09% a 31 de diciembre de 2016 correspondiente a $44.826 millones.
Gráfica No. 5. Estado ejecución presupuesto proyecto 408.
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Fuente: PREDIS. 31 Diciembre de 2016.
10.2. Ejecución del presupuesto Proyecto de inversión 1171-Transparencia, gestión pública y atención a partes interesadas en la UAERMV
Los recursos asignados al proyecto de inversión 1171-Transparencia, gestión pública y atención a partes interesadas en la UAERMV son de $3.722 millones, de los cuales se han comprometido a 31 de diciembre de 2016, 31.1% correspondiente a $1.159 millones.
Gráfica No. 6. Estado ejecución presupuesto proyecto 1171.
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Fuente: PREDIS. 31 Diciembre de 2016.
10.3. Ejecución del presupuesto Proyecto de inversión 1117-Fortalecimiento y Adecuación de la Plataforma Tecnológica de la UAERMV
Los recursos asignados al proyecto de inversión 1117-Fortalecimiento y Adecuación de la Plataforma Tecnológica de la UAERMV son de $1.711 millones, de los cuales se han comprometido a 31 de diciembre de 2016, un 70.9% correspondiente a $1.214 millones.
Gráfica No. 7. Estado ejecución presupuesto proyecto 1117.
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Fuente: PREDIS. 31 Diciembre de 2016.
10.4. Ejecución del presupuesto Proyecto de inversión 1181- Modernización Institucional
Los recursos asignados al proyecto de inversión 1181- Modernización Institucional son de $15.200 millones, de los cuales se han comprometido a 31 de diciembre de 2016, un 16.3% correspondiente a $2.471 millones.
Gráfica No. 8. Estado ejecución presupuesto proyecto 1181.
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Fuente: PREDIS. 31 Diciembre de 2016.
11. GLOSARIO
Parcheo: el proceso de reparación en pequeñas áreas fracturadas de las carpetas asfálticas. La reparación de la carpeta asfáltica se realiza usando mezcla asfáltica en frío o en caliente. (IDU-ET-570-11).
Bacheo: La reconformación, el reemplazo o adición de material de base o sub-base granular subyacente a la carpeta deteriorada cuando sea necesario. La reparación de la carpeta asfáltica se realiza usando mezcla asfáltica en frío o en caliente. (IDU-ET-570-11).
Cambio de carpeta: es el proceso por el cual se retira la carpeta asfáltica existente y se reemplaza con mezcla asfáltica.
Sello de fisuras: es el proceso mediante el cual se sellan fisuras y grietas, con asfalto destinado para esta actividad.
Fresado estabilizado: Es una solución rápida, económica y ambiental, que se lleva a cabo mediante la colocación de una carpeta provisional, de material reciclado de asfalto estabilizado con emulsión, sobre un material de afirmado.
Limpieza y sello de juntas: es una actividad que tiene como fin obtener una superficie limpia, libre de polvo o humedad, o de cualquier otro material que impida la adherencia del material de sello.
Cambio de losas: Es el proceso mediante el cual se cambian losas de concreto hidráulico fracturadas.
Cambio de adoquines: es el proceso mediante el cual se cambian adoquines deteriorados o fracturados.
CIV: Código de identificación vial.
Kilómetro-carril de impacto: es un indicador que mide el beneficio de las intervenciones en los segmentos viales, es decir, la mejora en la movilidad luego que un segmento vial es intervenido ya sea en su totalidad o parcialmente; esta intervención logra dar movilidad en buenas condiciones de circulación a todo el CIV. En este caso, el Km-carril de impacto es el correspondiente al área aferente de cada CIV intervenido.
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