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Descripción Ubicación 

Gestionar los recursos necesarios para dar cumplimiento al PIGA 

de la entidad

Velar por el cumplimiento normativo por parte de la entidad en 

materia ambiental

Fomentar el desarrollo de actividades asociadas a la 

sostenibilidad de los recursos naturales, como accion estrategica 

de la UAERMV

Estructuración por estrategias para la atención de la Malla Vial 

Local,  Intermedia y Rural. Apoyar en la Conservación de Ciclo-

infraestructuras, con la Eficiencia y oportunidad requeridas para el 

Proyecto 7858 Conservación de la Malla Vial Distrital y Ciclo 

infraestructura de Bogotá, el cual tiene como meta 307,05 

kilómetros carril y la solución para atender  puntos a través de la 

técnica de bioingeniería. 

Seguimiento, control y reporte al cumplimiento de las metas 

fisicas institucionales del Proyecto 7858 Conservación de la Malla 

Vial Distrital y Ciclo infraestructura de Bogotá.

35% 50% 50% 50% 50% 100% 35,00%

SEGUNDO SEMESTRE

 Considerando que las metas del año 2021 se incrementarion considerablemente a partir del tercer trimetsre es importante 

señalar el balance de año completao reflejado en este segundo semetre así:

Año 2021 se lograron alcanzar las meta: 

1.) En misionalidad se alcanzó  un 96.17% en intervenciones de conservacion y mantenimiento de la malla Vial local e 

intermedia.  

2.) Las metas del acuerdo aprobado para el Rescate Social, que fue adicionado a partir del mes de septiembre del año 2021 

con una meta del 91.80%  de cumplimineto. 

3.) En el convenio interadministrativo de Kennedy se alcanzó la meta del 106.01% de cumplimiento; en situaciones 

imprevistas y apoyo interinstitucional se alcanzó una meta del 97.70% 

4.) En el mantenimiento de vías rurales un cumplimiento del 102.57%

5.) En ciclo infraestructura logramos el 107.96% atendiendo 27.53 kilómetros lineales

1. Se deja constancia en las actas de la Subdirección Técnica de Producción 

e Intervención SPI, de la coordinación  de requerimientos para la producción 

e intervención de las obras de conservación y mantenimiento de la Malla Vial 

del 2021.  

LINK de Intervención 

2.Tanto proyecciones como seguimientos presupuestales y de magnitud de 

meta se envian a la Oficina Asesora de Planeación OAP .

3. Preparación de información para el reporte oficial SEGPLAN, preparación 

de reportes SPI para Metodologia General Ajustada MGA_DNP.

4. Reporte de delegación a la Dirección general en ejecución presupuestal y 

en reporte de magnitud de meta.

5. Informe semestral de gestión de la SPI.

 LOs reportes de avance  de encuetran en el siguientes LIK https://uaermv-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/carol_franco_umv_gov_co/EieSpSg1lBtGoLT

Gjq68C2YB7P5FEq1t9yhWpb_zGkQurQ?e=6OKokF

1.)Planificar y dirigir los programas referentes a la producción y 

calidad de materias primas, mezcla asfáltica y concretos 

hidrulicos, producto terminado,  de manera eficiente  

2.)Mantener en minimo el 85% de la disponibilidad de los 

vehículos, maquinarias  equipos y transportes d ela UAERMV

3.) Desarrollar los procesos Contractuales a cargo d ela SPI para 

la Vigencia actual

35% 50% 50% 50% 100% 35,00%

SEGUNDO SEMESTRE :

Como consecuencia del incremento de metas ocurrido durante él segundo semestre del 2021  se evidencia en el  Reporte de 

suministro, despacho y produccion de mezcla asfltica en caliente y frio, concreto hidraulico y fresados correspondiente a la 

vigencia 2021, donde en total se produjeron en el año:

1.) 60.024,03 M3 de mezcla densa asfaltica en caliente y suministrados de contrato externo 6.832,66 M3, para un total de 

66.856,69 M3 despachados a frentes de obra.

2.) De concreto hidraulico se produjeron y despacharon a frentes de obra en la vigencia un total de 3.672.07 M3. 

3.) De materiales fresados en la vigencia se suministraron 46.798,14 M3, de los cuales 27.259,07 fueron entregados a 

acuerdos interadministrativos. 

Lo anterior de acuerdo a las necesidades concertadas de la gerencia de intervencion y clientes externos, acorde a las 

directrices de la SPI.

El parque automotor de la Gerencia de Producción cuenta con un 88,25% de disponibilidad promedio anual para el 2021 con 

corte al 31 de diciembre, esto de acuerdo a 3946 intervenciones de mantenimiento realizadas en la vigencia.

Se presenta un cumplimiento de la provisión de maquinaria y equipos solicitados del 99,30% con la entrega de 846 equipos 

de 852 solicitudes recibidas

Planificar y dirigir planes y programas de protección ambiental 

concebidos para la  gestión de la Subdirección y aplicar las 

directrices sobre salud ocupacional de manera oportuna

Realizar el acompañamiento a la totalidad de las intervenciones, 

buscando el cumplimiento de los estándares de desempeño 

ambiental, mediante la prevención y el control de los impactos que 

las diferentes actividades de obra de Rehabilitación y 

mantenimiento vial generan.

Apoyar la adecuación y la conservación del espacio público del 

distrito capital, con la eficiencia y oportunidad requeridas para el 

Proyecto 7903 Apoyo a la adecuacion y conservacion del 

espacio publico de Bogota, el cual tiene como meta 30.000 

m2

 Seguimiento, control y reporte al cumplimiento de las metas 

fisicas institucionales delProyecto 7903 Apoyo a la adecuacion y 

conservacion del espacio publico de Bogota.

2% 50% 50% 50% 100% 2,00%

La Subdireccion Tecnica de Producción e intervención, realizóo la proyección y la estructuracion periódica de los 

segmentos priorizados por la Subdireccion Tecnica de Mejoramiento dela Malla Vial y establece un mecanismo para 

garantizar control y seguimiento para el cumplimiento de las metas de la Entidad, el apoyo  de la atencion del 

espacio publico se medió en m2 .

En el proyecto de Espacio Público en el proyecto 7903 la meta era de 30.000 metros cuadrados y alcanzamos 

31.150 9.60 para un porcentaje de 103.87% 

Planificar y dirigir los programas referentes a la producción y 

calidad de materias primas, mezcla asfáltica y concretos 

hidrulicos, producto terminado,  de manera eficiente
2% 50% 50% 50% 100% 2,00%

Reporte  de suministro, despacho concreto hidraulico fueron entregados  de acuerdo a las necesidades 

concertadas de la gerencia de intervencion, cumpliendo con las especificaciones tecnicas acorde a las directrices 

de la SPI, lo anterior cumpliendo la meta de la UAERMV  para la vigencia 2021 .

Planificar y dirigir planes y programas de protección ambiental 

concebidos para la  gestión de la Subdirección y aplicar las 

directrices sbre salud ocupacional de manera oportuna

Total 100% 100,00%

0%

100%

FECHA 

VIGENCIA

4

Mejorar las condiciones de 

Infraestructura que permitan el 

uso y disfrute del espacio 

público en Bogotá D.C.

 

Acumulado vigencia 

anual

Agstpi(2)

100% 3,00%

SEGUNDO  SEMESTRE:

Durante el segundo semestre del año de 2021 se logró dar cumplimiento a la legislación ambiental vigente, 

cubriendo las 5 zonas de intervención en las jornadas diurna y nocturna por parte de los residentes ambientales, 

logrando así realizar el 100% de los cierres ambientales de las intervenciones programadas por la Entidad 
3% 50% 50%

Actividades

4,00%

ESTRUCTURACION DE LA CONSTRUCCION D ELA PRIMERA PARTE DEL PROTOTIPO DE CAPTURA Y 

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PAVIMENTOS EN CONJUNTO CON LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO 

JOSÉ DE CALDAS:

•	Conformación del equipo de investigación

•	Planteamiento del problema

•	Presentación de la tecnología

•	Estado del arte 

•	Desarrollo la integración de los componentes de software y hardware

•	La toma de información de pistas de prueba

•	Sistema de información nacional de carreteras del Ministerio de Transporte.

Todo con el propósito de validar:

Los beneficios técnicos y económicos del sistema de mapeo móvil en entornos 

Metodología y plan de trabajo del proceso de validación pre-comercial

Determinación de los resultados esperados

50% 50% 50%

SEGUNDO SEMESTRE:

Durante el segundo semestre del año de 2021 se logró dar cumplimiento a la legislación ambiental vigente, cubriendo las 5 

zonas de intervención en las jornadas diurna y nocturna por parte de los residentes ambientales, logrando así realizar el 

100% de los cierres ambientales de las intervenciones programadas por la Entidad en obras de rehabilitación y 

mantenimiento (cambio de carpeta)

Se realizaron inspecciones ambientales a las sedes, reportando en los formatos e informes las actividades que se ejecutaban 

mensualmente o el avance de las mismas, las mejoras correspondientes en cuanto al tema ambiental, el seguimiento al 

cumplimiento normativo y la aplicación de clausulas ambientales para contratación.

Se realiza seguimiento:

 1. CARPAS PARA RESGUARDO DE ELEMENTOS DE LOS TRABAJADORES Y EQUIPO MENOR, PARA LOS 

CAMPAMENTOS DE LOS FRENTES DE OBRA DE LA UAERMV. 

2. ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDES OPERATIVA, DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES 

DE OBRA URBANOS Y RURALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO 

DE VÍAS DE BOGOTÁ“. 

3. CANECAS PARA LA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS Y MATERIALES EN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA 

ENTIDAD - y de los 83 CPS; los cuales se encuentran en ejecución en este semestre. -Se realizó el seguimiento de las 

estrategias para el logro de la liberación de reservas y pasivos de los CPS -Se realizó la entrega del PAC en la fechas 

establecidas (meses julio, Septiembre, noviembre).

Se elaboraron dos informes trimestrales de Encuestas de Satisfacción a grupos de valor a usuarios/beneficiarios directos de 

las intervenciones correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2021. 

Para el tercer trimestre de 2021 en total se encuestaron en campo 544 ciudadanos benefeciarios de las obras, de los cuales 

528 (97%) se encuentran satisfechos con las intervenciones, 16 (3%) se encuentran insatisfechos.

Para el cuarto trimestre de 2021 en total se encuestaron en campo 1040 ciudadanos benefeciarios de las obras, de los 

cuales 1021 (97%) se encuentran satisfechos con las intervenciones, 19(2%) se encuentran insatisfechos.

50%

SEGUNDO SEMESTRE

Se realióo la planeación y el control presupuestal requerido en la vigencia. Se lleóo a cabo de manera integral seguimiento 

de la ejecución reportada por los supervisores, las reuniones de seguimiento y programacion al PAA  y la coordinación para 

la Producción e Intervención de las obras a cargo de la UAERMV. 

Se avanzó en el tema de revisión  de posibilidades de comercialización del Fresado y tener un ingreso adiciónal para la 

entidad, el cual se podrá incial a partir del 2022. Evaluación de viabilidad técnica, jurídica y financiera  de escenarios de 

corto, mediano y largo plazo, que permitan la modernización de la operación de la UAERMV en búsqueda larentabilidad 

empresarial, bajo los principios de economía circular, con el fortalecimiento del proceso de recuperación y aprovechamiento 

de material de fresado y la reducción del riesgo por el acopio de materiales en las sedes de la Entidad. Logrando obterner: 

1. Concepto juridico para comercialización con otros municipios,  2. Trabajó en un equipo interdisciplinario para realizar la 

reubicación de fresado, la consecución de recursos presupuestales, la  formulación un proyecto. 3. Busqueda de nuevas 

sedes donde se pueda realizar la reubicación y trituración de las pasta asfáltica RAP con destino al reciclaje y la 

comercialización del fresado. 4.  Estudio de costos del mismo.

En el segundo semestre se alcanzó la ejecución del plan de acción PIGA formulado para el año 2021, en un 100%, se 

resalta el cumplimiento del cronograma de sensibilizaciones en temas como uso eficiente y ahorro de agua y energía, 

gestión integral de residuos sólidos, prácticas sostenibles, accidentes ambientales, entre otros; donde se realizaron 3.796 

sensibilizaciones durante todo el año en sedes y frentes de obra en temas de sotenibilidad ambiental y prevención de la 

contaminación. 

Se realizaron inspecciones ambientales a las sedes, reportando el avance de las mismas, las mejoras correspondientes en 

cuanto al tema ambiental, el seguimiento al cumplimiento normativo y la aplicación de clausulas ambientales para 

contratación. 

 

                         

Carpeta digital Gestión Ambiental en Obra.
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ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,  RETROALIMENTACIÓN  Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

 Concertación

N°  Indicador
Objetivos 

institucionales

Compromisos 

gerenciales

% 

Cumplimiento 

año 

Avance 

Peso ponderado

GIACOMO MARCENARO JIMENEZ 

Subdirector de Producción e Intervención 

mar-22

2021

 Arq. ALVARO SANDOVAL REYES  

Director General

Concertacion para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales) 

Lograr mecanismos de financiación 

que permitan incrementar los 

recursos propios de la entidad. 

Ofrecer y comercializar bienes 

y servicios relacionados con 

las competencias de la 

entidad, con altos estándares 

de calidad, ambientalmente 

amigables y competitivos en el 

mercado. Ejecutar la totalidad 

de las acciones formuladas en 

el Plan de Accion PIGA 2021.

Ejecutar la totalidad de 

las acciones formuladas 

en el Plan de Accion 

PIGA 2021.

1/01/2021 hasta el 

31/12/2021
4%

3

Mejorar el estado de la malla vial local, 

intermedia, rural, y de la ciclo-

infraestructura de Bogotá D.C., a través de 

la formulación e implementación de un 

modelo de conservación.

Dirigir los Planes, programas y proyectos

referentes a la producción e intervención de

la Malla Vial Local, Intermedia y

Cicloinfraestructura del Distrito Capital con

la eficiencia y oportunidad requeridas

Acumulado vigencia anual

AGstpi(1)

1/01/2021 hasta el 

31/12/2021
4%

1

Informe  SPI

50%

2 50% 100% 4,00%

Diseñar e implementar una 

estrategia de innovación que 

permita hacer más eficiente la 

gestión de la Unidad.

Validar los beneficios técnicos 

y económicos del sistema de 

mapeo móvil en entornos 

viales en condiciones reales

100%

1) Estructuracion de la construcción del prototipo de captura y 

procesamiento de información de pavimentos

100% 15,00%

50% 50% 50%

15% 50% 50%

1/01/2021 hasta el 

31/12/2021

50%

1/01/2021 hasta el 31/12/2021


