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ESTADO OBSERVACIONES

1

Actualizar los nombres de los funcionarios designados para la 

supervisión en el aplicativo GESPROY. Garantizar que la información 

esté siempre actualizada para una gestión transparente y efectiva

OTRO: describa

Perdida de trazabilidad de la 

identificación de supervisores 

debido a modificaciones 

permanentes de supervisor, o 

nombramientos de reemplazos 

temporales para la vigilancia de 

algún contrato.

Acción Correctiva 

Realizar el registro de la totalidad de los supervisores de 

contratos financiados con recursos del SGR en el aplicativo 

GESPROY 3.0

Incluir los supervisores 

desginados en la plataforma 

GESPROY

(Número de designaciones 

supervisor / Número de 

supervisores creados en 

GESPROY) * 100

Incluir el 100% de los supervisores desginados 

en la plataforma GESPROY

Subdirector de Intervención de la 

Infraestructura 2024-09-01 2024-12-30

2

Desarrollar planes de contingencia para manejar posibles problemas 

futuros que puedan surgir, como condiciones climáticas adversas, 

problemas técnicos o fallos en la cadena de suministro.


OTRO: describa

Zona de Páramo en donde las 

condiciones climáticas son 

adversas y en ocasiones 

inesperadas.

Estudios y Diseños del 

proyecto entregados por el 

FDRS con imprecisiones en el 

componente topográfico.

Incumplimiento por parte de 

contratistas de suministros y 

servicios 

Acción Correctiva 

Condiciones Climáticas Adversas: Implementar un plan de 

identificación de la tendencia del horario de las 

precipitaciones y de esta manera generar modificaciones en 

el horario del personal y la maquinaria, para optimizar las 

horas productivas en tiempo seco.

Problemas Técnicos: Apoyar con el personal especializado 

contratado por la UMV la corrección de las deficiencias en los 

Estudios y Diseños aportados por la Alcaldía de Sumapaz

 

Fallos en Cadena de Suministro: Implementar una mesa 

de trabajo con las supervisiones de los contratos de 

suministro para hacer seguimiento al desarrollo de los 

contratos y de esta manera, prever con anterioridad los fallos 

en la cadena de suministro y tomar medidas mas eficientes.

Plan de tendencia climática

Estudios y diseños

Mesa de trabajo

( Plan climático realizado / Plan 

climático proyectado ) *100

( Estudios y diseños ajustados / 

Estudios y diseños programados ) 

*100

( Mesa de trabajo realizada / Mesa 

de trabajo programada ) *100

1 Plan de tendencia climática

1 Estudios y diseños

1 Mesa de trabajo

Subdirector de Intervención de la 

Infraestructura 2024-09-01 2024-12-30

3

Realizar una revisión exhaustiva de todos los contratos en la 

plataforma SECOP II para asegurar que la información esté completa y 

actualizada, en cuanto al cargue de la información de ejecución 

contractual de acuerdo a lo establecido en el Manual de

supervisión de la entidad 

OTRO: describa

Falta de seguimiento por parte 

del supervisor del contrato de 

acuerdo con las funciones 

establecidas en el manual de 

supervisión de la entidad 

Acción Correctiva 

Remitir memorando a los supervisores de los contratos 

suscritos en el marco del proyecto, con el fin de dar 

cumplimiento al Manual de Supervisión de la UAERMV de 

acuerdo con las obligaciones de la supervisión.

Memorando
(memorando enviado / memorando 

proyectado ) *100
1 Memorando

Subdirector de Intervención de la 

Infraestructura 2024-09-01 2024-12-30

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO: CEI-FM-028

FECHA

FIN

(10)

APROBADO MEDIANTE RADICADO 20241600236513 del  10-09-2024

FECHA 

INICIO
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AVANCE REPORTADO  DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR

(11)

JULIO CESAR PINZÓN REYES - Subdirector de Intervención de la Infraestructura - Líder Estratégico. FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 22/07/2024

2024Proyecto: " Mejoramiento de vías terciarias en Bogotá" del Sistema General de Regalías - SGR (Localidad 20 de Sumapaz) 

RESPONSABLE DEL PROCESO / UNIDAD AUDITADA:

VERSIÓN: 1

AÑO:

ÍTEM

HALLAZGO: Registre el hallazgo (/OPORTUNIDAD DE MEJORA/NO CONFORMIDAD/ OBSERVACIÓN) completo, contenido en el informe de auditoría

(1): ORIGEN: El origen pueden ser: Auditoría Interna, Auditoría Externa, Revisión por la Dirección, Tratamiento del Producto y/o Servicio No Conforme,  Medición de Indicadores, Mapa de Riesgos, Autoevaluación del Proceso, Sistema de Gestión, Quejas y Reclamos, Normograma, OTRO: describa

(2): CAUSAS: Registre la causa  del hallazgo o riesgo materializado, que originó la situación detectada (formato: Análisis de Causa) , sobre la cual se enfocará la acción.

(3) TIPO DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR:  acción que subsana la causa que dio origen al hallazgo identificado, con el fin de solucionar las causas identificadas, para que no vuelvan a suceder. 

(4):  DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: Registre la(s) acción(es) que realizará descriptivamente, para corregir definitivamente la causa del hallazgo de Auditoría, Oportunidad de Mejora, No Conformidad u Observación. Inicie con un verbo en infinitivo.

(5): INDICADOR: Registre el nombre del indicador a través de la cual se pueda observar el cumplimiento de la acción determinada . (Ej: informes, jornadas de capacitación, actas, etc.)

(6): FORMULA INDICADOR: Determine las variables y la correspondiente fórmula del indicador que permite medir el cumplimiento de la acción determinada a implementar. 

(7): META DEL INDICADOR: registre la cantidad asociada a las actividades realizables y verificables de la acción correctiva que se espera alcanzar en el tiempo definido, teniendo en cuenta la realidad Institucional y recursos disponibles (Ej: 5 informes, 10 jornadas de capacitación, 3 actas, etc.).

(8): RESPONSABLE: DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: Señale el responsable Directivo o Jefe de Dependencia del proceso o unidad auditada, a la cual le corresponde ejecutar la acción correctiva a implementar.

(9): FECHA DE INICIO: Indique la fecha en que comienza cada acción a implementar registrada. El formato debe ser (AAAA/MM/DD)

(10): FECHA FIN: Señale la fecha en que finaliza cada acción implementada. El formato debe ser (AAAA/MM/DD). Esta fecha NO PODRÁ SUPERAR 12 MESES contados a partir de la fecha de formulación del respectivo plan de mejoramiento. 

(11): AVANCE REPORTADO DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: En esta sección se deberá diligenciar los siguientes campos:  Fecha de corte, Resultado del Indicador a la fecha de corte, Estado, Descripción de las actividades realizadas en el periodo, Evidencia (s) soportada (s) 

Los procesos deben autoevaluarse calificando el estado de las acciones, de acuerdo al resultado del avance teniendo en cuenta los siguientes criterios:

-Sin iniciar: Indica que aún no ha iniciado el plazo para realizar la implementación de la acción

-En ejecución: Indica que la acción se está desarrollando en los plazos establecidos y se encuentra en términos.

-Cumplida: Indica que la acción está cerrada y se adelantaron todas las acciones propuestas-.

-Vencida: Indica que la acción se está desarrollando fuera del plazo establecido.

(12) SEGUIMIENTO: En esta sección se deberá diligenciar los siguientes campos: Fecha, resultado del indicador a la fecha de corte, estado y observaciones. 

SEGUIMIENTO

(12)

ORIGEN

(1)

DESCRIPCIÓN

 DEL HALLAZGO DE AUDITORÍA 

/OPORTUNIDAD DE MEJORA/ NO CONFORMIDAD/ 

OBSERVACIÓN

CAUSA

(2)

DESCRIPCIÓN

 DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR 

(4)

INDICADOR

(5)

META DEL INDICADOR

(7)

RESPONSABLE 

DE LA ACCIÓN A 

IMPLEMENTAR

(8)

TIPO DE ACCIÓN 

A IMPLEMENTAR

(3)

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2023

PROCESO / UNIDAD AUDITADA:

Avenida Calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE - Piso 3 - C.P. 111071 

PBX:(+57) 601-3779555 - Información: Línea 195 

Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40
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