

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV MARTES 30 DE MAYO DEL 2023

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUÉN	1	LOS CEDROS	KR 18B	CL 145	CL 145A	CIV 1003454 PK 138077	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
2	CHAPINERO	2	HOYA TEUSACA	S.E.	S.E	S.E	CIV 2002513 PK 910285071	BIOINGENIERÍA	Bioingeniería	1
3	CHAPINERO	2	CHAPINERO NORTE	CL 65	AK 11	KR 13	CIV 2001279 PK 142890	PARCHEO	IMV-PR-003	1
4	SANTA FE	3	PARQUE NACIONAL ORIENTAL	S.E.	S.E	S.E	CIV 3002682 PK 910273852	BIOINGENIERÍA	Bioingeniería	1
5	SANTA FE	3	SAN BERNARDINO	KR 12A	CL 1C	CL 2	CIV 3000921 PK 143961	PARCHEO	Vías Participativas	1
6	USME	5	EL NUEVO PORTAL	KR 7BISA E	DG 100B S	CL 102 S	CIV 5006778 PK 305153	FRESADO ESTABILIZADO	Misionalidad	1
7	USME	5	EL NUEVO PORTAL	DG 100B S	KR 7 E	KR 7BISA E	CIV 5006724 PK 305036	FRESADO ESTABILIZADO	Misionalidad	1
8	USME	5	EL HATO	S.E	S.E	S.E.	CIV 5009742 PK 910280311	BIOINGENIERÍA	Bioingeniería	1
9	USME	5	EL HATO	S.E	S.E	S.E.	CIV 5009742 PK 910280313	BIOINGENIERÍA	Bioingeniería	1
10	BOSA	7	GUALOCHE	KR 78A	CL 65A S	CL 65C S	CIV 7007204 PK 368238	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
11	BOSA	7	CIUDELA EL RECREO	KR 92	CL 71 S	CL 72 S	CIV 7008504 PK 530210	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
12	BOSA	7	LAS MARGARITAS	KR 93C	CL 61A S	0	CIV 7008340 PK 528264	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
13	BOSA	7	LAS MARGARITAS	KR 93C	CL 61B S	CL 62 S	CIV 7008339 PK 528261	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
14	BOSA	7	LAS MARGARITAS	KR 93C	CL 62 S	CL 62B S	CIV 7008338 PK 528258	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
15	BOSA	7	LAS MARGARITAS	KR 93C	CL 62B S	CL 63 S	CIV 7009798 PK 91012514	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
16	KENNEDY	8	CIUDAD KENNEDY	CL 3B	KR 72A	KR 72C	CIV 8005313 PK 145720	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
17	KENNEDY	8	HIPOTECHO SUR	KR 68F	CL 2 S	CL 3 S	CIV 8006969 PK 147663	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
18	KENNEDY	8	CIUDAD KENNEDY ORIENTAL	CL 35C S	KR 73D	KR 73F	CIV 8006713 PK 810570	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Convenio 534-2021	1
19	FONTIBON	9	SANTA CECILIA	KR 75	CL 24C	CL 24D	CIV 9003122 PK 387873	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1

20	ENGATIVA	10	LOS ANGELES	AK 96	CL 65A	CL 66	CIV 10006763 PK 517669	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
21	ENGATIVA	10	LOS ANGELES	AK 96	CL 65	CL 65A	CIV 10006871 PK 517697	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
22	ENGATIVA	10	LOS ANGELES	AK 96	CL 65	CL 65A	CIV 10006871 PK 517698	REHABILITACIÓN	Tramo de Prueba	1
23	SUBA	11	SUBA URBANO	KR 90A	CL 145A	SE	CIV 11005417 PK 171267	CAMBIO DE CARPETA	Misionalidad	1
24	SUBA	11	VILLA DEL PRADO	AK 58	CL 174	CL 174B	CIV 11011904 PK 472309	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
25	SUBA	11	VILLA DEL PRADO	AK 58	CL 170	CL 173A	CIV 11001426 PK 169909	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
26	SUBA	11	LAS VILLAS	CL 127D	AK 58	TV 59B	CIV 11010111 PK 46160	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
27	BARRIOS UNIDOS	12	SIETE DE AGOSTO	CL 65	KR 27	KR 27A	CIV 12002386 PK 179153	PARCHEO	Vías Participativas	1
28	BARRIOS UNIDOS	12	LA CASTELLANA	KR 47A	CL 91	CL 93	CIV 12000518 PK 178563	PARCHEO	IMV-PR-003	1
29	TEUSAQUILLO	13	ALFONSO LOPEZ	CL 51	KR 27A	KR 28	CIV 13001108 PK 181205	PARCHEO	IMV-PR-003	1
30	PUENTE ARANDA	16	INDUSTRIAL CENTENARIO	DG 19D	TV 39BIS	TV 39BISA	CIV 16000499 PK 188997	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
31	PUENTE ARANDA	16	LOS EJIDOS	CL 12B	KR 38	TV 42	CIV 16001061 PK 189305	PARCHEO	Vías Participativas	1
32	PUENTE ARANDA	16	AUTOPISTA MUZU ORIENTAL	KR 36	CL 27A S	CL 27B S	CIV 16003988 PK 185213	PARCHEO	Vías Participativas	1
33	PUENTE ARANDA	16	AUTOPISTA MUZU ORIENTAL	CL 27B S	KR 36	KR 37	CIV 16003989 PK 186014	PARCHEO	Vías Participativas	1
34	RAFAEL URIBE	18	GUSTAVO RESTREPO	KR 12H	CL 31C S	CL 31F S	CIV 18002087 PK 415792	CAMBIO DE LOSAS	Misionalidad	1
35	CIUDAD BOLIVAR	19	PASQUILLA URBANA	CL 2A	TV 3	S.E.	CIV 19014502 PK 91015730	FRESADO ESTABILIZADO	RURALIDAD	1
36	SUMAPAZ	20	CHORRERAS	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 20076206 PK 91027700	FRESADO ESTABILIZADO	RURALIDAD	1
37	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 20025001 PK 91027745	FRESADO ESTABILIZADO	REGALÍAS SUMAPAZ	1
TOTAL PKs EN EJECUCION UMV										37



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	37
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	23