

**PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV MARTES 06 DE JUNIO DEL 2023**

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUÉN	1	LOS CEDROS	KR 18B	CL 145	CL 145A	CIV 1003454 PK 138077	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
2	CHAPINERO	2	HOYA TEUSACA	S.E.	S.E	S.E	CIV 2002513 PK 910285071	BIOINGENIERÍA	Bioingeniería	1
3	SANTA FE	3	PARQUE NACIONAL ORIENTAL	S.E.	S.E	S.E	CIV 3002682 PK 910273852	BIOINGENIERÍA	Bioingeniería	1
4	USME	5	EL NUEVO PORTAL	KR 7BISA E	DG 100B S	CL 102 S	CIV 5006778 PK 305153	FRESADO ESTABILIZADO	Misionalidad	1
5	USME	5	EL NUEVO PORTAL	DG 100B S	KR 7 E	KR 7BISA E	CIV 5006724 PK 305036	FRESADO ESTABILIZADO	Misionalidad	1
6	USME	5	EL HATO	S.E	S.E	S.E.	CIV 5009742 PK 910280311	BIOINGENIERÍA	Bioingeniería	1
7	USME	5	EL HATO	S.E	S.E	S.E.	CIV 5009742 PK 910280312	BIOINGENIERÍA	Bioingeniería	1
8	BOSA	7	GUALOCHE	KR 78A	CL 65A S	CL 65C S	CIV 7007204 PK 368238	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
9	BOSA	7	PARCELA EL PORVENIR	CL 52 S	KR 98B	KR 100	CIV 7009554 PK 91012584	PARCHEO	Vías Participativas	1
10	BOSA	7	PARCELA EL PORVENIR	CL 52 S	KR 94	KR 95A	CIV 50002922 PK 91012721	PARCHEO	Vías Participativas	1
11	BOSA	7	LAS MARGARITAS	KR 93C	CL 61A S	0	CIV 7008340 PK 528264	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
12	BOSA	7	LAS MARGARITAS	KR 93C	CL 61B S	CL 62 S	CIV 7008339 PK 528261	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
13	BOSA	7	LAS MARGARITAS	KR 93C	CL 62 S	CL 62B S	CIV 7008338 PK 528258	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
14	BOSA	7	LAS MARGARITAS	KR 93C	CL 62B S	CL 63 S	CIV 7009798 PK 91012514	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
15	KENNEDY	8	CIUDAD KENNEDY CENTRAL	KR 78G	CL 38 S	CL 38B S	CIV 8006491 PK 13751	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Convenio 534-2021	1
16	KENNEDY	8	JACQUELINE	KR 78A	KR 78	CL 47B S	CIV 8009076 PK 150104	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
17	KENNEDY	8	HIPOTECHO SUR	KR 69A	CL 1	CL 2	CIV 8006476 PK 147748	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
18	KENNEDY	8	CIUDAD KENNEDY ORIENTAL	CL 35C S	KR 73D	KR 73F	CIV 8006713 PK 810566	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
19	FONTIBON	9	SANTA CECILIA	KR 75	CL 24C	CL 24D	CIV 9003122 PK 387873	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1

20	ENGATIVA	10	FLORIDA BLANCA	CL 69B	KR 90B	KR 91A	CIV 10006528 PK 159958	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
21	ENGATIVA	10	LOS ANGELES	AK 96	CL 65A	CL 66	CIV 10006763 PK 517669	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
22	ENGATIVA	10	LOS ANGELES	AK 96	CL 65	CL 65A	CIV 10006871 PK 517697	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
23	ENGATIVA	10	LOS ANGELES	AK 96	CL 65	CL 65A	CIV 10006871 PK 517698	REHABILITACIÓN	Tramo de Prueba	1
24	ENGATIVA	10	BOCHICA II	CL 82	KR 95DBIS	AK 96	CIV 10002059 PK 39188	CONSTRUCCIÓN E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
25	ENGATIVA	10	LAS FERIAS	KR 68H	CL 78	CL 79	CIV 10007912 PK 157772	PARCHEO	IMV-PR-003	1
26	ENGATIVA	10	LA SOLEDAD NORTE	CL 74BIS	KR 84	KR 85	CIV 10006147 PK 160479	PARCHEO	IMV-PR-003	1
27	ENGATIVA	10	EL ENCANTO	KR 73A	CL 63F	CL 64A	CIV 10008828 PK 158659	PARCHEO	IMV-PR-003	1
28	SUBA	11	SUBA URBANO	KR 90A	CL 145A	SE	CIV 11005417 PK 171267	CAMBIO DE CARPETA	Misionalidad	1
29	SUBA	11	VILLA DEL PRADO	AK 58	CL 174	CL 174B	CIV 11011904 PK 472309	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
30	SUBA	11	LAS VILLAS	CL 127D	AK 58	TV 59B	CIV 11010111 PK 46160	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
31	PUENTE ARANDA	16	INDUSTRIAL CENTENARIO	DG 19D	TV 39BIS	TV 39BISA	CIV 16000499 PK 188997	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
32	CIUDAD BOLIVAR	19	PASQUILLA URBANA	CL 2	TV 3	S.E.	CIV 19014723 PK 91015728	FRESADO ESTABILIZADO	RURALIDAD	1
33	CIUDAD BOLIVAR	19	PASQUILLA URBANA	CL 2A	TV 3	S.E.	CIV 19014502 PK 91015730	FRESADO ESTABILIZADO	RURALIDAD	1
34	CIUDAD BOLIVAR	19	ESTRELLA DEL SUR	KR 18DBIS	CL 73A S	CL 74A S	CIV 19010663 PK 461310	PARCHEO	Vías Participativas	1
35	CIUDAD BOLIVAR	19	PARAISO QUIBA	CL 71P S	KR 27L	KR 27M	CIV 19009158 PK 458569	PARCHEO	Vías Participativas	1
36	SUMAPAZ	20	CHORRERAS	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 20076206 PK 91027700	FRESADO ESTABILIZADO	RURALIDAD	1
37	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 20076242 PK 91027744	FRESADO ESTABILIZADO	REGALÍAS SUMAPAZ	1
<b>TOTAL PKs EN EJECUCION UMV</b>										<b>37</b>



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	37
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	30