

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV VIERNES 09 DE JUNIO DEL 2023

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUÉN	1	SANTA ANA OCCIDENTAL	KR 7C	S.E.	CL 110	CIV 1005620 PK 136666	PARCHEO	Vías Participativas	1
2	USAQUÉN	1	LOS CEDROS	KR 18B	CL 145	CL 145A	CIV 1003454 PK 138077	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
3	CHAPINERO	2	HOYA TEUSACA	S.E.	S.E	S.E	CIV 2002513 PK 910285071	BIOINGENIERÍA	Bioingenieria	1
4	SANTA FE	3	PARQUE NACIONAL ORIENTAL	S.E.	S.E	S.E	CIV 3002682 PK 910273851	BIOINGENIERÍA	Bioingenieria	1
5	USME	5	EL NUEVO PORTAL	KR 7BISA E	DG 100B S	CL 102 S	CIV 5006778 PK 305153	FRESADO ESTABILIZADO	Misionalidad	1
6	USME	5	EL NUEVO PORTAL	DG 100B S	KR 7 E	KR 7BISA E	CIV 5006724 PK 305036	FRESADO ESTABILIZADO	Misionalidad	1
7	USME	5	EL HATO	S.E	S.E	S.E.	CIV 5009742 PK 910280312	BIOINGENIERÍA	Bioingenieria	1
8	USME	5	EL HATO	S.E	S.E	S.E.	CIV 5009742 PK 910280313	BIOINGENIERÍA	Bioingenieria	1
9	BOSA	7	GUALOCHE	KR 78A	CL 65A S	CL 65C S	CIV 7007204 PK 368238	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
10	BOSA	7	PARCELA EL PORVENIR	CL 52 S	KR 97C	KR 98B	CIV 7009578 PK 91012696	PARCHEO	IMV-PR-003	1
11	BOSA	7	PARCELA EL PORVENIR	CL 52 S	KR 94	KR 95A	CIV 7009584 PK 91012721	PARCHEO	Vías Participativas	1
12	KENNEDY	8	CIUDAD KENNEDY CENTRAL	KR 78G	CL 38B S	CL 38C S	CIV 8006573 PK 13752	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Convenio 534-2021	1
13	KENNEDY	8	CIUDAD KENNEDY CENTRAL	KR 78G	CL 38 S	CL 38B S	CIV 8006491 PK 13750	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Convenio 534-2021	1
14	KENNEDY	8	JACQUELINE	KR 78A	KR 78	CL 47B S	CIV 8009076 PK 150104	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
15	KENNEDY	8	HIPOTECHO SUR	KR 69A	CL 1	CL 2	CIV 8006476 PK 147748	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
16	KENNEDY	8	HIPOTECHO SUR	KR 68F	CL 2 S	CL 3 S	CIV 8006969 PK 147663	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
17	KENNEDY	8	CIUDAD KENNEDY ORIENTAL	CL 35C S	KR 73D	KR 73F	CIV 8006713 PK 810566	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
18	FONTIBON	9	SANTA CECILIA	KR 75	CL 24C	CL 24D	CIV 9003122 PK 387873	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
19	FONTIBON	9	FERROCAJA FONTIBON	KR 96F	CL 23D	CL 23F	CIV 9002178 PK 482030	FRESADO ESTABILIZADO	IMV-PR-003	1

20	FONTIBON	9	FERROCAJA FONTIBON	KR 96F	CL 23F	CL 23GBIS	CIV 9002150 PK 482021	FRESADO ESTABILIZADO	IMV-PR-003	1	
21	FONTIBON	9	FERROCAJA FONTIBON	KR 96F	CL 23GBIS	CL 23GBISA	CIV 9002111 PK 482015	FRESADO ESTABILIZADO	IMV-PR-003	1	
22	FONTIBON	9	FERROCAJA FONTIBON	KR 96F	CL 23GBISA	CL 23GBISB	CIV 9002104 PK 482012	FRESADO ESTABILIZADO	IMV-PR-003	1	
23	FONTIBON	9	FERROCAJA FONTIBON	KR 96F	CL 23GBISB	CL 23H	CIV 9002072 PK 385445	FRESADO ESTABILIZADO	IMV-PR-003	1	
24	ENGATIVA	10	FLORIDA BLANCA	CL 69B	KR 90B	KR 91A	CIV 10006528 PK 159958	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1	
25	ENGATIVA	10	LOS ANGELES	AK 96	CL 65A	CL 66	CIV 10006763 PK 517669	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1	
26	ENGATIVA	10	LOS ANGELES	AK 96	CL 65	CL 65A	CIV 10006871 PK 517697	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1	
27	ENGATIVA	10	LOS ANGELES	AK 96	CL 65	CL 65A	CIV 10006871 PK 517698	REHABILITACIÓN	Tramo de Prueba	1	
28	ENGATIVA	10	BOCHICA II	CL 82	KR 95DBIS	AK 96	CIV 10002059 PK 391881	CONSTRUCCIÓN E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1	
29	ENGATIVA	10	BOCHICA II	CL 82	KR 95DBIS	AK 96	CIV 10002059 PK 391883	CONSTRUCCIÓN E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1	
30	SUBA	11	VILLA DEL PRADO	AK 58	CL 174	CL 174B	CIV 11011904 PK 472309	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1	
31	SUBA	11	LAS VILLAS	CL 127D	AK 58	TV 59B	CIV 11010111 PK 46160	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1	
32	BARRIOS UNIDOS	12	SAN FERNANDO OCCIDENTAL	KR 61	CL 74	CL 74A	CIV 12000961 PK 177940	PARCHEO	IMV-PR-003	1	
33	BARRIOS UNIDOS	12	SAN FERNANDO OCCIDENTAL	CL 73	KR 61	KR 62	CIV 12001010 PK 179580	PARCHEO	IMV-PR-003	1	
34	BARRIOS UNIDOS	12	SAN FERNANDO OCCIDENTAL	CL 73	KR 60	KR 61	CIV 12001059 PK 179579	PARCHEO	IMV-PR-003	1	
35	PUENTE ARANDA	16	INDUSTRIAL CENTENARIO	DG 19D	TV 39BIS	TV 39BISA	CIV 16000499 PK 188997	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1	
36	RAFAEL URIBE	18	CLARET	KR 25A	CL 46A S	CL 47 S	CIV 18000935 PK 412769	CAMBIO DE CARPETA	Misionalidad	1	
37	CIUDAD BOLIVAR	19	PASQUILLA URBANA	CL 2	TV 3	S.E.	CIV 19014723 PK 91015728	FRESADO ESTABILIZADO	RURALIDAD	1	
38	CIUDAD BOLIVAR	19	PASQUILLA URBANA	CL 2A	TV 3	S.E.	CIV 19014502 PK 91015730	FRESADO ESTABILIZADO	RURALIDAD	1	
39	SUMAPAZ	20	CHORRERAS	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 20076206 PK 91027700	FRESADO ESTABILIZADO	RURALIDAD	1	
40	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 20076242 PK 91027744	FRESADO ESTABILIZADO	REGALÍAS SUMAPAZ	1	
			TOTAL PKs EN EJECUCION UMV								40



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	40
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	34