

**PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV SÁBADO 10 DE JUNIO DEL 2023**

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUÉN	1	SANTA ANA OCCIDENTAL	KR 7C	S.E.	CL 110	CIV 1005620 PK 136666	PARCHEO	Vías Participativas	1
2	USAQUÉN	1	LOS CEDROS	KR 18B	CL 145	CL 145A	CIV 1003454 PK 138077	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
3	USME	5	EL NUEVO PORTAL	KR 7BISA E	DG 100B S	CL 102 S	CIV 5006778 PK 305153	FRESADO ESTABILIZADO	Misionalidad	1
4	USME	5	EL NUEVO PORTAL	DG 100B S	KR 7 E	KR 7BISA E	CIV 5006724 PK 305036	FRESADO ESTABILIZADO	Misionalidad	1
5	BOSA	7	ANTONIA SANTOS	KR 81D	CL 66 S	CL 66A S	CIV 7004897 PK 362460	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
6	BOSA	7	PARCELA EL PORVENIR	CL 52 S	KR 94	KR 95A	CIV 7009584 PK 91012721	PARCHEO	Vías Participativas	1
7	KENNEDY	8	CIUDAD KENNEDY CENTRAL	KR 78G	CL 38B S	CL 38C S	CIV 8006573 PK 13752	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Convenio 534-2021	1
8	KENNEDY	8	CIUDAD KENNEDY CENTRAL	KR 78G	CL 38 S	CL 38B S	CIV 8006491 PK 13750	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Convenio 534-2021	1
9	KENNEDY	8	JACQUELINE	KR 78A	KR 78	CL 47B S	CIV 8009076 PK 150104	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
10	KENNEDY	8	HIPOTECHO SUR	KR 69A	CL 1	CL 2	CIV 8006476 PK 147748	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
11	FONTIBON	9	SANTA CECILIA	KR 75	CL 24C	CL 24D	CIV 9003122 PK 387873	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
12	FONTIBON	9	FERROCAJA FONTIBON	KR 96F	CL 23D	CL 23F	CIV 9002178 PK 482030	FRESADO ESTABILIZADO	IMV-PR-003	1
13	FONTIBON	9	FERROCAJA FONTIBON	KR 96F	CL 23F	CL 23GBIS	CIV 9002150 PK 482021	FRESADO ESTABILIZADO	IMV-PR-003	1
14	FONTIBON	9	FERROCAJA FONTIBON	KR 96F	CL 23GBIS	CL 23GBISA	CIV 9002111 PK 482015	FRESADO ESTABILIZADO	IMV-PR-003	1
15	FONTIBON	9	FERROCAJA FONTIBON	KR 96F	CL 23GBISA	CL 23GBISB	CIV 9002104 PK 482012	FRESADO ESTABILIZADO	IMV-PR-003	1
16	FONTIBON	9	FERROCAJA FONTIBON	KR 96F	CL 23GBISB	CL 23H	CIV 9002072 PK 385445	FRESADO ESTABILIZADO	IMV-PR-003	1
17	ENGATIVA	10	FLORIDA BLANCA	CL 69B	KR 90B	KR 91A	CIV 10006528 PK 159958	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
18	ENGATIVA	10	LOS ANGELES	AK 96	CL 65A	CL 66	CIV 10006763 PK 517669	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
19	ENGATIVA	10	LOS ANGELES	AK 96	CL 65	CL 65A	CIV 10006871 PK 517697	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1

20	ENGATIVA	10	LOS ANGELES	AK 96	CL 65	CL 65A	CIV 10006871 PK 517698	REHABILITACIÓN	Tramo de Prueba	1
21	ENGATIVA	10	BOCHICA II	CL 82	KR 95DBIS	AK 96	CIV 10002059 PK 391881	CONSTRUCCIÓN E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
22	ENGATIVA	10	BOCHICA II	CL 82	KR 95DBIS	AK 96	CIV 10002059 PK 39188	CONSTRUCCIÓN E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
23	ENGATIVA	10	LAS FERIAS	KR 68H	CL 78	CL 79	CIV 10007912 PK 157772	PARCHEO	IMV-PR-003	1
24	SUBA	11	VILLA DEL PRADO	AK 58	CL 174	CL 174B	CIV 11011904 PK 472309	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
25	SUBA	11	LAS VILLAS	CL 127D	AK 58	TV 59B	CIV 11010111 PK 46160	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
26	BARRIOS UNIDOS	12	SAN FERNANDO OCCIDENTAL	KR 61	CL 74	CL 74A	CIV 12000961 PK 177940	PARCHEO	IMV-PR-003	1
27	PUENTE ARANDA	16	INDUSTRIAL CENTENARIO	DG 19D	TV 39BIS	TV 39BISA	CIV 16000499 PK 188997	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
28	RAFAEL URIBE	18	CLARET	KR 25A	CL 46A S	CL 47 S	CIV 18000935 PK 412769	CAMBIO DE CARPETA	Misionalidad	1
29	CIUDAD BOLIVAR	19	PASQUILLA URBANA	CL 2	TV 3	S.E.	CIV 19014723 PK 91015728	FRESADO ESTABILIZADO	RURALIDAD	1
30	CIUDAD BOLIVAR	19	PASQUILLA URBANA	CL 2A	TV 3	S.E.	CIV 19014502 PK 91015730	FRESADO ESTABILIZADO	RURALIDAD	1
<b>TOTAL PKs EN EJECUCION UMV</b>										<b>30</b>



<b>TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV</b>	<b>30</b>
<b>TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY</b>	<b>34</b>