

**PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV MIERCOLES 14 DE JUNIO DEL 2023**

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUÉN	1	SANTA ANA OCCIDENTAL	KR 7C	S.E.	CL 110	CIV 1005620 PK 136666	PARCHEO	Vías Participativas	1
2	USAQUÉN	1	LOS CEDROS	KR 18B	CL 145	CL 145A	CIV 1003454 PK 138077	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
3	CHAPINERO	2	HOYA TEUSACA	S.E.	S.E	S.E	CIV 2002513 PK 910285071	BIOINGENIERÍA	Bioingeniería	1
4	SANTA FE	3	PARQUE NACIONAL ORIENTAL	S.E.	S.E	S.E	CIV 3002682 PK 910273851	BIOINGENIERÍA	Bioingeniería	1
5	SAN CRISTOBAL	4	VILLA DE LOS ALPES I	KR 4	CL 36A S	CL 36B S	CIV 4007242 PK 214967	CAMBIO DE CARPETA	Rescate Social	1
6	SAN CRISTOBAL	4	VILLA DE LOS ALPES I	KR 4	CL 36A S	CL 36B S	CIV 4007242 PK 91103965	CAMBIO DE CARPETA	Rescate Social	1
7	USME	5	EL HATO	S.E	S.E	S.E.	CIV 5009742 PK 910280313	BIOINGENIERÍA	Bioingeniería	1
8	USME	5	EL HATO	S.E	S.E	S.E.	CIV 5009742 PK 910280312	BIOINGENIERÍA	Bioingeniería	1
9	BOSA	7	ANTONIA SANTOS	KR 81D	CL 66 S	CL 66A S	CIV 7004897 PK 362460	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
10	KENNEDY	8	CIUDAD KENNEDY CENTRAL	KR 78G	CL 37 S	CL 38 S	CIV 8006334 PK 13748	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Convenio 534-2021	1
11	KENNEDY	8	ALQUERIA LA FRAGUA	KR 68C	CL 38F S	CL 38G S	CIV 8011364 PK 148197	PARCHEO	Misionalidad	1
12	KENNEDY	8	ALQUERIA LA FRAGUA	KR 68C	CL 38 G S	CL 38GBIS S	CIV 8013729 PK 91013007	PARCHEO	Misionalidad	1
13	KENNEDY	8	JACQUELINE	KR 78A	KR 78	CL 47B S	CIV 8009076 PK 150104	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
14	KENNEDY	8	HIPOTECO SUR	KR 69A	CL 1	CL 2	CIV 8006476 PK 147748	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
15	FONTIBON	9	SANTA CECILIA	KR 75	CL 24C	CL 24D	CIV 9003122 PK 387873	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
16	FONTIBON	9	FERROCAJA FONTIBON	KR 96F	CL 23D	CL 23F	CIV 9002178 PK 482030	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
17	FONTIBON	9	FERROCAJA FONTIBON	KR 96F	CL 23F	CL 23GBIS	CIV 9002150 PK 482021	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
18	ENGATIVA	10	FLORIDA BLANCA	CL 69B	KR 90B	KR 91A	CIV 10006528 PK 159958	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
19	ENGATIVA	10	LOS ANGELES	AK 96	CL 65A	CL 66	CIV 10006763 PK 517669	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1

20	ENGATIVA	10	LOS ANGELES	AK 96	CL 65	CL 65A	CIV 10006871 PK 517697	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
21	ENGATIVA	10	LOS ANGELES	AK 96	CL 65	CL 65A	CIV 10006871 PK 517698	REHABILITACIÓN	Tramo de Prueba	1
22	ENGATIVA	10	BOCHICA II	CL 82	KR 95DBIS	AK 96	CIV 10002059 PK 391881	CONSTRUCCIÓN E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
23	ENGATIVA	10	BOCHICA II	CL 82	KR 95DBIS	AK 96	CIV 10002059 PK 39188	CONSTRUCCIÓN E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
24	ENGATIVA	10	LAS FERIAS	KR 68H	CL 78	CL 79	CIV 10007912 PK 157772	PARCHEO	IMV-PR-003	1
25	ENGATIVA	10	BOYACA	CL 68B	KR 77BIS	KR 77A	CIV 10007631 PK 159696	PARCHEO	IMV-PR-003	1
26	SUBA	11	VILLA DEL PRADO	AK 58	CL 174	CL 174B	CIV 11011904 PK 472309	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
27	SUBA	11	LAS VILLAS	CL 127D	AK 58	TV 59B	CIV 11010111 PK 46160	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
28	BARRIOS UNIDOS	12	POPULAR MODELO	KR 57C	CL 66A	CL 66B	CIV 12003164 PK 91017877	PARCHEO	Vías Participativas	1
29	BARRIOS UNIDOS	12	POPULAR MODELO	KR 57C	CL 64A	CL 65A	CIV 12001940 PK 178017	PARCHEO	IMV-PR-003	1
30	BARRIOS UNIDOS	12	POPULAR MODELO	CL 67C	KR 59	S.E	CIV 12001490 PK 91100967	PARCHEO	IMV-PR-003	1
31	BARRIOS UNIDOS	12	POPULAR MODELO	CL 67C	KR 59	S.E	CIV 12001490 PK 179327	PARCHEO	IMV-PR-003	1
32	PUENTE ARANDA	16	INDUSTRIAL CENTENARIO	DG 19D	TV 39BIS	TV 39BISA	CIV 16000499 PK 188997	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
33	CIUDAD BOLIVAR	19	PASQUILLA URBANA	CL 2	TV 3	S.E.	CIV 19014723 PK 91015728	FRESADO ESTABILIZADO	RURALIDAD	1
34	CIUDAD BOLIVAR	19	PASQUILLA URBANA	CL 2A	TV 3	S.E.	CIV 19014502 PK 91015730	FRESADO ESTABILIZADO	RURALIDAD	1
35	CIUDAD BOLIVAR	19	ESTRELLA DEL SUR	KR 18B	CL 73A S	CL 74 S	CIV 19013260 PK 532318	PARCHEO	Vías Participativas	1
36	CIUDAD BOLIVAR	19	PARAISO QUIBA	CL 71P S	KR 27L	KR 27M	CIV 19009158 PK 458569	PARCHEO	Vías Participativas	1
37	SUMAPAZ	20	CHORRERAS	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 20076206 PK 91027700	FRESADO ESTABILIZADO	RURALIDAD	1
38	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	S.E.	S.E	S.E	CIV 20076242 PK 91027744	FRESADO ESTABILIZADO	REGALÍAS SUMAPAZ	1
			TOTAL PKs EN EJECUCION UMV							38



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	38
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	34