

**PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV JUEVES 22 DE JUNIO DEL 2023**

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUÉN	1	SANTA ANA OCCIDENTAL	CL 110A	KR 7C	KR 8	CIV 1005499 PK 139111	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
2	USAQUÉN	1	SANTA ANA OCCIDENTAL	KR 7C	S.E.	CL 110	CIV 1005620 PK 136666	PARCHEO	Vías Participativas	1
3	USAQUÉN	1	LOS CEDROS	KR 18B	CL 145	CL 145A	CIV 1003454 PK 138077	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
4	CHAPINERO	2	HOYA TEUSACA	S.E.	S.E	S.E	CIV 2002513 PK 910285071	BIOINGENIERÍA	Bioingeniería	1
5	SANTA FE	3	SAN BERNARDINO	KR 12	CL 3	CL 4	CIV 3000869 PK 143930	PARCHEO	Vías Participativas	1
6	SANTA FE	3	PARQUE NACIONAL ORIENTAL	S.E.	S.E	S.E	CIV 3002682 PK 910273851	BIOINGENIERÍA	Bioingeniería	1
7	SAN CRISTOBAL	4	VILLA DE LOS ALPES I	KR 4	CL 36A S	CL 36B S	CIV 4007242 PK 214967	CAMBIO DE CARPETA	Misionalidad	1
8	SAN CRISTOBAL	4	VILLA DE LOS ALPES I	KR 4	CL 36A S	CL 36B S	CIV 4007242 PK 91103965	CAMBIO DE CARPETA	Misionalidad	1
9	SAN CRISTOBAL	4	VILLA DE LOS ALPES I	KR 4	CL 36BIS S	CL 36A S	CIV 4007241 PK 214964	CAMBIO DE CARPETA	Misionalidad	1
10	SAN CRISTOBAL	4	VILLA DE LOS ALPES I	KR 4	CL 36BIS S	CL 36A S	CIV 4007241 PK 91103964	CAMBIO DE CARPETA	Misionalidad	1
11	USME	5	EL HATO	S.E	S.E	S.E.	CIV 5009742 PK 910280312	BIOINGENIERÍA	Bioingeniería	1
12	TUNJUELITO	6	SAN CARLOS	KR 19	CL 55 S	CL 56A S	CIV 6001367 PK 324037	PARCHEO	Vías Participativas	1
13	BOSA	7	ANTONIA SANTOS	KR 81D	CL 66 S	CL 66A S	CIV 7004897 PK 362460	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
14	BOSA	7	ANTONIA SANTOS	KR 81D	CL 66A S	CL 66B S	CIV 7004913 PK 362502	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
15	BOSA	7	EL DANUBIO AZUL	KR 87BIS	CL 56A S	CL 56B S	CIV 7002142 PK 355620	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
16	BOSA	7	BETANIA	CL 51B S	KR 86F	KR 87	CIV 7001520 PK 354064	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
17	KENNEDY	8	HIPOTECHO SUR	KR 68F	CL 2 S	CL 3 S	CIV 8006969 PK 147663	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
18	KENNEDY	8	HIPOTECHO SUR	KR 69A	CL 1	CL 2	CIV 8006476 PK 147748	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
19	FONTIBON	9	SANTA CECILIA	KR 75	CL 24C	CL 24D	CIV 9003122 PK 387873	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1

20	FONTIBON	9	SANTA CECILIA	KR 75	CL 24B	CL 24C	CIV 9003177 PK 388025	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1	
21	FONTIBON	9	FERROCAJA FONTIBON	KR 96F	CL 23D	CL 23F	CIV 9002178 PK 482030	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1	
22	FONTIBON	9	FERROCAJA FONTIBON	KR 96F	CL 23F	CL 23GBIS	CIV 9002150 PK 482021	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1	
23	ENGATIVA	10	LOS ANGELES	AK 96	CL 65A	CL 66	CIV 10006763 PK 517669	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1	
24	ENGATIVA	10	LOS ANGELES	AK 96	CL 65	CL 65A	CIV 10006871 PK 517697	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1	
25	ENGATIVA	10	LOS CEREZOS	KR 86A	CL 86	CL 87	CIV 10003633 PK 162022	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1	
26	ENGATIVA	10	FLORIDA BLANCA	CL 69ABIS	KR 91	KR 91A	CIV 10006544 PK 159912	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1	
27	ENGATIVA	10	VILLAS DE GRANADA	CL 75	KR 112	KR 112A	CIV 10001232 PK 164013	PARCHEO	IMV-PR-003	1	
28	ENGATIVA	10	BOCHICA II	CL 82	KR 95DBIS	AK 96	CIV 10002059 PK 391881	CONSTRUCCIÓN E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1	
29	ENGATIVA	10	BOCHICA II	CL 82	KR 95DBIS	AK 96	CIV 10002059 PK 391883	CONSTRUCCIÓN E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1	
30	ENGATIVA	10	EL REAL	KR 72A	CL 65A	CL 66	CIV 10008469 PK 158743	PARCHEO	IMV-PR-003	1	
31	ENGATIVA	10	LAS FERIAS	CL 78	KR 68H	KR 69	CIV 10007913 PK 158270	PARCHEO	IMV-PR-003	1	
32	ENGATIVA	10	VILLA LUZ	KR 81A	CL 64A	CL 64B	CIV 10008139 PK 159002	PARCHEO	IMV-PR-003	1	
33	SUBA	11	VILLA DEL PRADO	AK 58	CL 174	CL 174B	CIV 11011904 PK 472309	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1	
34	SUBA	11	LAS VILLAS	CL 127D	AK 58	TV 59B	CIV 11010111 PK 46160	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1	
35	PUENTE ARANDA	16	INDUSTRIAL CENTENARIO	DG 19D	TV 39BIS	TV 39BISA	CIV 16000499 PK 188997	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1	
36	RAFAEL URIBE	18	GUSTAVO RESTREPO	KR 12H	CL 31C S	CL 31F S	CIV 18002087 PK 415792	CAMBIO DE LOSAS	Misionalidad	1	
37	RAFAEL URIBE	18	CLARET	KR 26	CL 44 S	DG 45A S	CIV 18000769 PK 412332	CAMBIO DE CARPETA	Misionalidad	1	
38	CIUDAD BOLIVAR	19	PASQUILLA URBANA	CL 2A	TV 3	S.E.	CIV 19014502 PK 91015730	FRESADO ESTABILIZADO	RURALIDAD	1	
39	SUMAPAZ	20	CHORRERAS	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 20076206 PK 91027700	FRESADO ESTABILIZADO	RURALIDAD	1	
40	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 20076242 PK 91027744	FRESADO ESTABILIZADO	REGALÍAS SUMAPAZ	1	
			<b>TOTAL PKs EN EJECUCION UMV</b>								<b>40</b>



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	40
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	34