

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV LUNES 26 DE JUNIO DEL 2023

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUÉN	1	SANTA ANA OCCIDENTAL	CL 110A	KR 7C	KR 8	CIV 1005499 PK 139111	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
2	USAQUÉN	1	LOS CEDROS	KR 18B	CL 145	CL 145A	CIV 1003454 PK 138077	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
3	USAQUÉN	1	TIBABITA	KR 8	CL 192	CL 193	CIV 1000064 PK 138664	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
4	CHAPINERO	2	BOSQUE CALDERON	CL 57	KR 5	KR 6	CIV 2001628 PK 142766	CAMBIO DE CARPETA	Rescate Social	1
5	CHAPINERO	2	HOYA TEUSACA	S.E.	S.E	S.E	CIV 2002513 PK 910285071	BIOINGENIERÍA	Bioingenieria	1
6	SANTA FE	3	PARQUE NACIONAL ORIENTAL	S.E.	S.E	S.E	CIV 3002682 PK 910273851	BIOINGENIERÍA	Bioingenieria	1
7	USME	5	EL HATO	S.E	S.E	S.E.	CIV 5009742 PK 910280315	BIOINGENIERÍA	Bioingenieria	1
8	USME	5	EL HATO	S.E	S.E	S.E.	CIV 5009742 PK 910280312	BIOINGENIERÍA	Bioingenieria	1
9	TUNJUELITO	6	SAN CARLOS	KR 19B	CL 51 S	CL 53 S	CIV 6001314 PK 323864	PARCHEO	Vías Participativas	1
10	TUNJUELITO	6	SAN CARLOS	KR 19B	CL 53 S	CL 55 S	CIV 6001322 PK 323890	PARCHEO	Vías Participativas	1
11	BOSA	7	ANTONIA SANTOS	KR 81D	CL 66 S	CL 66A S	CIV 7004897 PK 362460	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
12	BOSA	7	ANTONIA SANTOS	KR 81D	CL 66A S	CL 66B S	CIV 7004913 PK 362502	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
13	BOSA	7	EL DANUBIO AZUL	KR 87BIS	CL 56A S	CL 56B S	CIV 7002142 PK 355620	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
14	BOSA	7	PARCELA EL PORVENIR	KR 92A	CL 52B SUR	AC 54 S	CIV 7000483 PK 479851	PARCHEO	Vías Participativas	1
15	BOSA	7	OSORIO X URBANO	CL 49D S	KR 92A	KR 93	CIV 7000352 PK 350963	PARCHEO	Vías Participativas	1
16	BOSA	7	VILLA EMMA	CL 78 S	KR 88G	KR 88H	CIV 7002735 PK 357240	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
17	BOSA	7	SAN BERNARDINO XVIII	CL 78 S	KR 87P	KR 87P	CIV 7008914 PK 91024133	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
18	KENNEDY	8	HIPOTECHO SUR	KR 69A	CL 1	CL 2	CIV 8006476 PK 147748	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
19	FONTIBON	9	BELEN FONTIBON	KR 112	CL 20B	CL 20C	CIV 9004777 PK 91014615	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1

20	FONTIBON	9	SANTA CECILIA	KR 75	CL 24C	CL 24D	CIV 9003122 PK 387873	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
21	FONTIBON	9	SANTA CECILIA	KR 75	CL 24B	CL 24C	CIV 9003177 PK 388025	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
22	FONTIBON	9	FERROCAJA FONTIBON	KR 96F	CL 23D	CL 23F	CIV 9002178 PK 482030	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
23	FONTIBON	9	FERROCAJA FONTIBON	KR 96F	CL 23F	CL 23GBIS	CIV 9002150 PK 482021	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
24	ENGATIVA	10	LOS ANGELES	AK 96	CL 65A	CL 66	CIV 10006763 PK 517669	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
25	ENGATIVA	10	LOS ANGELES	AK 96	CL 65	CL 65A	CIV 10006871 PK 517698	REHABILITACIÓN	Tramo de Prueba	1
26	ENGATIVA	10	LOS CEREZOS	KR 86A	CL 86	CL 87	CIV 10003633 PK 162022	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
27	ENGATIVA	10	VILLAS DE GRANADA	CL 75	KR 112	KR 112A	CIV 10001232 PK 164013	PARCHEO	IMV-PR-003	1
28	ENGATIVA	10	BOCHICA II	CL 82	KR 95DBIS	AK 96	CIV 10002059 PK 391881	CONSTRUCCIÓN E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
29	ENGATIVA	10	BOCHICA II	CL 82	KR 95DBIS	AK 96	CIV 10002059 PK 39188	CONSTRUCCIÓN E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
30	ENGATIVA	10	BOCHICA II	CL 82	KR 95DBIS	AK 96	CIV 10002059 PK 391883	CONSTRUCCIÓN E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
31	ENGATIVA	10	LA ESTRADA	KR 69M	CL 69	CL 70	CIV 10008521 PK 157393	PARCHEO	IMV-PR-003	1
32	ENGATIVA	10	EL REAL	CL 66	KR 73A	KR 74	CIV 10008283 PK 159606	PARCHEO	IMV-PR-003	1
33	SUBA	11	VILLA DEL PRADO	AK 58	CL 174	CL 174B	CIV 11011904 PK 472309	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
34	BARRIOS UNIDOS	12	SAN FELIPE	CL 74	DG 74BIS	KR 22	CIV 12002085 PK 64587	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Misionalidad	1
35	RAFAEL URIBE	18	GUSTAVO RESTREPO	KR 12H	CL 31C S	CL 31F S	CIV 18002087 PK 2057306	CAMBIO DE LOSAS	Misionalidad	1
36	RAFAEL URIBE	18	CLARET	KR 26	CL 44 S	DG 45A S	CIV 18000769 PK 412332	CAMBIO DE CARPETA	Misionalidad	1
37	SUMAPAZ	20	CHORRERAS	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 20076206 PK 91027700	FRESADO ESTABILIZADO	RURALIDAD	1
38	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 20076242 PK 91027744	FRESADO ESTABILIZADO	REGALÍAS SUMAPAZ	1
TOTAL PKs EN EJECUCION UMV										38



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	38
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	34