

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV MIÉRCOLES 28 DE JUNIO DEL 2023

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUÉN	1	SANTA ANA OCCIDENTAL	CL 110A	KR 7C	KR 8	CIV 1005499 PK 139111	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
2	USAQUÉN	1	LOS CEDROS	KR 18B	CL 145A	CL 146	CIV 1003398 PK 138078	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
3	USAQUÉN	1	TIBABITA	KR 8	CL 192	CL 193	CIV 1000064 PK 138664	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
4	CHAPINERO	2	BOSQUE CALDERON	CL 57	KR 6	AK 7	CIV 2001618 PK 142767	CAMBIO DE CARPETA	Rescate Social	1
5	CHAPINERO	2	BOSQUE CALDERON	CL 57	KR 5	KR 6	CIV 2001628 PK 142766	CAMBIO DE CARPETA	Rescate Social	1
6	CHAPINERO	2	HOYA TEUSACA	S.E.	S.E	S.E	CIV 2002513 PK 910285071	BIOINGENIERÍA	Bioingeniería	1
7	SANTA FE	3	PARQUE NACIONAL ORIENTAL	S.E.	S.E	S.E	CIV 3002682 PK 910273851	BIOINGENIERÍA	Bioingeniería	1
8	USME	5	EL HATO	S.E	S.E	S.E.	CIV 5009742 PK 910280315	BIOINGENIERÍA	Bioingeniería	1
9	USME	5	EL HATO	S.E	S.E	S.E.	CIV 5009742 PK 910280312	BIOINGENIERÍA	Bioingeniería	1
10	TUNJUELITO	6	SAN CARLOS	KR 19B	CL 51 S	CL 53 S	CIV 6001314 PK 323864	PARCHEO	Vías Participativas	1
11	TUNJUELITO	6	SAN CARLOS	KR 19A	CL 53 S	CL 55 S	CIV 6001332 PK 323922	PARCHEO	Vías Participativas	1
12	BOSA	7	ANTONIA SANTOS	KR 81D	CL 66 S	CL 66A S	CIV 7004897 PK 362460	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
13	BOSA	7	ANTONIA SANTOS	KR 81D	CL 66A S	CL 66B S	CIV 7004913 PK 362502	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
14	BOSA	7	EL DANUBIO AZUL	KR 87BIS	CL 56A S	CL 56B S	CIV 7002142 PK 355620	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
15	BOSA	7	JIMENEZ DE QUESADA	CL 64 S	S.E	KR 80A	CIV 7005749 PK 364609	PARCHEO	Vías Participativas	1
16	BOSA	7	ISLANDIA	CL 73A S	DG 73A S	KR 85	CIV 7004133 PK 360619	PARCHEO	Misionalidad	1
17	BOSA	7	VILLA EMMA	CL 78 S	KR 88G	KR 88H	CIV 7002735 PK 357240	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
18	BOSA	7	SAN BERNARDINO XVIII	CL 78 S	KR 87P	KR 87P	CIV 7008914 PK 91024133	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
19	KENNEDY	8	HIPOTECHO SUR	KR 68C	CL 2B	AC 3	CIV 8006064 PK 147771	CAMBIO DE CARPETA	Misionalidad	1

20	KENNEDY	8	HIPOTECHO SUR	KR 68F	CL 2 S	CL 3 S	CIV 8006969 PK 147663	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
21	KENNEDY	8	HIPOTECHO SUR	KR 69A	CL 1	CL 2	CIV 8006476 PK 147748	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
22	FONTIBON	9	BELEN FONTIBON	KR 112	CL 20B	CL 20C	CIV 9004777 PK 91014615	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
23	FONTIBON	9	SANTA CECILIA	KR 75	CL 24C	CL 24D	CIV 9003122 PK 387873	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
24	FONTIBON	9	SANTA CECILIA	KR 75	CL 24B	CL 24C	CIV 9003177 PK 388025	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
25	FONTIBON	9	FERROCAJA FONTIBON	KR 96F	CL 23D	CL 23F	CIV 9002178 PK 482030	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
26	FONTIBON	9	FERROCAJA FONTIBON	KR 96F	CL 23F	CL 23GBIS	CIV 9002150 PK 482021	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
27	ENGATIVA	10	LOS CEREZOS	DG 83C	TV 86A	TV 86ABIS	CIV 10003832 PK 162412	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
28	ENGATIVA	10	LOS CEREZOS	KR 86A	CL 86	CL 87	CIV 10003633 PK 162022	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
29	ENGATIVA	10	BOCHICA II	CL 82	KR 95DBIS	AK 96	CIV 10002059 PK 391881	CONSTRUCCIÓN E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
30	ENGATIVA	10	BOCHICA II	CL 82	KR 95DBIS	AK 96	CIV 10002059 PK 39188	CONSTRUCCIÓN E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
31	ENGATIVA	10	BOCHICA II	CL 82	KR 95DBIS	AK 96	CIV 10002059 PK 391882	CONSTRUCCIÓN E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
32	SUBA	11	VILLA DEL PRADO	AK 58	CL 174	CL 174B	CIV 11011904 PK 472309	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
33	BARRIOS UNIDOS	12	0	CL 74	KR 22	KR 23	CIV 12002044 PK 64589	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
34	BARRIOS UNIDOS	12	SAN FELIPE	CL 74	DG 74BIS	KR 22	CIV 12002085 PK 64587	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
35	MÁRTIRES	14	SAMPER MENDOZA	KR 25	CL 22B	CL 22C	CIV 14000099 PK 183743	PARCHEO	IMV-PR-003	1
36	MÁRTIRES	14	SANTA FE	DG 22BBIS	KR 20	KR 22	CIV 14000132 PK 183849	PARCHEO	IMV-PR-003	1
37	MÁRTIRES	14	EL LISTON	KR 20	CL 17	CL 18	CIV 14000367 PK 183590	PARCHEO	IMV-PR-003	1
38	RAFAEL URIBE	18	GUSTAVO RESTREPO	KR 12H	CL 31C S	CL 31F S	CIV 18002087 PK 2057306	CAMBIO DE LOSAS	Misionalidad	1
39	RAFAEL URIBE	18	SAN JOSE SUR	KR 12DBIS	CL 24 S	CL 26A S	CIV 18001562 PK 414313	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
40	SUMAPAZ	20	CHORRERAS	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 20076206 PK 91027700	FRESADO ESTABILIZADO	RURALIDAD	1
41	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 20076242 PK 91027744	FRESADO ESTABILIZADO	REGALÍAS SUMAPAZ	1

	TOTAL PKs EN EJECUCION UMV	41
--	----------------------------	----



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	41
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	34