

**PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV VIERNES 30 DE JUNIO DEL 2023**

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUÉN	1	SANTA ANA OCCIDENTAL	CL 110A	KR 7C	KR 8	CIV 1005499 PK 139111	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
2	USAQUÉN	1	LOS CEDROS	KR 18B	CL 145A	CL 146	CIV 1003398 PK 138078	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
3	USAQUÉN	1	TIBABITA	KR 8	CL 192	CL 193	CIV 1000064 PK 138664	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
4	CHAPINERO	2	BOSQUE CALDERON	CL 57	KR 6	AK 7	CIV 2001618 PK 142767	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
5	CHAPINERO	2	BOSQUE CALDERON	CL 57	KR 5	KR 6	CIV 2001628 PK 142766	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
6	CHAPINERO	2	HOYA TEUSACA	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 2002513 PK 910285071	BIOINGENIERÍA	Bioingeniería	1
7	SANTA FE	3	SAN BERNARDO	CL 2	KR 10	KR 11	CIV 3000971 PK 144116	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
8	SANTA FE	3	PARQUE NACIONAL ORIENTAL	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 3002682 PK 910273851	BIOINGENIERÍA	Bioingeniería	1
9	SAN CRISTOBAL	4	MONTEBELLO	KR 2B	CL 25 S	CL 26 S	CIV 4000972 PK 202677	PARCHEO	Conservacion	1
10	USME	5	LA UNION	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 5009728 PK 910279903	BIOINGENIERÍA	Bioingeniería	1
11	USME	5	EL HATO	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 5009742 PK 910280312	BIOINGENIERÍA	Bioingeniería	1
12	BOSA	7	ANTONIA SANTOS	KR 81D	CL 66 S	CL 66A S	CIV 7004897 PK 362460	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
13	BOSA	7	ANTONIA SANTOS	KR 81D	CL 66A S	CL 66B S	CIV 7004913 PK 362502	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
14	BOSA	7	EL DANUBIO AZUL	KR 87BIS	CL 56A S	CL 56B S	CIV 7002142 PK 355620	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
15	BOSA	7	JIMENEZ DE QUESADA	CL 64 S	S.E.	KR 80A	CIV 7005749 PK 364609	PARCHEO	Vías Participativas	1
16	BOSA	7	LA INDEPENDENCIA	KR 87KBIS	CL 70 S	CL 71 S	CIV 7002747 PK 357276	PARCHEO	Misionalidad	1
17	BOSA	7	VILLA EMMA	CL 78 S	KR 88G	KR 88H	CIV 7002735 PK 357240	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
18	BOSA	7	SAN BERNARDINO XVIII	CL 78 S	KR 87P	KR 87P	CIV 7008914 PK 91024133	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
19	KENNEDY	8	HIPOTECHO SUR	KR 68C	CL 2B	AC 3	CIV 8006064 PK 147771	CAMBIO DE CARPETA	Misionalidad	1

20	KENNEDY	8	HIPOTECHO SUR	KR 69A	CL 1	CL 2	CIV 8006476 PK 147748	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
21	FONTIBON	9	SANTA CECILIA	KR 75	CL 24C	CL 24D	CIV 9003122 PK 387873	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
22	FONTIBON	9	SANTA CECILIA	KR 75	CL 24B	CL 24C	CIV 9003177 PK 388025	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
23	FONTIBON	9	FERROCAJA FONTIBON	KR 96F	CL 23D	CL 23F	CIV 9002178 PK 482030	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
24	FONTIBON	9	FERROCAJA FONTIBON	KR 96F	CL 23F	CL 23GBIS	CIV 9002150 PK 482021	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
25	ENGATIVA	10	LOS CEREZOS	DG 83C	TV 86A	TV 86ABIS	CIV 10003832 PK 162412	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
26	ENGATIVA	10	LOS CEREZOS	DG 83C	TV 86ABIS	TV 87	CIV 10003827 PK 162413	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
27	ENGATIVA	10	LOS CEREZOS	DG 83C	TV 87	KR 87A	CIV 10003824 PK 162414	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
28	ENGATIVA	10	LOS CEREZOS	DG 83C	TV 87A	TV 88A	CIV 10003818 PK 162416	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
29	ENGATIVA	10	BOCHICA II	CL 82	KR 95DBIS	AK 96	CIV 10002059 PK 391881	CONSTRUCCIÓN E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
30	ENGATIVA	10	BOCHICA II	CL 82	KR 95DBIS	AK 96	CIV 10002059 PK 39188	CONSTRUCCIÓN E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
31	ENGATIVA	10	BOCHICA II	CL 82	KR 95DBIS	AK 96	CIV 10002059 PK 391882	CONSTRUCCIÓN E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
32	ENGATIVA	10	EL REAL	CL 66	KR 73A	KR 74	CIV 10008283 PK 159606	PARCHEO	IMV-PR-003	1
33	SUBA	11	VILLA DEL PRADO	AK 58	CL 174	CL 174B	CIV 11011904 PK 472309	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
34	BARRIOS UNIDOS	12	0	CL 74	KR 22	KR 23	CIV 12002044 PK 64589	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
35	BARRIOS UNIDOS	12	SAN FELIPE	CL 74	DG 74BIS	KR 22	CIV 12002085 PK 64587	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
36	RAFAEL URIBE	18	SAN JOSE SUR	KR 12DBIS	CL 24 S	CL 26A S	CIV 18001562 PK 414313	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
37	CIUDAD BOLIVAR	19	QUIBA	KR 18	CL 78 S	CL 78C S	CIV 19011550 PK 462889	CAMBIO DE LOSAS	Vías Participativas	1
38	SUMAPAZ	20	CHORRERAS	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 20076206 PK 91027700	FRESADO ESTABILIZADO	RURALIDAD	1
39	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 20076242 PK 91027744	FRESADO ESTABILIZADO	REGALÍAS SUMAPAZ	1
<b>TOTAL PKs EN EJECUCION UMV</b>										<b>39</b>



<b>TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV</b>	<b>39</b>
--------------------------------------	-----------

