

**PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV MARTES 04 DE JULIO DEL 2023**

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUÉN	1	SANTA ANA OCCIDENTAL	CL 110A	KR 7C	KR 8	CIV 1005499 PK 139111	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
2	USAQUÉN	1	LOS CEDROS	KR 18B	CL 145A	CL 146	CIV 1003398 PK 138078	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
3	USAQUÉN	1	TIBABITA	KR 8	CL 192	CL 193	CIV 1000064 PK 138664	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
4	CHAPINERO	2	BOSQUE CALDERON	CL 57	KR 6	AK 7	CIV 2001618 PK 142767	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
5	CHAPINERO	2	BOSQUE CALDERON	CL 57	KR 5	KR 6	CIV 2001628 PK 142766	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
6	SANTA FE	3	SAN BERNARDO	CL 2	KR 10	KR 11	CIV 3000971 PK 144116	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
7	BOSA	7	ANTONIA SANTOS	KR 81D	CL 66 S	CL 66A S	CIV 7004897 PK 362460	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
8	BOSA	7	ANTONIA SANTOS	KR 81D	CL 66A S	CL 66B S	CIV 7004913 PK 362502	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
9	BOSA	7	VILLA DEL RIO	KR 64B	0	CL 55A S	CIV 7007018 PK 367765	PARCHEO	Vías Participativas	1
10	BOSA	7	VILLA EMMA	CL 78 S	KR 88H	KR 88I	CIV 7002670 PK 357060	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
11	BOSA	7	VILLA EMMA	CL 78 S	KR 88G	KR 88H	CIV 7002735 PK 357240	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
12	BOSA	7	VILLA EMMA	CL 78 S	KR 88F	KR 88G	CIV 7002812 PK 357423	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
13	BOSA	7	VILLA EMMA	CL 78 S	KR 88D	KR 88F	CIV 7009121 PK 91012782	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
14	BOSA	7	VILLA EMMA	CL 78 S	KR 88CBIS	KR 88D	CIV 7002949 PK 357738	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
15	BOSA	7	VILLA EMMA	CL 78 S	KR 87P	KR 88CBIS	CIV 7003122 PK 358110	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
16	BOSA	7	SAN BERNARDINO XVIII	CL 78 S	S.E	S.E	CIV 7009122 PK 358536	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
17	BOSA	7	SAN BERNARDINO XVIII	CL 78 S	KR 87P	KR 87P	CIV 7008914 PK 91024133	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
18	BOSA	7	SAN BERNARDINO XVIII	CL 78 S	KR 87J	KR 87P	CIV 7008915 PK 91022939	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
19	BOSA	7	SAN BERNARDINO XVIII	CL 78 S	KR 87J	S.E	CIV 7009401 PK 358905	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1

20	BOSA	7	REMANSO URBANO	CL 78 S	KR 87I	KR 87J	CIV 7003598 PK 359337	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
21	KENNEDY	8	RENANIA URAPANES	KR 72G	TV 72FBIS	DG 43 S	CIV 8011117 PK 149057	REHABILITACIÓN	Misionalidad	1
22	KENNEDY	8	HIPOTECHO SUR	KR 68C	CL 2B	AC 3	CIV 8006064 PK 147771	CAMBIO DE CARPETA	Misionalidad	1
23	KENNEDY	8	HIPOTECHO SUR	KR 69A	CL 1	CL 2	CIV 8006476 PK 147748	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
24	FONTIBON	9	SANTA CECILIA	KR 75	CL 24C	CL 24D	CIV 9003122 PK 387873	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
25	FONTIBON	9	SANTA CECILIA	KR 75	CL 24B	CL 24C	CIV 9003177 PK 388025	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
26	FONTIBON	9	FERROCAJA FONTIBON	KR 96F	CL 23D	CL 23F	CIV 9002178 PK 482030	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
27	FONTIBON	9	FERROCAJA FONTIBON	KR 96F	CL 23F	CL 23GBIS	CIV 9002150 PK 482021	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
28	ENGATIVA	10	LOS CEREZOS	DG 83C	TV 86A	TV 86ABIS	CIV 10003832 PK 162412	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
29	ENGATIVA	10	LOS CEREZOS	DG 83C	TV 86ABIS	TV 87	CIV 10003827 PK 162413	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
30	ENGATIVA	10	LOS CEREZOS	DG 83C	TV 87	KR 87A	CIV 10003824 PK 162414	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
31	ENGATIVA	10	LOS CEREZOS	DG 83C	TV 87A	TV 88A	CIV 10003818 PK 162416	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
32	ENGATIVA	10	BOCHICA II	CL 82	KR 95DBIS	AK 96	CIV 10002059 PK 391881	CONSTRUCCIÓN E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
33	ENGATIVA	10	BOCHICA II	CL 82	KR 95DBIS	AK 96	CIV 10002059 PK 39188	CONSTRUCCIÓN E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
34	ENGATIVA	10	BOCHICA II	CL 82	KR 95DBIS	AK 96	CIV 10002059 PK 391882	CONSTRUCCIÓN E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
35	SUBA	11	VILLA DEL PRADO	AK 58	CL 174	CL 174B	CIV 11011904 PK 472309	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
36	BARRIOS UNIDOS	12	SAN FELIPE	CL 74	KR 22	KR 23	CIV 12002044 PK 64589	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
37	BARRIOS UNIDOS	12	SAN FELIPE	CL 74	DG 74BIS	KR 22	CIV 12002085 PK 64587	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
38	MÁRTIRES	14	SANTA FE	DG 22BBIS	KR 20	KR 22	CIV 14000132 PK 183849	PARCHEO	IMV-PR-003	1
39	MÁRTIRES	14	EL LISTON	KR 20	CL 15	CL 16	CIV 14000444 PK 183588	PARCHEO	IMV-PR-003	1
40	MÁRTIRES	14	EL LISTON	KR 20	CL 16	CL 17	CIV 14000401 PK 183589	PARCHEO	IMV-PR-003	1
41	RAFAEL URIBE	18	SAN JOSE SUR	KR 12DBIS	CL 24 S	CL 26A S	CIV 18001562 PK 414313	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1

42	CIUDAD BOLIVAR	19	QUIBA	KR 18	CL 78 S	CL 78C S	CIV 19011550 PK 462889	CAMBIO DE LOSAS	Vías Participativas	1
43	CIUDAD BOLIVAR	19	LOS TRES REYES	CL 62D S	KR 76A	KR 76B	CIV 19001069 PK 442531	PARCHEO	Conservacion	1
44	SUMAPAZ	20	LAS VEGAS	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 20076207 PK 91027712	FRESADO ESTABILIZADO	RURALIDAD	1
45	SUMAPAZ	20	SANTO DOMINGO	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 20047001 PK 91027656	FRESADO ESTABILIZADO	REGALÍAS SUMAPAZ	1
<b>TOTAL PKs EN EJECUCION UMV</b>										<b>45</b>



<b>TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV</b>	<b>45</b>
<b>TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY</b>	<b>34</b>