

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV MIERCOLES 26 DE JULIO DEL 2023

| ITEM | NOMBRE LOCALIDAD | NÚMERO LOCALIDAD | BARRIO | DIRECCIÓN | | | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK | ACTIVIDAD | PROGRAMA | TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN |
|------|------------------|------------------|---------------------------|------------|------------|------------|--|------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | USAQUÉN | 1 | SAN ANTONIO NOROCCIDENTAL | KR 18A | CL 181 | CL 181A | CIV 1008290 PK 91010793 | FRESADO ESTABILIZADO | Acuerdo 761/2020/C | 1 |
| 2 | USAQUÉN | 1 | LOS CEDROS | KR 18B | CL 145A | CL 146 | CIV 1003398 PK 138078 | REHABILITACIÓN | Vías Participativas | 1 |
| 3 | USAQUÉN | 1 | TIBABITA | KR 8 | CL 192 | CL 193 | CIV 1000064 PK 138664 | REHABILITACIÓN | Vías Participativas | 1 |
| 4 | CHAPINERO | 2 | CHICO NORTE II SECTOR | KR 8A | CL 96BIS | CL 97A | CIV 2000276 PK 142060 | CAMBIO DE CARPETA | Misionalidad | 1 |
| 5 | CHAPINERO | 2 | CHAPINERO CENTRAL | CL 58BIS | KR 9 | KR 13 | CIV 2001538 PK 142782 | REHABILITACIÓN | Vías Participativas | 1 |
| 6 | CHAPINERO | 2 | CHAPINERO CENTRAL | CL 55 | AK 7 | KR 9 | CIV 2001666 PK 91012353 | REHABILITACIÓN | Vías Participativas | 1 |
| 7 | CHAPINERO | 2 | LOS ROSALES | CL 79B | KR 4 | AK 7 | CIV 2001002 PK 9599 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P. | Acuerdo 761/2020/E | 1 |
| 8 | CHAPINERO | 2 | PORCIUNCULA | CL 73 | AK 7 | KR 9 | CIV 2001097 PK 9437 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P. | Acuerdo 761/2020/E | 1 |
| 9 | CHAPINERO | 2 | CHAPINERO CENTRAL | AC 14 | CL 62 | CL 63 | CIV - PK - | MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P. | - | 1 |
| 10 | SANTA FE | 3 | PARQUE NACIONAL ORIENTAL | S.E. | S.E | S.E | CIV 3002682 PK 910273851 | BIOINGENIERIA | Bioingenieria | 1 |
| 11 | SANTA FE | 3 | HOYA TEUSACA | S.E. | S.E | S.E | CIV 3002694 PK 910279201 | BIOINGENIERIA | Bioingenieria | 1 |
| 12 | USME | 5 | CENTRO USME URBANO | KR 14 | CL 136A S | CL 136C S | CIV 5007589 PK 306819 | PARCHEO | Vías Participativas | 1 |
| 13 | USME | 5 | LA FISCALA NORTE | KR 1BISA | DG 61 S | DG 62 S | CIV 5000316 PK 290721 | PARCHEO | IMV-PR-003 | 1 |
| 14 | USME | 5 | EL HATO | S.E | S.E | S.E. | CIV 5009742 PK 910280312 | BIOINGENIERIA | Bioingenieria | 1 |
| 15 | KENNEDY | 8 | RENANIA URAPANES | KR 72G | TV 72FBIS | DG 43 S | CIV 8011117 PK 149057 | REHABILITACIÓN | Misionalidad | 1 |
| 16 | FONTIBON | 9 | CENTRO FONTIBON | KR 104BISA | CL 19 | CL 20 | CIV 9002015 PK 385297 | REHABILITACIÓN | Vías Participativas | 1 |
| 17 | FONTIBON | 9 | VILLEMAR | KR 96I | CL 20D | AC 22 | CIV 9002351 PK 386080 | REHABILITACIÓN | Vías Participativas | 1 |
| 18 | FONTIBON | 9 | FERROCAJA FONTIBON | KR 96F | CL 23GBISB | CL 23H | CIV 9002072 PK 385445 | FRESADO ESTABILIZADO | Acuerdo 761/2020/C | 1 |
| 19 | FONTIBON | 9 | FERROCAJA FONTIBON | KR 96F | CL 23GBISA | CL 23GBISB | CIV 9002104 PK 482012 | FRESADO ESTABILIZADO | Acuerdo 761/2020/C | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----|-------------------|--------|-----------|----------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------|
| 20 | ENGATIVA | 10 | LA GRANJA | KR 76 | CL 76 | CL 76BIS | CIV 10006623 PK 511039 | CAMBIO DE CARPETA | Vías Participativas | 1 |
| 21 | ENGATIVA | 10 | SABANA DEL DORADO | CL 63D | KR 121 | TV 123 | CIV 10001865 PK 166011 | PARCHEO | Vías Participativas | 1 |
| 22 | ENGATIVA | 10 | SABANA DEL DORADO | CL 63F | KR 121 | KR 121A | CIV 10001822 PK 166013 | PARCHEO | Vías Participativas | 1 |
| 23 | ENGATIVA | 10 | BOCHICA II | CL 82 | KR 95DBIS | AK 96 | CIV 10002059 PK 391881 | CONSTRUCCIÓN E.P. | Acuerdo 761/2020/E | 1 |
| 24 | ENGATIVA | 10 | BOCHICA II | CL 82 | KR 95DBIS | AK 96 | CIV 10002059 PK 391882 | CONSTRUCCIÓN E.P. | Acuerdo 761/2020/E | 1 |
| 25 | SUBA | 11 | VILLA DEL PRADO | AK 58 | CL 174B | CL 175 | CIV 11000612 PK 169913 | FRESADO ESTABILIZADO | Acuerdo 761/2020/C | 1 |
| 26 | BARRIOS UNIDOS | 12 | DOCE DE OCTUBRE | TV 56A | CL 74 | CL 75 | CIV 12001238 PK 180020 | CAMBIO DE CARPETA | Misionalidad | 1 |
| 27 | BARRIOS UNIDOS | 12 | SAN FELIPE | CL 74 | DG 74BIS | KR 22 | CIV 12002085 PK 64587 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P. | Acuerdo 761/2020/E | 1 |
| 28 | TEUSAQUILLO | 13 | LAS AMERICAS | CL 40A | KR 28A | KR 29 | CIV 13001788 PK 181007 | CAMBIO DE CARPETA | Misionalidad | 1 |
| 29 | PUENTE ARANDA | 16 | SAN GABRIEL | KR 56 | CL 5A | CL 5B | CIV 16000521 PK 188198 | REHABILITACIÓN | Misionalidad | 1 |
| 30 | PUENTE ARANDA | 16 | GALAN | CL 2A | KR 53G | KR 54 | CIV 16001407 PK 188458 | PARCHEO | IMV-PR-003 | 1 |
| 31 | PUENTE ARANDA | 16 | LA TRINIDAD | CL 5A | KR 63 | KR 64 | CIV 16000387 PK 188666 | PARCHEO | IMV-PR-003 | 1 |
| 32 | PUENTE ARANDA | 16 | LA TRINIDAD | CL 5A | KR 62 | KR 63 | CIV 16000404 PK 188665 | PARCHEO | IMV-PR-003 | 1 |
| 33 | CIUDAD BOLIVAR | 19 | QUIBA | KR 18 | CL 78 S | CL 78C S | CIV 19011550 PK 462889 | CAMBIO DE LOSAS | Vías Participativas | 1 |
| 34 | SUMAPAZ | 20 | LAS VEGAS | S.E. | S.E. | S.E. | CIV 20076207 PK 91027712 | FRESADO ESTABILIZADO | RURALIDAD | 1 |
| 35 | SUMAPAZ | 20 | SANTO DOMINGO | S.E. | S.E. | S.E. | CIV 20047001 PK 91027656 | FRESADO ESTABILIZADO | REGALÍAS SUMAPAZ | 1 |
| TOTAL PKs EN EJECUCION UMV | | | | | | | | | | 35 |



| | |
|--------------------------------------|-----------|
| TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV | 35 |
| TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY | 32 |