

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV SÁBADO 29 DE JULIO DEL 2023

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUÉN	1	SAN ANTONIO NOROCCIDENTAL	KR 18A	CL 181	CL 181A	CIV 1008290 PK 91010793	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
2	USAQUÉN	1	LOS CEDROS	KR 18B	CL 145	CL 145A	CIV 1003454 PK 138077	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
3	USAQUÉN	1	TIBABITA	KR 8	CL 192	CL 193	CIV 1000064 PK 138664	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
4	USAQUÉN	1	MOLINOS NORTE	KR 13A	CL 107A	CL 108	CIV 1005427 PK 136928	PARCHEO	IMV-PR-003	1
5	CHAPINERO	2	CHICO NORTE II SECTOR	KR 8A	CL 96BIS	CL 97A	CIV 2000276 PK 142060	CAMBIO DE CARPETA	Misionalidad	1
6	CHAPINERO	2	CHAPINERO CENTRAL	CL 58BIS	KR 9	KR 13	CIV 2001538 PK 142782	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
7	CHAPINERO	2	CHAPINERO CENTRAL	CL 55	AK 7	KR 9	CIV 2001666 PK 91012353	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
8	CHAPINERO	2	LOS ROSALES	CL 79B	KR 4	AK 7	CIV 2001002 PK 9599	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
9	CHAPINERO	2	PORCIUNCULA	CL 73	AK 7	KR 9	CIV 2001097 PK 9437	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
10	SAN CRISTOBAL	4	LA SERAFINA 20 DE JULIO	KR 7ABIS	CL 27B S	CL 30 S	CIV - PK 2025872	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	-	1
11	USME	5	CENTRO USME URBANO	KR 14	CL 136A S	CL 136C S	CIV 5007589 PK 306819	PARCHEO	Vías Participativas	1
12	KENNEDY	8	REMANIA URAPANES	KR 72G	TV 72FBIS	DG 43 S	CIV 8011117 PK 149057	REHABILITACIÓN	Misionalidad	1
13	FONTIBON	9	CENTRO FONTIBON	KR 104BISA	CL 19	CL 20	CIV 9002015 PK 385297	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
14	FONTIBON	9	VILLEMAR	KR 96I	CL 20D	AC 22	CIV 9002351 PK 386080	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
15	FONTIBON	9	FERROCAJA FONTIBON	KR 96F	CL 23GBISB	CL 23H	CIV 9002072 PK 385445	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
16	FONTIBON	9	FERROCAJA FONTIBON	KR 96F	CL 23GBISA	CL 23GBISB	CIV 9002104 PK 482012	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
17	FONTIBON	9	FERROCAJA FONTIBON	TV 88B	DG 23CBIS	CL 23D	CIV 9004614 PK 91017994	PARCHEO	IMV-PR-003	1
18	ENGATIVA	10	LA GRANJA	KR 76	CL 76	CL 76BIS	CIV 10006623 PK 511039	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
19	ENGATIVA	10	EL ENCANTO	KR 73BIS	CL 64A	CL 64C	CIV 10008806 PK 158658	PARCHEO	Vías Participativas	1

20	ENGATIVA	10	BOCHICA II	CL 82	KR 95DBIS	AK 96	CIV 10002059 PK 391881	CONSTRUCCIÓN E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
21	SUBA	11	VILLA DEL PRADO	AK 58	CL 174B	CL 175	CIV 11000612 PK 169913	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
22	BARRIOS UNIDOS	12	SAN FELIPE	CL 74	KR 22	KR 23	CIV 12002044 PK 64589	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
23	TEUSAQUILLO	13	LAS AMERICAS	CL 40A	KR 28A	KR 29	CIV 13001788 PK 181007	CAMBIO DE CARPETA	Misionalidad	1
24	PUENTE ARANDA	16	SAN GABRIEL	KR 56	CL 5A	CL 5B	CIV 16000521 PK 188198	REHABILITACIÓN	Misionalidad	1
25	CIUDAD BOLIVAR	19	QUIBA	KR 18	CL 78 S	CL 78C S	CIV 19011550 PK 462889	CAMBIO DE LOSAS	Vías Participativas	1
TOTAL PKs EN EJECUCION UMV										25



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	25
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	32