

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV LUNES 31 DE JULIO DEL 2023

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUÉN	1	SAN ANTONIO NOROCCIDENTAL	KR 18A	CL 181	CL 181A	CIV 1008290 PK 91010793	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
2	USAQUÉN	1	LOS CEDROS	KR 18B	CL 145	CL 145A	CIV 1003454 PK 138077	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
3	USAQUÉN	1	TIBABITA	KR 8	CL 192	CL 193	CIV 1000064 PK 138664	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
4	CHAPINERO	2	CHICO NORTE II SECTOR	KR 8A	CL 96BIS	CL 97A	CIV 2000276 PK 142060	CAMBIO DE CARPETA	Misionalidad	1
5	CHAPINERO	2	CHAPINERO CENTRAL	CL 58BIS	KR 9	KR 13	CIV 2001538 PK 142782	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
6	CHAPINERO	2	CHAPINERO CENTRAL	CL 55	AK 7	KR 9	CIV 2001666 PK 91012353	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
7	CHAPINERO	2	LOS ROSALES	CL 79B	KR 4	AK 7	CIV 2001002 PK 9599	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
8	CHAPINERO	2	PORCIUNCULA	CL 73	AK 7	KR 9	CIV 2001097 PK 9437	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
9	SANTA FE	3	PARQUE NACIONAL ORIENTAL	S.E.	S.E	S.E	CIV 3002682 PK 910273851	BIOINGENIERIA	Bioingeniería	1
10	SANTA FE	3	HOYA TEUSACA	S.E.	S.E	S.E	CIV 3002694 PK 910279201	BIOINGENIERIA	Bioingeniería	1
11	SAN CRISTOBAL	4	LA SERAFINA 20 DE JULIO	KR 7ABIS	CL 27B S	CL 30 S	CIV - PK 2025872	ADECUACIÓN	IMVI-PR-012	1
12	USME	5	CENTRO USME URBANO	KR 14	CL 136A S	CL 136C S	CIV 5007589 PK 306819	PARCHEO	Vías Participativas	1
13	USME	5	CHUNIZA	KR 8	CL 88B S	CL 89 S	CIV 5010350 PK 91015646	PARCHEO	Vías Participativas	1
14	USME	5	EL HATO	S.E	S.E	S.E.	CIV 5009742 PK 910280312	BIOINGENIERIA	Bioingeniería	1
15	KENNEDY	8	RENANIA URAPANES	KR 72G	TV 72FBIS	DG 43 S	CIV 8011117 PK 149057	REHABILITACIÓN	Misionalidad	1
16	FONTIBON	9	CENTRO FONTIBON	KR 104BISA	CL 19	CL 20	CIV 9002015 PK 385297	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
17	FONTIBON	9	VILLEMAR	KR 96I	CL 20D	AC 22	CIV 9002351 PK 386080	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
18	FONTIBON	9	FERROCAJA FONTIBON	KR 96F	CL 23GBISB	CL 23H	CIV 9002072 PK 385445	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
19	FONTIBON	9	FERROCAJA FONTIBON	TV 88B	DG 23CBIS	CL 23D	CIV 9004614 PK 91017994	PARCHEO	IMV-PR-003	1

20	ENGATIVA	10	LA GRANJA	KR 76	CL 76	CL 76BIS	CIV 10006623 PK 511039	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
21	ENGATIVA	10	BOCHICA II	CL 82	KR 95DBIS	AK 96	CIV 10002059 PK 391881	CONSTRUCCIÓN E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
22	BARRIOS UNIDOS	12	SAN FELIPE	CL 74	KR 22	KR 23	CIV 12002044 PK 64589	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
23	TEUSAQUILLO	13	LAS AMERICAS	CL 40A	KR 28A	KR 29	CIV 13001788 PK 181007	CAMBIO DE CARPETA	Misionalidad	1
24	TEUSAQUILLO	13	CENTRO ADMINISTRATIVO OCC.	KR 45	CL 26	CL 44	CIV 13001289 PK 181752	PARCHEO	IMV-PR-003	1
25	ANTONIO NARIÑO	15	SAN ANTONIO	CL 10 S	KR 19	KR 19A	CIV 15000625 PK 184468	PARCHEO	Vías Participativas	1
26	ANTONIO NARIÑO	15	SAN ANTONIO	CL 10 S	KR 19A	KR 20	CIV 15000591 PK 184469	PARCHEO	Vías Participativas	1
27	PUENTE ARANDA	16	SAN GABRIEL	KR 56	CL 5A	CL 5B	CIV 16000521 PK 188198	REHABILITACIÓN	Misionalidad	1
28	CIUDAD BOLIVAR	19	QUIBA	KR 18	CL 78 S	CL 78C S	CIV 19011550 PK 462889	CAMBIO DE LOSAS	Vías Participativas	1
29	CIUDAD BOLIVAR	19	LAS ACACIAS	CL 65 S	KR 20	KR 20A	CIV 19006527 PK 452944	REHABILITACIÓN	Misionalidad	1
30	SUMAPAZ	20	LAS VEGAS	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 20076207 PK 91027712	FRESADO ESTABILIZADO	RURALIDAD	1
31	SUMAPAZ	20	SANTO DOMINGO	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 20047001 PK 91027656	FRESADO ESTABILIZADO	REGALÍAS SUMAPAZ	1
TOTAL PKs EN EJECUCION UMV										31



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	31
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	32