

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV MARTES 22 DE AGOSTO DEL 2023

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUÉN	1	SAN JOSE DE USAQUEN	KR 15	CL 180	CL 180BISA	CIV 1001230 PK 141275	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
2	USAQUÉN	1	VERBENAL SAN ANTONIO	CL 184	KR 11	KR 12	CIV 1007123 PK 91019258	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
3	CHAPINERO	2	CHAPINERO CENTRAL	CL 58BIS	KR 9	KR 13	CIV 2001538 PK 142782	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
4	CHAPINERO	2	QUINTA CAMACHO	CL 69A	S.E.	KR 10A	CIV 2001174 PK 142944	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
5	CHAPINERO	2	LA SALLE	CL 60A	KR 3A	KR 4	CIV 2001560 PK 142786	PARCHEO	Vías Participativas	1
6	CHAPINERO	2	LAS ACACIAS	CL 70	KR 1 E	KR 1	CIV 2001328 PK 142966	PARCHEO	Vías Participativas	1
7	CHAPINERO	2	LA CABRERA	AC 85	KR 8	KR 9	CIV 2000779 PK 507503	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	IMVI-PR-013	1
8	CHAPINERO	2	CHICO NORTE	CL 94	KR 7A	KR 9	CIV 2002694 PK 92074677	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	IMVI-PR-013	1
9	CHAPINERO	2	PORCIUNCULA	CL 73	AK 7	KR 9	CIV 2001097 PK 9437	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
10	CHAPINERO	2	PARAMO	KR 4 E	S.E	CL 103	CIV 2002355 PK 533755	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
11	SANTA FE	3	PARQUE NACIONAL ORIENTAL	S.E.	S.E	S.E	CIV 3002682 PK 910273851	BIOINGENIERIA	Bioingenieria	1
12	SANTA FE	3	HOYA TEUSACA	S.E.	S.E	S.E	CIV 3002694 PK 910279201	BIOINGENIERIA	Bioingenieria	1
13	SAN CRISTOBAL	4	GRANADA SUR	KR 5BIS	CL 24A S	CL 25A S	CIV 4000829 PK 202322	CAMBIO DE LOSAS	Misionalidad	1
14	USME	5	EL HATO	S.E	S.E	S.E.	CIV 5009742 PK 910280314	BIOINGENIERIA	Bioingenieria	1
15	USME	5	EL HATO	S.E	S.E	S.E.	CIV 5009742 PK 910280313	BIOINGENIERIA	Bioingenieria	1
16	BOSA	7	CIUDADELA EL RECREO	CL 73 S	KR 100A	KR 102	CIV 7008370 PK 500147	CAMBIO DE CARPETA	Acuerdo 761/2020/C	1
17	BOSA	7	CIUDADELA EL RECREO	CL 73 S	KR 103	KR 104	CIV 7009681 PK 91012573	PARCHEO	Acuerdo 761/2020/C	1
18	KENNEDY	8	JACQUELINE	KR 78A	CL 47BS	CL 47BS	CIV 8013308 PK 91021217	REHABILITACIÓN	Misionalidad	1
19	KENNEDY	8	JACQUELINE	KR 78A	CL 47B S	CL 48 S	CIV 8009074 PK 150105	REHABILITACIÓN	Misionalidad	1

20	KENNEDY	8	JACQUELINE	KR 78A	CL 48 S	CL 48A S	CIV 8009072 PK 150106	REHABILITACIÓN	Misionalidad	1
21	KENNEDY	8	LAS MARGARITAS	TV 85A	CL 49 S	DG 49 S	CIV 8014706 PK 92079402	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	Vías Participativas	1
22	FONTIBON	9	CENTRO FONTIBON	KR 104BISA	CL 19	CL 20	CIV 9002015 PK 385297	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
23	FONTIBON	9	VILLEMAR	KR 96I	CL 20D	AC 22	CIV 9002351 PK 386080	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
24	ENGATIVA	10	BOCHICA II	KR 102	CL 82	CL 83	CIV 10001379 PK 162941	CAMBIO DE CARPETA	Misionalidad	1
25	ENGATIVA	10	BOCHICA II	KR 102	CL 82	CL 83	CIV 10001379 PK 162942	CAMBIO DE CARPETA	Misionalidad	1
26	ENGATIVA	10	FLORIDA BLANCA	CL 69A	KR 90	KR 90BIS	CIV 10006766 PK 159890	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
27	ENGATIVA	10	BOCHICA II	CL 82	KR 95DBIS	AK 96	CIV 10002059 PK 391881	CONSTRUCCIÓN E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
28	SUBA	11	LA GAITANA	CL 133	TV 126F	TV 127	CIV 11004154 PK 174153	REHABILITACIÓN	Misionalidad	1
29	ANTONIO NARIÑO	15	CIUDAD JARDIN SUR	KR 12D	CL 18 S	CL 18A S	CIV 15001302 PK 184268	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
30	ANTONIO NARIÑO	15	CIUDAD JARDIN SUR	KR 12D	CL 18A S	CL 19 S	CIV 15001322 PK 184270	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
31	PUENTE ARANDA	16	SAN GABRIEL	KR 56	CL 5A	CL 5B	CIV 16000521 PK 188198	REHABILITACIÓN	Misionalidad	1
32	CIUDAD BOLIVAR	19	BARLOVENTO	KR 72	DG 62A S	CL 62A S	CIV 19000819 PK 441990	PARCHEO	Vías Participativas	1
33	CIUDAD BOLIVAR	19	LAS ACACIAS	CL 65 S	KR 20	KR 20A	CIV 19006527 PK 452944	REHABILITACIÓN	Misionalidad	1
34	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	S.E.	S.E	S.E	CIV 20025001 PK 91027745	FRESADO ESTABILIZADO	REGALÍAS SUMAPAZ	1
35	SUMAPAZ	20	SANTO DOMINGO	S.E.	S.E	S.E	CIV 20047001 PK 91027656	FRESADO ESTABILIZADO	REGALÍAS SUMAPAZ	1
TOTAL PKs EN EJECUCION UMV										35



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	35
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	28