

**PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV MARTES 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUÉN	1	LOS CEDROS	CL 143	KR 16	KR 16A	CIV 1003582 PK 139813	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
2	USAQUÉN	1	LOS CEDROS	CL 143	KR 16A	KR 17	CIV 1003580 PK 139814	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
3	USAQUÉN	1	BOSQUE DE PINOS	KR 3A	CL 163C	CL 163D	CIV 1008263 PK 900472	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
4	CHAPINERO	2	CHICO NORTE	AC 92	AK 11	KR 12	CIV 2000429 PK 507426	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	IMVI-PR-013 (EP)	1
5	CHAPINERO	2	CHICO NORTE	CL 94	KR 7A	KR 9	CIV 2002694 PK 92074677	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	IMVI-PR-013	1
6	CHAPINERO	2	CHICO NORTE	CL 94	KR 14	AK 15	CIV 2000235 PK 10002	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	IMVI-PR-013 (EP)	1
7	CHAPINERO	2	PARAMO	KR 4 E	S.E	CL 103	CIV 2002355 PK 533755	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
8	SANTA FE	3	PARQUE NACIONAL ORIENTAL	S.E.	S.E	S.E	CIV 3002682 PK 910273854	BIOINGENIERIA	Bioingenieria	1
9	SANTA FE	3	HOYA TEUSACA	S.E.	S.E	S.E	CIV 3002694 PK 910279201	BIOINGENIERIA	Bioingenieria	1
10	SAN CRISTOBAL	4	GRANADA SUR	CL 24A S	KR 5BIS	KR 6	CIV 4000768 PK 2058570	REHABILITACIÓN	Misionalidad	1
11	SAN CRISTOBAL	4	GRANADA SUR	CL 24A S	KR 5BIS	KR 6	CIV 4000768 PK 202173	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
12	SAN CRISTOBAL	4	NUEVA GLORIA	CL 49B S	KR 11B E	TV 12A E	CIV 4005748 PK 212307	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
13	USME	5	EL CURUBO	KR 2 E	CL 78A S	CL 79 S	CIV 5002641 PK 295748	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
14	USME	5	EL CURUBO	KR 2 E	CL 79 S	CL 79A S	CIV 5002693 PK 295863	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
15	USME	5	CENTRO USME URBANO	KR 14	CL 138 S	CL 138A S	CIV 5007666 PK 306942	PARCHEO	IMV-PR-003	1
16	USME	5	EL HATO	S.E	S.E	S.E.	CIV 5009742 PK 910280314	BIOINGENIERIA	Bioingenieria	1
17	USME	5	EL HATO	S.E	S.E	S.E.	CIV 5009742 PK 910280316	BIOINGENIERIA	Bioingenieria	1
18	KENNEDY	8	VERGEL OCCIDENTAL	KR 80CBIS	AC 12	CL 13	CIV 8000434 PK 153940	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
19	KENNEDY	8	VERGEL OCCIDENTAL	KR 80D	AC 12	CL 13	CIV 8000415 PK 153936	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1

20	KENNEDY	8	VILLA ALSACIA II	CL 10B	KR 72A	KR 72ABISA	CIV 8001977 PK 151757	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
21	KENNEDY	8	VILLA ALSACIA II	KR 72ABISA	CL 10A	CL 10B	CIV 8002018 PK 151762	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
22	KENNEDY	8	JORGE URIBE BOTERO	CL 49 S	KR 85	TV 85A	CIV 8005637 PK 24613	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	IMVI-PR-013 (EP)	1
23	KENNEDY	8	JORGE URIBE BOTERO	CL 51A SUR	KR 84	KR 85	CIV 8014012 PK 92057398	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	IMVI-PR-013 (EP)	1
24	ENGATIVA	10	LOS CEREZOS	KR 87B	AC 90	CL 91	CIV 10002191 PK 91103473	CAMBIO DE CARPETA	Misionalidad	1
25	ENGATIVA	10	FLORIDA BLANCA	CL 69A	KR 90A	KR 91	CIV 10006696 PK 159892	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
26	ENGATIVA	10	BOCHICA	CL 81	KR 95D	AK 96	CIV 10002438 PK 157062	FRESADO ESTABILIZADO	Misionalidad	1
27	SUBA	11	SABANA DE TIBABUYES	KR 127C	DG 140	CL 142C	CIV 11002684 PK 175732	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
28	SUBA	11	SAN JOSE DE BAVARIA	KR 80	CL 170	CL 172A	CIV 11000287 PK 170114	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
29	BARRIOS UNIDOS	12	SIETE DE AGOSTO	KR 25	CL 67	AC 68	CIV 12002850 PK 178701	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
30	BARRIOS UNIDOS	12	LA PAZ	CL 65	KR 28B	KR 29	CIV 12002281 PK 179158	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
31	PUENTE ARANDA	16	SAN EUSEBIO	CL 25 S	KR 51D	KR 51F	CIV 16002737 PK 186001	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
32	RAFAEL URIBE	18	LA PAZ	KR 2D E	CL 52A S	CL 52B S	CIV 18006604 PK 424645	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
33	RAFAEL URIBE	18	LA PAZ	DG 53A S	CL 53BISA S	KR 2D E	CIV 18006593 PK 91016490	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
34	CIUDAD BOLIVAR	19	LA ESTANCIA	CL 59 S	KR 74	KR 74C	CIV 19000307 PK 440799	REHABILITACIÓN	Misionalidad	1
35	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	S.E.	S.E	S.E	CIV 20025001 PK 91027745	FRESADO ESTABILIZADO	Ruralidad - Regalías	1
36	SUMAPAZ	20	SANTO DOMINGO	S.E.	S.E	S.E	CIV 20047001 PK 91027656	FRESADO ESTABILIZADO	Ruralidad - Regalías	1
<b>TOTAL PKs EN EJECUCION UMV</b>										<b>36</b>



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	<b>36</b>
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	<b>28</b>