

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
				CL	KR	KR				
1	USAQUÉN	1	LOS CEDROS	CL 143	KR 16A	KR 17	CIV 1003580 PK 139814	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
2	USAQUÉN	1	LOS CEDROS	CL 143	KR 18	KR 18A	CIV 1003568 PK 139816	CAMBIO DE CARPETA	Rescate Social	1
3	CHAPINERO	2	CHICO NORTE	AC 92	AK 11	KR 12	CIV 2000429 PK 507426	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	IMVI-PR-013 (EP)	1
4	CHAPINERO	2	CHICO NORTE	CL 94	KR 7A	KR 9	CIV 2002694 PK 92074677	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	IMVI-PR-013	1
5	CHAPINERO	2	CHICO NORTE	CL 94	KR 14	AK 15	CIV 2000235 PK 10002	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	IMVI-PR-013 (EP)	1
6	CHAPINERO	2	CHICO NORTE	CL 94	KR 7A	KR 9	CIV 2002694 PK 92074678	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	IMVI-PR-013 (EP)	1
7	CHAPINERO	2	PARAMO	KR 4 E	S.E	CL 103	CIV 2002355 PK 533755	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
8	SANTA FE	3	PARQUE NACIONAL ORIENTAL	S.E.	S.E	S.E	CIV 3002682 PK 910273854	BIOINGENIERIA	Bioingenieria	1
9	SANTA FE	3	HOYA TEUSACA	S.E.	S.E	S.E	CIV 3002694 PK 9102792002	BIOINGENIERIA	Bioingenieria	1
10	SAN CRISTOBAL	4	GRANADA SUR	CL 24A S	KR 5BIS	KR 6	CIV 4000768 PK 202173	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
11	SAN CRISTOBAL	4	GRANADA SUR	CL 24A S	KR 5BIS	KR 6	CIV 4000768 PK 2058570	REHABILITACIÓN	Misionalidad	1
12	SAN CRISTOBAL	4	NUEVA GLORIA	CL 49B S	KR 11B E	TV 12A E	CIV 4005748 PK 212307	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
13	USME	5	EL CURUBO	KR 2 E	CL 79 S	CL 79A S	CIV 5002693 PK 295863	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
14	USME	5	EL CURUBO	KR 2 E	CL 78A S	CL 79 S	CIV 5002641 PK 295748	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
15	USME	5	CENTRO USME URBANO	KR 14	CL 137C S	CL 138 S	CIV 5007657 PK 306918	PARCHEO	Misionalidad	1
16	USME	5	EL HATO	S.E	S.E	S.E.	CIV 5009742 PK 910280314	BIOINGENIERIA	Bioingenieria	1
17	USME	5	EL HATO	S.E	S.E	S.E.	CIV 5009742 PK 910280316	BIOINGENIERIA	Bioingenieria	1
18	KENNEDY	8	VERGEL OCCIDENTAL	KR 80CBIS	AC 12	CL 13	CIV 8000434 PK 153940	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
19	KENNEDY	8	VERGEL OCCIDENTAL	KR 80D	AC 12	CL 13	CIV 8000415 PK 153936	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1

20	KENNEDY	8	VILLA ALSACIA II	KR 72ABISA	CL 10A	CL 10B	CIV 8002018 PK 151762	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
21	KENNEDY	8	VILLA ALSACIA II	CL 10B	KR 72A	KR 72ABISA	CIV 8001977 PK 151757	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
22	KENNEDY	8	JORGE URIBE BOTERO	CL 49 S	KR 85	TV 85A	CIV 8005637 PK 24613	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	IMVI-PR-013 (EP)	1
23	KENNEDY	8	JORGE URIBE BOTERO	CL 51A SUR	KR 84	KR 85	CIV 8014012 PK 92057398	MANTENIMIENTO PERIÓDICO E.P.	IMVI-PR-013 (EP)	1
24	KENNEDY	8	LAS MARGARITAS	TV 85A	CL 49 S	DG 49 S	CIV 8014706 PK 91025168	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
25	ENGATIVA	10	LOS CEREZOS	KR 87B	AC 90	CL 91	CIV 10002191 PK 820492	REHABILITACIÓN	Misionalidad	1
26	ENGATIVA	10	LOS CEREZOS	KR 87B	AC 90	CL 91	CIV 10002191 PK 91103473	CAMBIO DE CARPETA	Misionalidad	1
27	ENGATIVA	10	FLORIDA BLANCA	CL 69A	KR 90A	KR 91	CIV 10006696 PK 159892	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
28	SUBA	11	SABANA DE TIBABUYES	KR 127C	DG 140	CL 142C	CIV 11002684 PK 175732	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
29	SUBA	11	VILLA MARIA	CL 133A	AK 104	KR 105C	CIV 11005585 PK 173120	REHABILITACIÓN	Misionalidad	1
30	SUBA	11	SAN JOSE DE BAVARIA	KR 80	CL 170	CL 172A	CIV 11000287 PK 170114	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
31	BARRIOS UNIDOS	12	SIETE DE AGOSTO	KR 25	CL 67	AC 68	CIV 12002850 PK 178701	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
32	BARRIOS UNIDOS	12	LA PAZ	CL 65	KR 28B	KR 29	CIV 12002281 PK 179158	REHABILITACIÓN	Vías Participativas	1
33	PUENTE ARANDA	16	SAN EUSEBIO	CL 25 S	KR 51D	KR 51F	CIV 16002737 PK 186001	CAMBIO DE CARPETA	Vías Participativas	1
34	PUENTE ARANDA	16	AUTOPISTA MUZU ORIENTAL	CL 27B S	KR 38A	KR 39	CIV 16003720 PK 186017	PARCHEO	Vías Participativas	1
35	PUENTE ARANDA	16	PENSILVANIA	CL 8A	KR 33	KR 34	CIV 16001939 PK 189223	PARCHEO	Vías Participativas	1
36	RAFAEL URIBE	18	LA PAZ	KR 2D E	CL 52A S	CL 52B S	CIV 18006604 PK 424645	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
37	RAFAEL URIBE	18	LA PAZ	DG 53A S	CL 53BISA S	KR 2D E	CIV 18006593 PK 91016490	FRESADO ESTABILIZADO	Acuerdo 761/2020/C	1
38	CIUDAD BOLIVAR	19	LA ESTANCIA	CL 59 S	KR 74	KR 74C	CIV 19000307 PK 440799	REHABILITACIÓN	Misionalidad	1
39	CIUDAD BOLIVAR	19	EL MOCHUELO II URBANO	S.E	S.E	S.E	CIV 19013083 PK 91016777	FRESADO ESTABILIZADO	Vías Participativas	1
40	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	S.E.	S.E	S.E	CIV 20025001 PK 91027745	FRESADO ESTABILIZADO	Ruralidad - Regalías	1
41	SUMAPAZ	20	SANTO DOMINGO	S.E.	S.E	S.E	CIV 20047001 PK 91027656	FRESADO ESTABILIZADO	Ruralidad - Regalías	1

	TOTAL PKs EN EJECUCION UMV	41
--	----------------------------	----



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	41
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	28