

**PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV VIERNES 27 DE OCTUBRE DEL 2023**

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	SAN CRISTOBAL NORTE	CL 163	KR 8D	KR 8G	CIV 1002054 PK 140552	Rehabilitación Rígido	Acuerdo 761/2020/C	1
2	USAQUEN	1	SANTA CECILIA PUENTE NORTE	KR 1BIS	KR 1 E	CL 163A	CIV 1002612 PK 137729	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
3	CHAPINERO	2	CHICO NORTE	CL 92	KR 11A	KR 12	CIV 2000429 PK 507426	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	IMVI-PR-013 (EP)	1
4	CHAPINERO	2	CHICO NORTE	CALLE 94	KR 7A	KR 9	CIV 2002694 PK 92074677	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	IMVI-PR-013 (EP)	1
5	CHAPINERO	2	CHICO NORTE	CL 94	KR 14	AK 15	CIV 2000235 PK 10002	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	IMVI-PR-013 (EP)	1
6	CHAPINERO	2	CHICO NORTE	CL 94	KR 7A	KR 9	CIV 2002694 PK 92074678	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	IMVI-PR-013 (EP)	1
7	CHAPINERO	2	SAN ISIDRO RURAL	CL 102 A	KR 9 ESTE	KR 11 ESTE	CIV 2003042 PK 533850	Rehabilitación Flexible	Acuerdo 761/2020/C	1
8	SANTA FE	3	LA ALAMEDA	CL 20	KR 12	KR 13	CIV 3000489 PK 14429301	Adecuación	IMVI-PR-012	1
9	SANTA FE	3	PARQUE NACIONAL ORIENTAL	S.E.	S.E.	S.E	CIV 3002682 PK 9102738504	Bioingeniería	Bioingeniería	1
10	SAN CRISTOBAL	4	GRANADA SUR	CL 24A S	KR 5BIS	KR 6	CIV 4000768 PK 2058570	Rehabilitación	Misionalidad	1
11	SAN CRISTOBAL	4	GRANADA SUR	CL 24A S	KR 5BIS	KR 6	CIV 4000768 PK 202173	Rehabilitación Rígido	Vías Participativas	1
12	SAN CRISTOBAL	4	SAN MARTIN SUR	KR 1C	CL 46 S	CL 47 S	CIV 4004046 PK 208641	Rehabilitación Rígido	Misionalidad	1
13	SAN CRISTOBAL	4	SAN MARTIN SUR	KR 1C	CL 44 S	CL 45 S	CIV 4004010 PK 208575	Rehabilitación Rígido	Misionalidad	1
14	USME	5	TIHUAQUE RURAL	CL 92 SUR	KR 15 ESTE	Sin Establecer	CIV 5010002 PK 533723	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
15	USME	5	EL NEVADO	CL 68 S	KR 7A	TV 7B	CIV 5000564 PK 291168	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
16	USME	5	EL PROGRESO USME	KR 7A E	CL 90A S	CL 90D S	CIV 5005658 PK 302420	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
17	USME	5	EL HATO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 5009742 PK 9102803105	Bioingeniería	Bioingeniería	1
18	USME	5	EL HATO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 5009742 PK 9102803106	Bioingeniería	Bioingeniería	1
19	KENNEDY	8	VERGEL OCCIDENTAL	KR 80B	AC 12	CL 13	CIV 8000459 PK 153933	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1

20	KENNEDY	8	CHUCUA DE LA VACA II	KR 82D	CL 41A S	CL 42A S	CIV 8004747 PK 152902	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
21	KENNEDY	8	CHUCUA DE LA VACA I	CL 42FBIS S	KR 81G	KR 81I	CIV 8005526 PK 153092	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
22	KENNEDY	8	CHUCUA DE LA VACA I	CL 42I S	KR 81D	KR 81G	CIV 8005755 PK 153120	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
23	KENNEDY	8	JORGE URIBE BOTERO	CL 49 SUR	KR 81 J	KR 82	CIV 8006136 PK 24607	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	IMVI-PR-013 (EP)	1
24	KENNEDY	8	JORGE URIBE BOTERO	CL 49 SUR	KR 81 J	KR 81 H	CIV 8006259 PK 370227	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	IMVI-PR-013 (EP)	1
25	ENGATIVA	10	LOS CEREZOS	KR 87	CL 86	CL 87	CIV 10003517 PK 162017	Cambio de Carpeta	Vías Participativas	1
26	SUBA	11	VILLA MARIA	CL 133A	KR 105C	KR 106	CIV 11005534 PK 2057775	Rehabilitación	Misionalidad	1
27	SUBA	11	LECH WALESA	KR 104 F	CL 128 C	AK 118	CIV 11007320 PK 172228	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
28	SUBA	11	VILLA MARIA	CL 133A	KR 105C	KR 106	CIV 11005534 PK 173121	Rehabilitación	Misionalidad	1
29	SUBA	11	SABANA DE TIBABUYES	KR 127C	DG 140	CL 142C	CIV 11002684 PK 175732	Rehabilitación	Vías Participativas	1
30	SUBA	11	LA GAITANA	KR 125	CL 132BIS	CL 132B	CIV 11005053 PK 173697	Parcheo-Bacheo	Vías Participativas	1
31	SUBA	11	LA GAITANA	KR 125	CL 132B	CL 132 C	CIV 11004982 PK 173698	Parcheo-Bacheo	Vías Participativas	1
32	SUBA	11	LA GAITANA	KR 125	CL 132 C	CL 132CBIS	CIV 11004885 PK 173699	Parcheo-Bacheo	Vías Participativas	1
33	SUBA	11	LA GAITANA	KR 125	CL 134A	CL 135BIS	CIV 11004566 PK 173703	Parcheo-Bacheo	Vías Participativas	1
34	SUBA	11	SAN JOSE DE BAVARIA	KR 80	CL 170	CL 172A	CIV 11000287 PK 170114	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
35	TEUSAQUILLO	13	CHAPINERO OCCIDENTAL	CL 61A	KR 15	KR 16	CIV 13000366 PK 181425	Cambio de Carpeta	Vías Participativas	1
36	TEUSAQUILLO	13	TEUSAQUILLO	AC 28	CL 32A	KR 20	CIV 13002302 PK 180757	Cambio de Carpeta	Vías Participativas	1
37	ANTONIO NARIÑO	15	RESTREPO OCCIDENTAL	CL 13 S	KR 24H	TV 24I	CIV 15001640 PK 184637	Cambio de Carpeta	Vías Participativas	1
38	CIUDAD BOLIVAR	19	LA ESTANCIA	CL 59 S	KR 74	KR 74C	CIV 19000307 PK 440799	Rehabilitación Rígido	Misionalidad	1
39	CIUDAD BOLIVAR	19	EL MOCHUELO II URBANO	null	null	null	CIV 19013083 PK 910167771	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	IMVI-PR-012	1
40	SUMAPAZ	20	SANTO DOMINGO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20047002 PK 91027729	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
41	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20076242 PK 91027744	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1

	TOTAL PKs EN EJECUCION UMV	41
--	----------------------------	----



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	41
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	28