

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV JUEVES 11 DE ENERO DEL 2024

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	SAN CRISTOBAL NORTE	CL 163	KR 8D	KR 8G	CIV 1002054 PK 140552	Rehabilitación Rígido	Acuerdo 761/2020/C	1
2	CHAPINERO	2	PARDO RUBIO	CL 46	KR 5	KR 6	CIV 2001946 PK 91024275	Construcción	Acuerdo 761/2020/C	1
3	CHAPINERO	2	SAN ISIDRO RURAL	CL 102 A	KR 9 ESTE	KR 11 ESTE	CIV 2003042 PK 533850	Rehabilitación Flexible	RURALIDAD	1
4	SAN CRISTOBAL	4	VELODROMO	KR 3 E	CL 17 A SUR	CL 18 A SUR	CIV 4000612 PK 201743	MR / Mantenimiento Rutinario E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
5	USME	5	EL PROGRESO USME	KR 5 E	CL 91 S	CL 97B S	CIV 5005881 PK 302906	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
6	USME	5	EL PROGRESO USME	KR 5A E	CL 91 S	CL 97B S	CIV 5005889 PK 302927	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
7	BOSA	7	EL CORZO	KR 93	CL 54G S	CL 56F S	CIV 7000573 PK 351458	Rehabilitación	Misionalidad	1
8	BOSA	7	PARCELA EL PORVENIR	AC 54 S	KR 91C	KR 91D	CIV 7000514 PK 351357	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
9	BOSA	7	PARCELA EL PORVENIR	AC 54 S	KR 91B	KR 91C	CIV 7000528 PK 351393	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
10	BOSA	7	PARCELA EL PORVENIR	AC 54 S	KR 91D	KR 92 A	CIV 7000502 PK 351327	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
11	KENNEDY	8	PIO XII	KR 80B	S. E	CL 6B	CIV 8003234 PK 152011	Cambio de Carpeta	Vías Participativas	1
12	KENNEDY	8	EL CARMELO	CL 51 S	KR 81H	KR 81I	CIV 8013961 PK 92057381	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	IMVI-PR-013 (EP)	1
13	KENNEDY	8	GRAN BRITALIA	KR 81 H	CL 49 S	CL 49A S	CIV 8013963 PK 900913	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	IMVI-PR-013 (EP)	1
14	KENNEDY	8	JORGE URIBE BOTERO	KR 81I	CL 51 S	CL 51 A S	CIV 8014510 PK 92057375	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	IMVI-PR-013 (EP)	1
15	KENNEDY	8	JORGE URIBE BOTERO	CL 49 SUR	KR 81 J	KR 81 H	CIV 8006259 PK 370227	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	IMVI-PR-013(EP) - VP	1
16	KENNEDY	8	JORGE URIBE BOTERO	KR 81H	CL 50A SUR	CL 51 SUR	CIV 8014589 PK 357243	Construcción	Acuerdo 761/2020/C	1
17	KENNEDY	8	GRAN BRITALIA	KR 81H	CL 49A S	CL 50A S	CIV 8013962 PK 900903	Construcción	Acuerdo 761/2020/C	1
18	KENNEDY	8	GRAN BRITALIA	KR 81H	CL 49 S	CL 49A S	CIV 8013963 PK 900912	Construcción	Acuerdo 761/2020/C	1
19	KENNEDY	8	GRAN BRITALIA I	CL 49 S	KR 85	TV 85 A	CIV 8005637 PK 153271	Construcción	Acuerdo 761/2020/C	1

20	KENNEDY	8	GRAN BRITALIA I	CL 49 S	KR 83	KR 85	CIV 8005823 PK 153270	Construcción	Acuerdo 761/2020/C	1
21	KENNEDY	8	JORGE URIBE BOTERO	CL 49 SUR	KR 82	KR 83	CIV 8006045 PK 153269	Construcción	Acuerdo 761/2020/C	1
22	KENNEDY	8	JORGE URIBE BOTERO	CL 49 SUR	KR 82	KR 81 J	CIV 8006045 PK 153268	Construcción	Acuerdo 761/2020/C	1
23	KENNEDY	8	GRAN BRITALIA I	CL 49 S	KR 81H	KR 81I	CIV 8006259 PK 370226	Construcción	Acuerdo 761/2020/C	1
24	KENNEDY	8	JORGE URIBE BOTERO	CL 51A S	KR 81I	KR 82A	CIV 8014750 PK 357204	Construcción	Acuerdo 761/2020/C	1
25	KENNEDY	8	JORGE URIBE BOTERO	CL 51A S	KR 81I	KR 82A	CIV 8014629 PK 356434	Construcción	Acuerdo 761/2020/C	1
26	KENNEDY	8	JORGE URIBE BOTERO	CL 51A S	KR 82C	KR 84	CIV 8014709 PK 355928	Construcción	Acuerdo 761/2020/C	1
27	KENNEDY	8	JORGE URIBE BOTERO	CL 51A S	KR 84	KR 85	CIV 8014012 PK 480059	Construcción	Acuerdo 761/2020/C	1
28	FONTIBON	9	EL CHANCO I	KR 116	CL 14B	SE	CIV 9001910 PK 385024	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
29	SUBA	11	SAN JOSE DE BAVARIA	KR 80	CL 175	CL 182	CIV 11000181 PK 170107	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
30	SUBA	11	BARAJAS NORTE	KR 116	CL 170	Sin Establecer	CIV 11013895 PK 91027465	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
31	SUBA	11	LECH WALESA	AK 118	KR 118 A	CL 128A	CIV 11012172 PK 530166	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
32	SUBA	11	TIBABUYES	KR 121A	CL 128BIS	DG 128ABIS	CIV 11007003 PK 173431	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
33	SUBA	11	LA LOMITA	KR 116	CL 214	CL 221	CIV 11013860 PK 91011888	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
34	SUBA	11	TIBABUYES	KR 121A	CL 128	CL 128BIS	CIV 11007049 PK 173430	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
35	TEUSAQUILLO	13	LA MAGDALENA	KR 18A	CL 39B	CL 40	CIV 13002402 PK 180382	Rehabilitación Flexible	Misionalidad	1
36	LOS MARTIRES	14	LA ESTANZUELA	KR 19A	CL 8	CL 8A	CIV 14000801 PK 183173	Parcheo-Bacheo	Vías Participativas	1
37	PUENTE ARANDA	16	LA ASUNCION	CL 1D	KR 32B	KR 32C	CIV 16003111 PK 187377	Cambio de Carpeta	Misionalidad	1
38	CIUDAD BOLIVAR	19	LA ESTANCIA	CL 58C S	KR 75H	KR 75K	CIV 19000284 PK 440750	Rehabilitación Rígido	Misionalidad	1
39	CIUDAD BOLIVAR	19	EL REFUGIO I	KR 8D E	CL 107A S	CL 108 S	CIV 19003044 PK 904379	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
40	SUMAPAZ	20	SANTO DOMINGO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20047001 PK 91027656	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
42	SUMAPAZ	20	EL TOLDO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20076252 PK 91027658	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1

	TOTAL PKs EN EJECUCION UMV	41
--	----------------------------	----



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	41
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	28