

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV MIERCOLES 24 DE ENERO DEL 2024

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	SAN CRISTOBAL NORTE	CL 163	KR 8D	KR 8G	CIV 1002054 PK 140552	Rehabilitación Rígido	Acuerdo 761/2020/C	1
2	CHAPINERO	2	PARDO RUBIO	CL 46	KR 5	KR 6	CIV 2001946 PK 91024275	Construcción	Acuerdo 761/2020/C	1
3	CHAPINERO	2	SAN ISIDRO RURAL	CL 102 A	KR 9 ESTE	KR 11 ESTE	CIV 2003042 PK 533850	Rehabilitación Flexible	RURALIDAD	1
4	SAN CRISTOBAL	4	SAN CRISTOBAL SUR	KR 3 E	CL 17 A SUR	CL 18 A SUR	CIV 4000612 PK 201741	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
5	USME	5	EL PROGRESO USME	KR 6B E	CL 90A S	CL 90D S	CIV 5005620 PK 302342	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
6	USME	5	EL PROGRESO USME	KR 6B E	CL 90D S	CL 91 S	CIV 5005760 PK 302651	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
7	USME	5	EL REFUGIO I	KR 8C E	CL 107A S	CL 108 S	CIV 5010110 PK 91015694	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
8	KENNEDY	8	GRAN BRITALIA	KR 81 H	CL 49 S	CL 49A S	CIV 8013963 PK 900913	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	IMVI-PR-013 (EP)	1
9	KENNEDY	8	JORGE URIBE BOTERO	CL 49 SUR	KR 81 J	KR 81 H	CIV 8006259 PK 370227	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	IMVI-PR-013(EP) - VP	1
10	KENNEDY	8	JORGE URIBE BOTERO	KR 81I	CL 51 S	CL 51 A S	CIV 8014510 PK 92057375	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	IMVI-PR-013 (EP)	1
11	KENNEDY	8	JORGE URIBE BOTERO	CL 51A S	KR 82C	KR 84	CIV 8014709 PK 355928	Construcción	Acuerdo 761/2020/C	1
12	KENNEDY	8	JORGE URIBE BOTERO	CL 51A S	KR 84	KR 85	CIV 8014012 PK 480059	Construcción	Acuerdo 761/2020/C	1
13	KENNEDY	8	JORGE URIBE BOTERO	KR 81I	CL 51 S	CL 51A S	CIV 8014510 PK 91013424	Construcción	Acuerdo 761/2020/C	1
14	KENNEDY	8	JORGE URIBE BOTERO	CL 51A S	KR 81I	KR82A	CIV 8014750 PK 357204	Construcción	Acuerdo 761/2020/C	1
15	KENNEDY	8	JORGE URIBE BOTERO	CL 51A S	KR 82A	KR 82C	CIV 8014629 PK 356434	Construcción	Acuerdo 761/2020/C	1
16	ENGATIVA	10	BONANZA	KR 70G	CL 74	CL 74C	CIV 10007494 PK 158383	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
17	ENGATIVA	10	BONANZA	CL 74C	KR 71	KR 71B	CIV 10007384 PK 158390	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
18	ENGATIVA	10	BONANZA	CL 74C	KR 70F	KR 70G	CIV 10007430 PK 158388	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
19	ENGATIVA	10	BONANZA	KR 71C	CL 73A	CL 74	CIV 10007447 PK 158333	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
20	ENGATIVA	10	BONANZA	CL 72A	KR 70F	KR 71B	CIV 10007778 PK 158366	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1

21	SUBA	11	TIBABUYES	CL 128BIS	KR 123A	KR 123B	CIV 11006645 PK 173505	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
22	SUBA	11	TIBABUYES	CL 128BIS	KR 123B	KR 123C	CIV 11006606 PK 173506	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
23	SUBA	11	NIZA NORTE	KR 70C	CL 127DBIS	CL 128	CIV 11009999 PK 168801	Cambio de Carpeta	Vías Participativas	1
24	SUBA	11	SAN JOSE DE BAVARIA	KR 65	CL 182	CL 183	CIV 11000251 PK 170003	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
25	SUBA	11	BARAJAS NORTE	KR 116	CL 170	Sin Establecer	CIV 11013895 PK 91027465	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
26	SUBA	11	LA LOMITA	KR 116	CL 214	CL 221	CIV 11013860 PK 91011888	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
27	TEUSAQUILLO	13	LA MAGDALENA	KR 18A	CL 39B	CL 40	CIV 13002402 PK 180382	Rehabilitación Flexible	Misionalidad	1
28	LOS MARTIRES	14	LA PEPITA	KR 21	CL 9BIS	CL 9A	CIV 14000672 PK 183209	Parcheo-Bacheo	Vías Participativas	1
29	LOS MARTIRES	14	LA PEPITA	KR 20	CL 10	CL 11	CIV 14000642 PK 183196	Parcheo-Bacheo	Vías Participativas	1
30	LOS MARTIRES	14	LA SABANA	KR 22	CL 12B	AC 13	CIV 14000467 PK 183223	Cambio de Carpeta	Vías Participativas	1
31	CIUDAD BOLIVAR	19	LA ESTANCIA	CL 58C S	KR 75H	KR 75K	CIV 19000284 PK 440750	Rehabilitación Rígido	Misionalidad	1
32	SUMAPAZ	20	SANTO DOMINGO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20047001 PK 91027656	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
33	SUMAPAZ	20	EL TOLDO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20076252 PK 91027658	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
TOTAL PKs EN EJECUCION UMV										33



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	33
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	28