

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV MARTES 30 DE ENERO DEL 2024

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	CANAIMA	KR 18	CL 189	CL 192	CIV 1008301 PK 534199	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/F	1
2	USAQUEN	1	SAN CRISTOBAL NORTE	CL 163	KR 8D	KR 8G	CIV 1002054 PK 140552	Rehabilitación Rígido	Acuerdo 761/2020/C	1
3	CHAPINERO	2	SAN ISIDRO RURAL	CL 102 A	KR 9 ESTE	KR 11 ESTE	CIV 2003042 PK 533850	Rehabilitación Flexible	RURALIDAD	1
4	CHAPINERO	2	PARDO RUBIO	CL 46	KR 5	KR 6	CIV 2001946 PK 91024275	Construcción	Acuerdo 761/2020/C	1
5	SAN CRISTOBAL	4	SAN CRISTOBAL SUR	KR 3 E	CL 17 A SUR	CL 18 A SUR	CIV 4000612 PK 201741	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
6	USME	5	EL PROGRESO USME	KR 6B E	CL 90A S	CL 90D S	CIV 5005620 PK 302342	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
7	USME	5	PUERTA AL LLANO DE USME	KR 8 E	CL 106 S	CL 107 S	CIV 5006973 PK 305630	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
8	USME	5	EL REFUGIO I	CL 109 S	KR 8A E	KR 8ABIS E	CIV 5009565 PK 91021772	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
9	KENNEDY	8	EL CARMELO	CL 51 S	KR 81H	KR 81I	CIV 8013961 PK 91013428	Parcheo-Bacheo	IMVI-PR-003	1
10	KENNEDY	8	JORGE URIBE BOTERO	KR 81I	CL 51 S	CL 51A S	CIV 8014510 PK 91013424	Construcción	Acuerdo 761/2020/C	1
11	KENNEDY	8	JORGE URIBE BOTERO	CL 51A S	KR 84	KR 85	CIV 8014012 PK 480059	Construcción	Acuerdo 761/2020/C	1
12	KENNEDY	8	JORGE URIBE BOTERO	CL 51A S	KR 81I	KR82A	CIV 8014750 PK 357204	Construcción	Acuerdo 761/2020/C	1
13	KENNEDY	8	JORGE URIBE BOTERO	CL 51A S	KR 82C	KR 84	CIV 8014709 PK 355928	Construcción	Acuerdo 761/2020/C	1
14	KENNEDY	8	JORGE URIBE BOTERO	CL 51A S	KR 82A	KR 82C	CIV 8014629 PK 356434	Construcción	Acuerdo 761/2020/C	1
15	KENNEDY	8	GRAN BRITALIA	KR 81 H	CL 49 S	CL 49A S	CIV 8013963 PK 900913	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	IMVI-PR-013 (EP)	1
16	KENNEDY	8	JORGE URIBE BOTERO	KR 81I	CL 51 S	CL 51 A S	CIV 8014510 PK 92057375	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	IMVI-PR-013 (EP)	1
17	KENNEDY	8	JORGE URIBE BOTERO	CL 49 SUR	KR 81 J	KR 81 H	CIV 8006259 PK 370227	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	IMVI-PR-013(EP) - VP	1
18	ENGATIVA	10	BONANZA	CL 72A	KR 70C	KR 70D	CIV 10007893 PK 158351	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
19	ENGATIVA	10	BONANZA	CL 72A	KR 71D	AK 72	CIV 10007594 PK 158318	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
20	ENGATIVA	10	BONANZA	KR 70G	TV 70G	CL 79	CIV 10007038 PK 157892	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1

21	ENGATIVA	10	BONANZA	KR 71A	CL 79A	CL 79B	CIV 10006823 PK 157899	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
22	SUBA	11	SAN JOSE DE BAVARIA	KR 65	CL 182	CL 183	CIV 11000251 PK 170003	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
23	SUBA	11	LA LOMITA	KR 116	CL 214	CL 221	CIV 11013860 PK 91011888	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
24	SUBA	11	BARAJAS NORTE	KR 116	CL 170	Sin Establecer	CIV 11013895 PK 91027465	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
25	SUBA	11	LA CAROLINA DE SUBA	KR 119B	CL 126F	CL 126F bis	CIV 11007486 PK 173361	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
26	SUBA	11	TIBABUYES	CL 128BIS	KR 123C	KR 124	CIV 11006573 PK 173507	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
27	SUBA	11	SABANA DE TIBABUYES	AK 118	TV 127	CL 143	CIV 11009999 PK 175712	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Vías Participativas	1
28	LOS MARTIRES	14	LA SABANA	KR 22	CL 12B	AC 13	CIV 14000467 PK 183223	Cambio de Carpeta	Vías Participativas	1
29	PUENTE ARANDA	16	PRIMAVERA OCCIDENTAL	KR 41C	CL 4F	CL 5	CIV 16001395 PK 187103	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
30	PUENTE ARANDA	16	PRIMAVERA OCCIDENTAL	KR 40	CL 5	CL 5A	CIV 16001638 PK 187046	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
31	PUENTE ARANDA	16	PRIMAVERA OCCIDENTAL	KR 41C	CL 5	CL 5BIS	CIV 16001373 PK 187104	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
32	PUENTE ARANDA	16	PRIMAVERA OCCIDENTAL	CL 4D	KR 40	KR 41	CIV 16001690 PK 187686	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
33	PUENTE ARANDA	16	PRIMAVERA OCCIDENTAL	CL 3C	KR 40C	KR 41	CIV 16001825 PK 187657	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
34	PUENTE ARANDA	16	PRIMAVERA OCCIDENTAL	CL 3C	KR 41	KR 41A	CIV 16001750 PK 187658	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
35	CIUDAD BOLIVAR	19	LA ESTANCIA	CL 58C S	KR 75H	KR 75K	CIV 19000284 PK 440750	Rehabilitación Rígido	Misionalidad	1
36	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	null	null	null	CIV 20023002 PK 9102774201	Bioingenieria	Bioingenieria	1
37	SUMAPAZ	20	SANTO DOMINGO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20047001 PK 91027656	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
38	SUMAPAZ	20	EL TOLDO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20076252 PK 91027658	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
39	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20025001 PK 91027745	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
TOTAL PKs EN EJECUCION UMV										39



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	39
-------------------------------	----

