

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV JUEVES 15 DE FEBRERO DEL 2024

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	EL VERVENAL	KR 17B	AC 183	SE	CIV 1000933 PK 527294	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
2	CHAPINERO	2	PARDO RUBIO	CL 46	KR 5	KR 6	CIV 2001946 PK 91024275	Construcción	Acuerdo 761/2020/C	1
3	SAN CRISTOBAL	4	RAMAJAL	CL 30B S	KR 9C E	KR 11 E	CIV 4002491 PK 206229	Rehabilitación Rígido	Misionalidad	1
4	SAN CRISTOBAL	4	SAN CRISTOBAL SUR	CL 3 E	CL 18 A SUR	CL 21 S	CIV 4000824 PK 92069035	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
5	USME	5	LA COMUNA	KR 7A E	CL 90 S	CL 90A S	CIV 5005430 PK 301928	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
6	USME	5	LA COMUNA	KR 6A E	CL 90 S	CL 90A S	CIV 5005356 PK 301760	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
7	USME	5	LA COMUNA	CL 88G S	KR 6D E	KR 6F E	CIV 5004314 PK 299465	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
8	FONTIBON	9	SALITRE OCCIDENTAL	KR 68D	CL 25B	AC 26	CIV 9003737 PK 389421	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
9	FONTIBON	9	SALITRE OCCIDENTAL	KR 69	CL 25B	AC 26	CIV 9003716 PK 389343	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
10	ENGATIVA	10	LAS FERIAS	CL 72A	KR 68G	KR 68H	CIV 10008485 PK 158095	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
11	ENGATIVA	10	LAS FERIAS	KR 69B	CL 73A	CL 74B	CIV 10008133 PK 157778	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
12	SUBA	11	SABANA DE TIBABUYES	TV 127	CL 139	CL 142	CIV 11003016 PK 175711	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Vías Participativas	1
13	SUBA	11	BARAJAS NORTE	KR 116	CL 170	Sin Establecer	CIV 11013895 PK 91027465	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
14	SUBA	11	MAZUREN	CL 152 A	KR 54	KR 55	CIV 11014347 PK 92055500	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
15	SUBA	11	MAZUREN	KR 55	CL 152	CL 152 A	CIV 11014346 PK 903225	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
16	SUBA	11	TIBABUYES	KR 123A	CL 128	CL 128BIS	CIV 11013664 PK 91019062	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
17	SUBA	11	LA CAROLINA DE SUBA	CL 126FBIS	KR 119B	KR 119D	CIV 11007442 PK 173320	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
18	LOS MARTIRES	14	LA SABANA	KR 22	CL 12	CL 12A	CIV 14000529 PK 183221	Cambio de Carpeta	Vías Participativas	1

19	LOS MARTIRES	14	SAMPER MENDOZA	CL 22C	KR 22	KR 24	CIV 14000114 PK 183842	Cambio de Carpeta	Vías Participativas	1
20	PUENTE ARANDA	16	PRIMAVERA OCCIDENTAL	KR 41BBIS	CL 4BISA	CL 4BISB	CIV 16001584 PK 187091	Parqueo-Bacheo	IMVI-PR-003	1
21	PUENTE ARANDA	16	PRIMAVERA OCCIDENTAL	KR 41BBIS	CL 4BIS	CL 4BISA	CIV 16001588 PK 187090	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
22	PUENTE ARANDA	16	PRIMAVERA OCCIDENTAL	CL 4BISA	KR 41A	KR 41BBIS	CIV 16001659 PK 187667	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
23	PUENTE ARANDA	16	LOS EJIDOS	KR 38	CL 15	CL 16	CIV 16000872 PK 188950	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
24	CIUDAD BOLIVAR	19	EL MOCHUELO III	DG 91 C SUR	KR 18 P	Sin Establecer	CIV 19014724 PK 91028611	Parqueo-Bacheo	RURALIDAD	1
25	SUMAPAZ	20	SANTO DOMINGO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20047001 PK 91027656	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
26	SUMAPAZ	20	EL TOLDO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20076252 PK 91027658	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
27	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20023003 PK 91027743	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
TOTAL PKs EN EJECUCION UMV										27



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	27
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	28