

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV VIERNES 23 DE FEBRERO DEL 2024

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	CANAIMA	CL 192	KR 19	AK 45	CIV 91029215 PK 9102921501	Adecuación	IMVI-PR-012	1
2	SANTA FE	3	SANTA BARBARA	CL 3	KR 7	KR 8	CIV 3001016 PK 144140	Cambio de Losa	Vías Participativas	1
3	SAN CRISTOBAL	4	RAMAJAL	CL 30B S	KR 9C E	KR 11 E	CIV 4002491 PK 206229	Rehabilitación Rígido	Misionalidad	1
4	SAN CRISTOBAL	4	VELODROMO	KR 3 E	S.E.	CL 21 S	CIV 4000824 PK 202308	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
5	SAN CRISTOBAL	4	VELODROMO	CL 17 A SUR	KR 3 ESTE	KR 2 A	CIV 4000563 PK 201585	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
6	USME	5	LA COMUNA	KR 7A E	CL 89C S	CL 90 S	CIV 5005152 PK 301292	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
7	USME	5	EL NUEVO PORTAL II	CL 105 S	KR 7H E	KR 8A E	CIV 5006855 PK 305333	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
8	USME	5	EL NUEVO PORTAL II	KR 7CBIS E	DG 98BBIS S	DG 100 S	CIV 5006636 PK 479239	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
9	FONTIBON	9	TERMINAL DE TRANSPORTES	CL 22A	SE	SE	CIV 0 PK 390560	Parcheo-Bacheo	IMVI-PR-003	1
10	ENGATIVA	10	LAS FERIAS	CL 79A	KR 69	KR 69B	CIV 10007677 PK 158292	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
11	ENGATIVA	10	LAS FERIAS OCCIDENTAL	KR 69R	CL 75	CL 77	CIV 10007496 PK 157832	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
12	SUBA	11	PRADO VERANIEGO NORTE	KR 51	CL 132	AC 134	CIV 11009447 PK 167445	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
13	SUBA	11	SABANA DE TIBABUYES	TV 127	CL 139	CL 142	CIV 11003016 PK 175711	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Vías Participativas	1
14	SUBA	11	BARAJAS NORTE	KR 116	CL 170	Sin Establecer	CIV 11013895 PK 91027465	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
15	SUBA	11	SAN JOSE DE BAVARIA	CL 174	KR 76	KR 78	CIV 11000271 PK 170084	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
16	SUBA	11	SAN JOSE DE BAVARIA	CL 173A	KR 67	KR 68	CIV 11000419 PK 169931	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
17	SUBA	11	MAZUREN	CL 152 A	KR 54	KR 55	CIV 11014347 PK 92055500	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
18	SUBA	11	MAZUREN	KR 55	CL 152	CL 152 A	CIV 11014346 PK 903225	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1

19	SUBA	11	TIBABUYES	KR 122CBIS	CL 128BIS	CL 128A	CIV 11006721 PK 173465	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
20	LOS MARTIRES	14	LA SABANA	KR 22	CL 12	CL 12A	CIV 14000529 PK 183221	Cambio de Carpeta	Vías Participativas	1
21	LOS MARTIRES	14	SAMPER MENDOZA	CL 22C	KR 22	KR 24	CIV 14000114 PK 183842	Cambio de Carpeta	Vías Participativas	1
22	PUENTE ARANDA	16	PRIMAVERA OCCIDENTAL	CL 4	KR 41A	Sin Establecer	CIV 16001683 PK 187661	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
23	PUENTE ARANDA	16	LOS EJIDOS	CL 7	KR 37A	KR 38	CIV 16001747 PK 189211	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
24	CIUDAD BOLIVAR	19	EL MOCHUELO III	DG 91 C SUR	KR 18 P	Sin Establecer	CIV 19014724 PK 91028611	Parqueo-Bacheo	RURALIDAD	1
25	CIUDAD BOLIVAR	19	LAGUNITAS URBANO	DG 91C S	TV 18N	KR 18P	CIV 19012493 PK 606567	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
26	CIUDAD BOLIVAR	19	LA ESTANCIA	CL 58C S	KR 75H	KR 75K	CIV 19000284 PK 440750	Rehabilitación Rígido	Misionalidad	1
27	CIUDAD BOLIVAR	19	LA ESTANCIA	CL 58C S	KR 75K	TV 75K	CIV 19000286 PK 440756	Rehabilitación Rígido	Misionalidad	1
28	SUMAPAZ	20	SANTO DOMINGO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20047005 PK 91027655	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
29	SUMAPAZ	20	EL TOLDO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20076252 PK 91027658	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
30	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20023003 PK 91027743	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
TOTAL PKs EN EJECUCION UMV										30



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	30
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	28