

**PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV MIERCOLES 28 DE FEBRERO DEL 2024**

| ITEM | NOMBRE LOCALIDAD | NÚMERO LOCALIDAD | BARRIO              | DIRECCIÓN   |             |            | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK | ACTIVIDAD                                     | PROGRAMA            | TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN |
|------|------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|--|---|---------------------|---------------------------|
| 1    | USAQUEN          | 1                | CANAIMA             | CL 192      | KR 19       | AK 45      | CIV 91029215<br>PK 9102921501          | Adecuación                                    | IMVI-PR-012         | 1                         |
| 2    | SANTA FE         | 3                | SANTA BARBARA       | CL 3        | KR 7        | KR 8       | CIV 3001016<br>PK 144140               | Cambio de Losa                                | Vías Participativas | 1                         |
| 3    | SAN CRISTOBAL    | 4                | RAMAJAL             | CL 30B S    | KR 9C E     | KR 11 E    | CIV 4002491<br>PK 206229               | Rehabilitación Rígido                         | Misionalidad        | 1                         |
| 4    | SAN CRISTOBAL    | 4                | VELODROMO           | KR 3 E      | S.E.        | CL 21 S    | CIV 4000824<br>PK 202308               | MP / Mantenimiento Periódico E.P.             | Acuerdo 761/2020/E  | 1                         |
| 5    | SAN CRISTOBAL    | 4                | SAN CRISTOBAL SUR   | CL 17 A SUR | KR 3 D ESTE | KR 6 ESTE  | CIV 4000598<br>PK 201699               | MR / Mantenimiento Rutinario E.P.             | Acuerdo 761/2020/E  | 1                         |
| 6    | USME             | 5                | EL PROGRESO USME    | KR 4 E      | CL 97B S    | CL 97D S   | CIV 5006053<br>PK 303335               | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Misionalidad        | 1                         |
| 7    | USME             | 5                | EL NUEVO PORTAL II  | CL 105 S    | KR 7H E     | KR 8A E    | CIV 5006855<br>PK 305333               | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Misionalidad        | 1                         |
| 8    | USME             | 5                | EL NUEVO PORTAL II  | KR 7D E     | DG 98BBIS S | DG 100 S   | CIV 5006665<br>PK 304883               | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Misionalidad        | 1                         |
| 9    | ENGATIVA         | 10               | BONANZA             | CL 73       | KR 70D      | KR 70F     | CIV 10007671<br>PK 158357              | Parcheo-Bacheo                                | PLAN 100 DIAS       | 1                         |
| 10   | ENGATIVA         | 10               | LAS FERIAS          | CL 79A      | KR 69       | KR 69B     | CIV 10007677<br>PK 158292              | Parcheo-Bacheo                                | PLAN 100 DIAS       | 1                         |
| 11   | ENGATIVA         | 10               | METROPOLIS          | KR 68B      | CL 76A      | CL 78BIS   | CIV 10008270<br>PK 157755              | Parcheo-Bacheo                                | PLAN 100 DIAS       | 1                         |
| 12   | SUBA             | 11               | PRADO VERANIEGO     | KR 45B      | CL 130      | CL 131     | CIV 11009663<br>PK 167402              | Parcheo-Bacheo                                | PLAN 100 DIAS       | 1                         |
| 13   | SUBA             | 11               | PRADO VERANIEGO     | CL 129A     | KR 49       | KR 50      | CIV 11009683<br>PK 167455              | Parcheo-Bacheo                                | PLAN 100 DIAS       | 1                         |
| 14   | SUBA             | 11               | PRADO VERANIEGO SUR | KR 53       | CL 128C     | CL 128CBIS | CIV 11009790<br>PK 167545              | Parcheo-Bacheo                                | PLAN 100 DIAS       | 1                         |
| 15   | SUBA             | 11               | TIBABUYES           | KR 122CBIS  | CL 128BIS   | CL 128A    | CIV 11006721<br>PK 173465              | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Misionalidad        | 1                         |
| 16   | SUBA             | 11               | SABANA DE TIBABUYES | TV 127      | CL 139      | CL 142     | CIV 11003016<br>PK 175711              | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Vías Participativas | 1                         |
| 17   | SUBA             | 11               | LA LOMITA           | KR 116      | CL 214      | CL 221     | CIV 11013860<br>PK 91011888            | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | RURALIDAD           | 1                         |
| 18   | SUBA             | 11               | POTOSI              | KR 70 G     | CL 116      | CL 116 A   | CIV 11010963<br>PK 20000759            | MP / Mantenimiento Periódico E.P.             | Acuerdo 761/2020/E  | 1                         |
| 19   | SUBA             | 11               | MAZUREN             | KR 55       | CL 152      | CL 152 A   | CIV 11014346<br>PK 903225              | MP / Mantenimiento Periódico E.P.             | Acuerdo 761/2020/E  | 1                         |

|                                   |                |    |                        |                |                |                |                             |  |                      |           |
|-----------------------------------|----------------|----|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|--|----------------------|-----------|
| 20                                | SUBA           | 11 | LA CAROLINA DE SUBA    | KR 119B        | CL 127         | 0              | CIV 11007387<br>PK 173363   | Fresado Estabilizado<br>como Acción de Movilidad | Misionalidad         | 1         |
| 21                                | LOS MARTIRES   | 14 | LA PEPITA              | KR 21          | CL 9A          | CL 10          | CIV 14000652<br>PK 183210   | Cambio de Carpeta                                | Vías Participativas  | 1         |
| 22                                | ANTONIO NARIÑO | 15 | SANTANDER SUR          | CL 26 S        | KR 29B         | KR 29C         | CIV 15000344<br>PK 91013312 | Cambio de Carpeta                                | Misionalidad         | 1         |
| 23                                | PUENTE ARANDA  | 16 | LOS EJIDOS             | CL 12B         | KR 37          | KR 38          | CIV 16001184<br>PK 189304   | Parcheo-Bacheo                                   | PLAN 100 DIAS        | 1         |
| 24                                | CIUDAD BOLIVAR | 19 | MOCHUELO ALTO<br>RURAL | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer | CIV 19014551<br>PK 91015773 | Fresado Estabilizado<br>como Acción de Movilidad | Acuerdo 761/2020/C   | 1         |
| 25                                | CIUDAD BOLIVAR | 19 | LA ESTANCIA            | CL 58C S       | KR 75H         | KR 75K         | CIV 19000284<br>PK 440750   | Rehabilitación Rígido                            | Misionalidad         | 1         |
| 26                                | SUMAPAZ        | 20 | SANTO DOMINGO          | S.E.           | S.E.           | S.E            | CIV 20047005<br>PK 91027655 | Fresado Estabilizado                             | Ruralidad - Regalías | 1         |
| 27                                | SUMAPAZ        | 20 | EL TOLDO               | S.E.           | S.E.           | S.E            | CIV 20076252<br>PK 91027658 | Fresado Estabilizado                             | Ruralidad - Regalías | 1         |
| 28                                | SUMAPAZ        | 20 | TUNAL BAJO             | S.E.           | S.E.           | S.E            | CIV 20023003<br>PK 91027743 | Fresado Estabilizado                             | Ruralidad - Regalías | 1         |
| <b>TOTAL PKs EN EJECUCION UMV</b> |                |    |                        |                |                |                |                             |  |                      | <b>28</b> |



|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV</b> | <b>28</b> |
| <b>TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY</b>  | <b>28</b> |