

**PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV VIERNES 01 DE MARZO DEL 2024**

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	CANAIMA	CL 192	KR 19	AK 45	CIV 1006495 PK 9102921501	Adecuación	IMVI-PR-012	1
2	USAQUEN	1	LOS CEDROS	KR 16	CL 142	CL 143	CIV 1003638 PK 138019	Parcheo-Bacheo	IMVI-PR-003 - VP	1
3	CHAPINERO	2	EL CHICO	CL 91	KR 13A	KR 14	CIV 2000418 PK 143350	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
4	SANTA FE	3	SANTA BARBARA	CL 3	KR 7	KR 8	CIV 3001016 PK 144140	Cambio de Losa	Vías Participativas	1
5	SAN CRISTOBAL	4	RAMAJAL	CL 30B S	KR 9C E	KR 11 E	CIV 4002491 PK 206229	Rehabilitación Rígido	Misionalidad	1
6	SAN CRISTOBAL	4	VELODROMO	KR 3 E	S.E.	CL 21 S	CIV 4000824 PK 202308	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
7	SAN CRISTOBAL	4	SAN CRISTOBAL SUR	CL 17 A SUR	KR 3 D ESTE	KR 6 ESTE	CIV 4000598 PK 201699	MR / Mantenimiento Rutinario E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
8	USME	5	EL NUEVO PORTAL II	KR 7D E	DG 98BBIS S	DG 100 S	CIV 5006665 PK 304883	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
9	USME	5	EL NUEVO PORTAL II	CL 105 S	KR 7H E	KR 8A E	CIV 5006855 PK 305333	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
10	USME	5	EL PROGRESO USME	KR 4 E	CL 97B S	CL 97D S	CIV 5006053 PK 303335	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
11	ENGATIVA	10	METROPOLIS	KR 68B	CL 76A	CL 78BIS	CIV 10008270 PK 157755	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
12	ENGATIVA	10	LAS FERIAS	CL 79	KR 69B	KR 69H	CIV 10007646 PK 158286	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
13	SUBA	11	PRADO VERANIEGO	CL 132	S.E	KR 45A	CIV 11014041 PK 91011785	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
14	SUBA	11	PRADO VERANIEGO	CL 129A	KR 49	KR 50	CIV 11009683 PK 167455	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
15	SUBA	11	TIBABUYES	CL 128BIS	KR 122CBIS	KR 123	CIV 11006722 PK 173467	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
16	SUBA	11	LA LOMITA	KR 116	CL 214	CL 221	CIV 11013860 PK 91011888	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
17	SUBA	11	LA CAROLINA DE SUBA	KR 119B	CL 127	SE	CIV 11007387 PK 173363	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
18	SUBA	11	MAZUREN	KR 55	CL 152	CL 152 A	CIV 11014346 PK 903225	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
19	SUBA	11	POTOSI	KR 70 G	CL 116	CL 116 A	CIV 11010963 PK 20000759	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1

20	LOS MARTIRES	14	LA PEPITA	KR 21	CL 9A	CL 10	CIV 14000652 PK 183210	Cambio de Carpeta	Vías Participativas	1
21	ANTONIO NARIÑO	15	SANTANDER SUR	CL 26 S	KR 29B	KR 29C	CIV 15000344 PK 91013312	Cambio de Carpeta	Misionalidad	1
22	PUENTE ARANDA	16	LOS EJIDOS	CL 12B	KR 37	KR 38	CIV 16001184 PK 189304	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
23	PUENTE ARANDA	16	LOS EJIDOS	CL 12A	KR 37	KR 38	CIV 16001239 PK 189309	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
24	CIUDAD BOLIVAR	19	MOCHUELO ALTO RURAL	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 19014551 PK 91015773	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
25	CIUDAD BOLIVAR	19	LA ESTANCIA	CL 58C S	KR 75H	KR 75K	CIV 19000284 PK 440750	Rehabilitación Rígido	Misionalidad	1
26	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	null	null	null	CIV 20023002 PK 9102774201	Bioingenieria	Bioingenieria	1
27	SUMAPAZ	20	SANTO DOMINGO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20047005 PK 91027655	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
28	SUMAPAZ	20	EL TOLDO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20076252 PK 91027658	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
29	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20023003 PK 91027743	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
30	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20025003 PK 91027709	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
<b>TOTAL PKs EN EJECUCION UMV</b>										<b>30</b>



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	<b>30</b>
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	<b>28</b>