

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV LUNES 04 DE MARZO DEL 2024

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
				CL 192	KR 19	AK 45				
1	USAQUEN	1	CANAIMA	CL 192	KR 19	AK 45	CIV 1006495 PK 9102921501	Adecuación	IMVI-PR-012	1
2	USAQUEN	1	LOS CEDROS	KR 16	CL 143	CL 144	CIV 1003581 PK 138020	Parcheo-Bacheo	IMVI-PR-003 - VP	1
3	SAN CRISTOBAL	4	SAN CRISTOBAL SUR	CL 17 A SUR	KR 3 D ESTE	KR 6 ESTE	CIV 4000598 PK 201699	MR / Mantenimiento Rutinario E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
4	SAN CRISTOBAL	4	RAMAJAL	CL 30B S	KR 9C E	KR 11 E	CIV 4002491 PK 206229	Rehabilitación Rígido	Misionalidad	1
5	SAN CRISTOBAL	4	VELODROMO	KR 3 E	S.E.	CL 21 S	CIV 4000824 PK 202308	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
6	USME	5	EL PROGRESO USME	KR 4 E	CL 97B S	CL 97D S	CIV 5006053 PK 303335	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
7	USME	5	EL NUEVO PORTAL II	CL 105 S	KR 7H E	KR 8A E	CIV 5006855 PK 305333	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
8	USME	5	EL NUEVO PORTAL II	KR 7D E	DG 98BBIS S	DG 100 S	CIV 5006665 PK 304883	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
9	SUBA	11	PUENTE LARGO	TV 55 A	CL 115	AC 116	CIV 11010799 PK 91032632	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
10	SUBA	11	PRADO VERANIEGO	CL 132	S.E	KR 45A	CIV 11014041 PK 91011785	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
11	SUBA	11	LA LOMITA	KR 116	CL 214	CL 221	CIV 11013860 PK 91011888	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
12	SUBA	11	TIBABUYES	KR 123A	CL 128BIS	CL 128A	CIV 11006644 PK 173518	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
13	SUBA	11	MAZUREN	KR 55	CL 152 A	CL 152 B	CIV 11014344 PK 903237	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
14	SUBA	11	TIBABUYES	CL 128BIS	KR 123A	KR 123B	CIV 11006645 PK 173505	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
15	SUBA	11	PUENTE LARGO	TV 58	SE	CL 115	CIV 11011029 PK 166878	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
16	SUBA	11	POTOSI	KR 70 G	CL 116	CL 116 A	CIV 11010963 PK 20000759	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
17	SUBA	11	LA CAROLINA DE SUBA	KR 119B	CL 127	SE	CIV 11007387 PK 173363	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
18	SUBA	11	PINOS DE LOMBARDIA	KR 109	CL 152A	CL 152ABIS	CIV 11001476 PK 176550	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1

19	SUBA	11	PINOS DE LOMBARDIA	KR 106B	CL 152ABIS	CL 152B	CIV 11001585 PK 91024599	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
20	LOS MARTIRES	14	LA PEPITA	KR 21	CL 9A	CL 10	CIV 14000652 PK 183210	Cambio de Carpeta	Vías Participativas	1
21	ANTONIO NARIÑO	15	SANTANDER SUR	CL 26 S	KR 29B	KR 29C	CIV 15000344 PK 91013312	Cambio de Carpeta	Misionalidad	1
22	PUENTE ARANDA	16	LOS EJIDOS	CL 12A	KR 37	KR 38	CIV 16001239 PK 189309	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
23	CIUDAD BOLIVAR	19	LA ESTANCIA	CL 58C S	KR 75H	KR 75K	CIV 19000284 PK 440750	Rehabilitación Rígido	Misionalidad	1
24	CIUDAD BOLIVAR	19	MOCHUELO ALTO RURAL	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 19014551 PK 91015773	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
25	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	null	null	null	CIV 20023002 PK 9102774201	Bioingenieria	Bioingenieria	1
26	SUMAPAZ	20	SANTO DOMINGO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20047005 PK 91027655	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
27	SUMAPAZ	20	EL TOLDO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20076252 PK 91027658	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
28	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20023003 PK 91027743	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
29	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20025003 PK 91027709	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
TOTAL PKs EN EJECUCION UMV										29



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	29
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	28