

**PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES NOCTURNO UMV LUNES 04 DE MARZO DEL 2024**

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	LA CALLEJA	SE	AK 15	SE	CIV 1004299 PK 91011056	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
2	USAQUEN	1	LA CALLEJA	AK 15	CL 127ABIS	CL 127ABISA	CIV 1008093 PK 136989	Parqueo-Bacheo	IMVI-PR-003	1
3	USAQUEN	1	LA CALLEJA	AK 15	CL 127A	CL 127ABIS	CIV 1008092 PK 24123334	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
4	USAQUEN	1	LA CAROLINA	AK 15	AC 127	CL 127A	CIV 1004415 PK 91011057	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
5	SANTA FE	3	VERACRUZ	CL 17	KR 8	KR 9	CIV 3000642 PK 144261	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
6	FONTIBON	9	EL REFUGIO	KR 120	CL 22GBIS	CL 22HBIS	CIV 9000403 PK 381052	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
7	FONTIBON	9	EL REFUGIO	KR 120	CL 22HBIS	CL 22I	CIV 9000377 PK 381004	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
8	BARRIOS UNIDOS	12	CAMPIN	AC 63	KR 27	KR 27B	CIV 13000177 PK 511440	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
9	TEUSAQUILLO	13	CAMPIN OCCIDENTAL	AC 63	KR 36	KR 36A	CIV 13000120 PK 511480	Parqueo-Bacheo	IMVI-PR-003	1
10	TEUSAQUILLO	13	CAMPIN	AC 63	KR 26A	KR 27	CIV 13000188 PK 511445	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
11	TEUSAQUILLO	13	NICOLAS DE FEDERMAN	AC 63	KR 36A	KR 37	CIV 13000112 PK 511541	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
12	TEUSAQUILLO	13	NICOLAS DE FEDERMAN	AC 63	KR 37	KR 45	CIV 13000108 PK 511567	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
<b>TOTAL PKs EN EJECUCION UMV</b>									<b>12</b>	



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	<b>12</b>
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	<b>9</b>