

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV MIERCOLES 06 DE MARZO DEL 2024

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	BOSQUE DE PINOS	CL 161A	KR 3B E	KR 4 E	CIV 1003176 PK 140629	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
2	USAQUEN	1	CANAIMA	CL 192	KR 19	AK 45	CIV 1006495 PK 9102921501	Adecuación	IMVI-PR-012	1
3	SAN CRISTOBAL	4	SAN CRISTOBAL SUR	CL 17 A SUR	KR 3 D ESTE	KR 6 ESTE	CIV 4000598 PK 201699	MR / Mantenimiento Rutinario E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
4	SAN CRISTOBAL	4	RAMAJAL	CL 30B S	KR 9C E	KR 11 E	CIV 4002491 PK 206229	Rehabilitación Rígido	Misionalidad	1
5	USME	5	EL NUEVO PORTAL II	CL 105 S	KR 7H E	KR 8A E	CIV 5006855 PK 305333	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
6	USME	5	EL PROGRESO USME	KR 4 E	CL 97B S	CL 97D S	CIV 5006053 PK 303335	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
7	KENNEDY	8	PASTRANA	CL 49 S	KR 78P	KR 79	CIV 8012362 PK 471883	Cambio de Losa	Misionalidad	1
8	SUBA	11	POTOSI	KR 70 G	CL 116	CL 116 A	CIV 11010963 PK 20000759	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
9	SUBA	11	BARAJAS NORTE	KR 116	CL 170	Sin Establecer	CIV 11013895 PK 91027465	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
10	SUBA	11	PINOS DE LOMBARDIA	KR 106B	CL 152A	CL 152ABIS	CIV 11001629 PK 91024600	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
11	SUBA	11	PUENTE LARGO	TV 58	SE	CL 115	CIV 11011029 PK 166878	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
12	SUBA	11	LA CAROLINA DE SUBA	KR 119A	CL 127	SE	CIV 11007412 PK 173396	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
13	SUBA	11	LA LOMITA	KR 116	CL 214	CL 221	CIV 11013860 PK 91011888	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
14	SUBA	11	PINOS DE LOMBARDIA	KR 109	CL 152A	CL 152ABIS	CIV 11001476 PK 176550	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
15	SUBA	11	PINOS DE LOMBARDIA	KR 109	CL 152ABIS	CL 152B	CIV 11001447 PK 176551	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
16	SUBA	11	MONACO	TV 54	KR 53	CL 114	CIV 11011028 PK 166920	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
17	SUBA	11	MAZUREN	KR 55	CL 152 A	CL 152 B	CIV 11014344 PK 903237	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
18	LOS MARTIRES	14	LA FAVORITA	CL 20	KR 18A	KR 18B	CIV 14000295 PK 183781	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
19	LOS MARTIRES	14	LA PEPITA	KR 21	CL 9A	CL 10	CIV 14000652 PK 183210	Cambio de Carpeta	Vías Participativas	1

20	LOS MARTIRES	14	LA FAVORITA	CL 20	KR 18B	DG 19A	CIV 14000272 PK 183782	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
21	ANTONIO NARIÑO	15	SANTANDER SUR	CL 26 S	KR 29B	KR 29C	CIV 15000344 PK 91013312	Cambio de Carpeta	Misionalidad	1
22	CIUDAD BOLIVAR	19	MOCHUELO ALTO RURAL	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 19014551 PK 91015773	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
23	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	null	null	null	CIV 20023002 PK 9102774201	Bioingenieria	Bioingenieria	1
24	SUMAPAZ	20	SANTO DOMINGO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20047005 PK 91027655	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
25	SUMAPAZ	20	EL TOLDO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20076252 PK 91027658	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
26	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20025003 PK 91027709	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
TOTAL PKs EN EJECUCION UMV										26



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	26
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	28