

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV SÁBADO 09 DE MARZO DEL 2024

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	CANAIMA	CL 192	KR 19	AK 45	CIV 1006495 PK 9102921501	Adecuación	IMVI-PR-012	1
2	USAQUEN	1	BOSQUE DE PINOS	CL 161A	KR 3B E	KR 4 E	CIV 1003176 PK 140629	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
3	SAN CRISTOBAL	4	RAMAJAL	CL 30B S	KR 9C E	KR 11 E	CIV 4002491 PK 206229	Rehabilitación Rígido	Misionalidad	1
4	SAN CRISTOBAL	4	SAN CRISTOBAL SUR	CL 17 A SUR	KR 3 D ESTE	KR 6 ESTE	CIV 4000598 PK 201699	MR / Mantenimiento Rutinario E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
5	USME	5	EL NUEVO PORTAL II	CL 105 S	KR 7H E	KR 8A E	CIV 5006855 PK 305333	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
6	USME	5	EL PROGRESO USME	KR 7D E	CL 90A S	CL 90D S	CIV 5005679 PK 302477	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
7	USME	5	EL PROGRESO USME	KR 4 E	CL 91 S	CL 97B S	CIV 5005878 PK 302900	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
8	KENNEDY	8	PASTRANA	CL 49 S	KR 78P	KR 79	CIV 8012362 PK 471883	Cambio de Losa	Misionalidad	1
9	SUBA	11	MONACO	KR 53A	CL 118	S.E	CIV 11010760 PK 167105	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
10	SUBA	11	PINOS DE LOMBARDIA	CL 152B	AK 104	KR 106B	CIV 11012333 PK 500300	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
11	SUBA	11	MONACO	KR 51A	CL 118	S.E	CIV 11010792 PK 167093	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
12	SUBA	11	LA CAROLINA DE SUBA	KR 119A	CL 127	SE	CIV 11007412 PK 173396	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
13	SUBA	11	MAZUREN	KR 55	CL 152 A	CL 152 B	CIV 11014344 PK 903237	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
14	SUBA	11	POTOSI	KR 70 G	CL 116	CL 116 A	CIV 11010963 PK 20000759	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
15	LOS MARTIRES	14	LA PEPITA	KR 21	CL 9A	CL 10	CIV 14000652 PK 183210	Cambio de Carpeta	Vías Participativas	1
16	LOS MARTIRES	14	LA FAVORITA	CL 21	KR 14BIS	KR 16	CIV 14000397 PK 183786	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
17	CIUDAD BOLIVAR	19	MOCHUELO ALTO RURAL	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 19014551 PK 91015773	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
18	SUMAPAZ	20	EL TOLDO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20076252 PK 91027658	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1

	TOTAL PKs EN EJECUCION UMV	18
--	----------------------------	----



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	18
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	28