

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV MIERCOLES 13 DE MARZO DEL 2024

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	CANAIMA	CL 192	KR 19	AK 45	CIV 1006495 PK 9102921501	Adecuación	IMVI-PR-012	1
2	USAQUEN	1	BOSQUE DE PINOS	CL 161A	KR 3B E	KR 4 E	CIV 1003176 PK 140629	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
3	SAN CRISTOBAL	4	RAMAJAL	CL 30B S	KR 9C E	KR 11 E	CIV 4002491 PK 206229	Rehabilitación Rígido	Misionalidad	1
4	SAN CRISTOBAL	4	SAN CRISTOBAL SUR	CL 17 A SUR	KR 3 D ESTE	KR 6 ESTE	CIV 4000598 PK 201699	MR / Mantenimiento Rutinario E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
5	USME	5	EL PROGRESO USME	KR 7D E	CL 90A S	CL 90D S	CIV 5005679 PK 302477	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
6	USME	5	EL NUEVO PORTAL II	DG 98A S	KR 7C E	KR 8 E	CIV 5006574 PK 304670	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
7	USME	5	EL PROGRESO USME	KR 4 E	CL 91 S	CL 97B S	CIV 5005878 PK 302900	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
8	KENNEDY	8	EL CARMELO	CL 54C S	KR 81GBISA	KR 81H	CIV 8014684 PK 359208	Cambio de Losa	Vías Participativas	1
9	SUBA	11	MONACO	KR 51A	CL 118	S.E	CIV 11010792 PK 167093	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
10	SUBA	11	MONACO	CL 114A	KR 47A	KR 50	CIV 11010959 PK 166938	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
11	SUBA	11	TIBABUYES	KR 122B	CL 128BIS	CL 128A	CIV 11006804 PK 173463	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
12	SUBA	11	TIBABUYES	KR 122CBIS	CL 128A	CL 128B	CIV 11006654 PK 173466	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
13	SUBA	11	LA LOMITA	KR 116	CL 214	CL 221	CIV 11013860 PK 91011888	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
14	SUBA	11	POTOSI	KR 70 G	CL 116	CL 116 A	CIV 11010963 PK 20000759	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
15	LOS MARTIRES	14	LA FAVORITA	KR 16A	CL 20	CL 21	CIV 14000361 PK 183639	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
16	LOS MARTIRES	14	LA FAVORITA	CL 20	KR 16	KR 16A	CIV 14000390 PK 183777	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
17	CIUDAD BOLIVAR	19	MOCHUELO ALTO RURAL	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 19014550 PK 91027494	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1

18	CIUDAD BOLIVAR	19	MOCHUELO ALTO RURAL	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 19014551 PK 91015773	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
19	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	null	null	null	CIV 20023002 PK 9102774201	Bioingenieria	Bioingenieria	1
20	SUMAPAZ	20	SANTO DOMINGO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20047005 PK 91027655	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
21	SUMAPAZ	20	EL TOLDO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20076252 PK 91027658	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
22	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20025001 PK 91027745	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
TOTAL PKs EN EJECUCION UMV										22



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	22
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	28