

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV JUEVES 21 DE MARZO DEL 2024

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	BOSQUE DE PINOS	CL 161A	KR 3B E	KR 4 E	CIV 1003176 PK 140629	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
2	CHAPINERO	2	LOS ROSALES	CL 77	KR 6	KR 7	CIV 2002779 PK 92074511	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
3	SAN CRISTOBAL	4	RAMAJAL	CL 30B S	KR 9C E	KR 11 E	CIV 4002491 PK 206229	Rehabilitación Rígido	Misionalidad	1
4	USME	5	EL PROGRESO USME	KR 5 E	CL 97D S	CL 97F S	CIV 5006211 PK 303728	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
5	USME	5	EL NUEVO PORTAL II	DG 98BIS S	KR 7C E	KR 8 E	CIV 5006541 PK 304580	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
6	BOSA	7	GUALOCHE	CL 65C S	KR 78G	KR 78H	CIV 7006693 PK 366936	Cambio de Losa	Misionalidad	1
7	SUBA	11	BARAJAS NORTE	KR 116	CL 170	Sin Establecer	CIV 11013895 PK 91027465	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
8	SUBA	11	MAZUREN	KR 55	CL 152 B	S.E.	CIV 11014051 PK 92084729	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
9	SUBA	11	POTOSI	KR 70 G	CL 116	CL 116 A	CIV 11010963 PK 20000759	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
10	BARRIOS UNIDOS	12	JOSE JOAQUIN VARGAS	AC 68	AK 60	KR 61	CIV 12002989 PK 24120816	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
11	BARRIOS UNIDOS	12	PARQUE DISTRITAL SALITRE				CIV 12002289 PK 525013	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
12	BARRIOS UNIDOS	12	POPULAR MODELO	KR 58	CL 67 D	AC 68	CIV 12001483 PK 61673	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Vías Participativas	1
13	BARRIOS UNIDOS	12	POPULAR MODELO	CL 67 D	KR 59	Sin Establecer	CIV 12002976 PK 530266	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Vías Participativas	1
14	BARRIOS UNIDOS	12	POPULAR MODELO	CL 67 D	KR 58	KR 59	CIV 12001484 PK 64203	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Vías Participativas	1
15	TEUSAQUILLO	13	TEUSAQUILLO	AK 19	CL 33	CL 33A	CIV 13002267 PK 180397	Parqueo-Bacheo	IMVI-PR-003	1
16	TEUSAQUILLO	13	TEUSAQUILLO	KR 20	CL 33	CL 33A	CIV 13002264 PK 180434	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
17	TEUSAQUILLO	13	TEUSAQUILLO	AK 19	CL 32A	CL 33	CIV 13002287 PK 180396	Parqueo-Bacheo	IMVI-PR-003	1
18	TEUSAQUILLO	13	TEUSAQUILLO	AK 19	AC 32	CL 32A	CIV 13002310 PK 180395	Parqueo-Bacheo	IMVI-PR-003	1
19	PUENTE ARANDA	16	INDUSTRIAL CENTENARIO	AK 39	CL 17	CL 17A	CIV 16000733 PK 91011476	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
20	PUENTE ARANDA	16	INDUSTRIAL CENTENARIO	AK 39	TV 42	CL 17	CIV 16000867 PK 188952	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1

21	CIUDAD BOLIVAR	19	MOCHUELO ALTO RURAL	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 19014551 PK 91015773	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
22	CIUDAD BOLIVAR	19	MOCHUELO ALTO RURAL	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 19014550 PK 91027494	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
23	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	null	null	null	CIV 20023002 PK 9102774201	Bioingenieria	Bioingenieria	1
24	SUMAPAZ	20	SANTO DOMINGO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20047005 PK 91027655	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
25	SUMAPAZ	20	EL TOLDO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20076251 PK 91027856	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
26	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20076242 PK 91027744	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
TOTAL PKs EN EJECUCION UMV										26



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	26
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	28