

**PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV SÁBADO 23 DE MARZO DEL 2024**

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	BOSQUE DE PINOS	KR 3B E	CL 161	CL 161A	CIV 1003161 PK 140630	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
2	CHAPINERO	2	LOS ROSALES	CL 77	KR 6	KR 7	CIV 2002779 PK 92074511	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
3	SAN CRISTOBAL	4	RAMAJAL	CL 30B S	KR 9C E	KR 11 E	CIV 4002491 PK 206229	Rehabilitación Rígido	Misionalidad	1
4	USME	5	EL NUEVO PORTAL II	DG 98BIS S	KR 7C E	KR 8 E	CIV 5006541 PK 304580	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
5	BOSA	7	GUALOCHE	CL 65C S	KR 78G	KR 78H	CIV 7006693 PK 366936	Cambio de Losa	Misionalidad	1
6	SUBA	11	BARAJAS NORTE	KR 116	CL 170	Sin Establecer	CIV 11013895 PK 91027465	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
7	SUBA	11	POTOSI	KR 70 G	CL 116	CL 116 A	CIV 11010963 PK 20000759	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
8	SUBA	11	MAZUREN	KR 55	CL 152 B	S.E.	CIV 11014051 PK 92084729	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
9	BARRIOS UNIDOS	12	JOSE JOAQUIN VARGAS	AC 68	AK 60	KR 61	CIV 12002989 PK 24120816	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
10	BARRIOS UNIDOS	12	POPULAR MODELO	CL 67 D	KR 59	Sin Establecer	CIV 12002976 PK 530266	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Vías Participativas	1
11	TEUSAQUILLO	13	LA SOLEDAD	AK 19	DG 34BIS	CL 36	CIV 13002192 PK 180401	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
12	TEUSAQUILLO	13	TEUSAQUILLO	KR 20	CL 33	CL 33A	CIV 13002264 PK 180434	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
13	TEUSAQUILLO	13	LA SOLEDAD	AK 19	CL 36	CL 37	CIV 13002161 PK 180402	Parcheo-Bacheo	IMVI-PR-003	1
14	TEUSAQUILLO	13	LA SOLEDAD	KR 20	CL 36	CL 37	CIV 13002153 PK 180439	Parcheo-Bacheo	IMVI-PR-003	1
15	PUENTE ARANDA	16	PRIMAVERA OCCIDENTAL	TV 42	CL 4D	CL 5A	CIV 16001324 PK 187129	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
16	PUENTE ARANDA	16	INDUSTRIAL CENTENARIO	AK 39	TV 42	CL 17	CIV 16000867 PK 188952	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
17	CIUDAD BOLIVAR	19	MOCHUELO ALTO RURAL	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 19014551 PK 91015773	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
18	CIUDAD BOLIVAR	19	MOCHUELO ALTO RURAL	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 19014550 PK 91027494	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
			<b>TOTAL PKs EN EJECUCION UMV</b>							<b>18</b>



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	18
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	28