

**PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES NOCTURNO UMV MARTES 26 DE MARZO DEL 2024**

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	ENGATIVA	10	EL CEDRO	KR 96	AK 96	CL 73	CIV 10005217 PK 162510	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
2	ENGATIVA	10	LOS ALAMOS	AK 96	CL 65	CL 65A	CIV 10006871 PK 517700	Parqueo-Bacheo	IMVI-PR-003	1
3	ENGATIVA	10	LOS ALAMOS	AK 96	AC 63	CL 64D	CIV 10006897 PK 517716	Parqueo-Bacheo	IMVI-PR-003	1
4	ENGATIVA	10	FLORIDA BLANCA	AK 96	CL 67B	CL 68	CIV 10006561 PK 159189	Parqueo-Bacheo	IMVI-PR-003	1
5	ENGATIVA	10	LOS ALAMOS	AK 96	CL 65A	CL 66	CIV 10006763 PK 517670	Parqueo-Bacheo	IMVI-PR-003	1
6	SUBA	11	LAS VILLAS	AK 58	CL 128BBIS	CL 129	CIV 11009580 PK 167701	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
7	SUBA	11	PRADO VERANIEGO NORTE	AK 58	CL 129B	CL 129C	CIV 11009425 PK 167948	Parqueo-Bacheo	IMVI-PR-003	1
8	SUBA	11	BATAN	AK 55	S.E.	AC 127	CIV 11014725 PK 24123540	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
9	BARRIOS UNIDOS	12	SAN FERNANDO OCCIDENTAL	KR 60	AC 72	CL 72A	CIV 12001144 PK 177956	Parqueo-Bacheo	IMVI-PR-003	1
10	BARRIOS UNIDOS	12	SAN FERNANDO OCCIDENTAL	KR 60	CL 72A	CL 73	CIV 12001098 PK 177957	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
11	PUENTE ARANDA	16	CENTRO INDUSTRIAL	AC 17	KR 62	KR 63	CIV 16000081 PK 189554	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
12	PUENTE ARANDA	16	ORTEZAL	AK 50	CL 19	AC 22	CIV 16000132 PK 523742	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
<b>TOTAL PKs EN EJECUCION UMV</b>									<b>12</b>	



TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN UMV	<b>12</b>
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	<b>9</b>