

**PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV LUNES 02 DE ABRIL DEL 2024**

| ITEM | NOMBRE LOCALIDAD | NÚMERO LOCALIDAD | BARRIO               | DIRECCIÓN      |                |                | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK | ACTIVIDAD                                     | PROGRAMA            | TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN |
|------|------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--|---|---------------------|---------------------------|
| 1    | USAQUEN          | 1                | BOSQUE DE PINOS      | KR 3B E        | CL 161         | CL 161A        | CIV 1003161<br>PK 140630               | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Acuerdo 761/2020/C  | 1                         |
| 2    | CHAPINERO        | 2                | LOS ROSALES          | CL 77          | KR 6           | KR 7           | CIV 2002779<br>PK 92074511             | MP / Mantenimiento Periódico E.P.             | Acuerdo 761/2020/E  | 1                         |
| 3    | SAN CRISTOBAL    | 4                | RAMAJAL              | CL 30B S       | KR 9C E        | KR 11 E        | CIV 4002491<br>PK 206229               | Rehabilitación Rígido                         | Misionalidad        | 1                         |
| 4    | BOSA             | 7                | SAN PABLO BOSA       | CL 67 S        | KR 78L         | TV 78L         | CIV 7006276<br>PK 365908               | Cambio de Losa                                | Misionalidad        | 1                         |
| 5    | SUBA             | 11               | BARAJAS NORTE        | KR 116         | CL 170         | Sin Establecer | CIV 11013895<br>PK 91027465            | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | RURALIDAD           | 1                         |
| 6    | SUBA             | 11               | BARAJAS NORTE        | KR 116         | Sin Establecer | CL 214         | CIV 11013896<br>PK 91027466            | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | RURALIDAD           | 1                         |
| 7    | SUBA             | 11               | MAZUREN              | KR 55          | CL 152 B       | S.E.           | CIV 11014051<br>PK 92084729            | MP / Mantenimiento Periódico E.P.             | Acuerdo 761/2020/E  | 1                         |
| 8    | BARRIOS UNIDOS   | 12               | POPULAR MODELO       | CL 67 D        | KR 58          | KR 59          | CIV 12001484<br>PK 64203               | MP / Mantenimiento Periódico E.P.             | Vías Participativas | 1                         |
| 9    | BARRIOS UNIDOS   | 12               | SAN FELIPE           | CL 74          | DG 74BIS       | KR 22          | CIV 12002085<br>PK 64586               | MP / Mantenimiento Periódico E.P.             | Acuerdo 761/2020/E  | 1                         |
| 10   | BARRIOS UNIDOS   | 12               | POPULAR MODELO       | KR 58          | CL 67 D        | AC 68          | CIV 12001483<br>PK 61673               | MP / Mantenimiento Periódico E.P.             | Vías Participativas | 1                         |
| 11   | BARRIOS UNIDOS   | 12               | POPULAR MODELO       | CL 67 D        | KR 59          | Sin Establecer | CIV 12002976<br>PK 530266              | MP / Mantenimiento Periódico E.P.             | Vías Participativas | 1                         |
| 12   | TEUSAQUILLO      | 13               | PALERMO              | TV 21          | KR 22          | DG 46          | CIV 13001282<br>PK 180491              | Parcheo-Bacheo                                | PLAN 100 DIAS       | 1                         |
| 13   | TEUSAQUILLO      | 13               | SAN LUIS             | KR 21          | AC 57          | CL 58          | CIV 13000732<br>PK 180506              | Parcheo-Bacheo                                | IMVI-PR-003         | 1                         |
| 14   | TEUSAQUILLO      | 13               | LA SOLEDAD           | KR 20          | CL 37          | CL 39          | CIV 13002103<br>PK 180440              | Parcheo-Bacheo                                | PLAN 100 DIAS       | 1                         |
| 15   | TEUSAQUILLO      | 13               | LA SOLEDAD           | KR 20          | AC 34          | CL 35          | CIV 13002225<br>PK 180436              | Parcheo-Bacheo                                | PLAN 100 DIAS       | 1                         |
| 16   | TEUSAQUILLO      | 13               | TEUSAQUILLO          | KR 20          | AC 28          | CL 32A         | CIV 13002301<br>PK 180432              | Parcheo-Bacheo                                | IMVI-PR-003         | 1                         |
| 17   | PUENTE ARANDA    | 16               | SAN FRANCISCO        | TV 42          | CL 4B          | CL 4D          | CIV 16001382<br>PK 187122              | Parcheo-Bacheo                                | PLAN 100 DIAS       | 1                         |
| 18   | PUENTE ARANDA    | 16               | PRIMAVERA OCCIDENTAL | TV 42          | CL 5B          | AC 6           | CIV 16001265<br>PK 187133              | Parcheo-Bacheo                                | PLAN 100 DIAS       | 1                         |
| 19   | PUENTE ARANDA    | 16               | SAN FRANCISCO        | TV 42          | CL 5B          | AC 6           | CIV 16001265<br>PK 187132              | Parcheo-Bacheo                                | PLAN 100 DIAS       | 1                         |
| 20   | CIUDAD BOLIVAR   | 19               | MOCHUELO ALTO RURAL  | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer | CIV 19014551<br>PK 91015773            | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Acuerdo 761/2020/C  | 1                         |

|                                   |                |    |                     |                |                |                |                               |  |                      |           |
|-----------------------------------|----------------|----|---------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------|
| 21                                | CIUDAD BOLIVAR | 19 | MOCHUELO ALTO RURAL | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer | CIV 19014550<br>PK 91027494   | Fresado Estabilizado<br>como Acción de Movilidad | Acuerdo 761/2020/C   | 1         |
| 22                                | SUMAPAZ        | 20 | TUNAL BAJO          | null           | null           | null           | CIV 20023002<br>PK 9102774201 | Bioingenieria                                    | Bioingenieria        | 1         |
| 23                                | SUMAPAZ        | 20 | SANTO DOMINGO       | S.E.           | S.E.           | S.E            | CIV 20047005<br>PK 91027655   | Fresado Estabilizado                             | Ruralidad - Regalías | 1         |
| 24                                | SUMAPAZ        | 20 | EL TOLDO            | S.E.           | S.E.           | S.E            | CIV 20076251<br>PK 91027856   | Fresado Estabilizado                             | Ruralidad - Regalías | 1         |
| 25                                | SUMAPAZ        | 20 | TUNAL BAJO          | S.E.           | S.E.           | S.E            | CIV 20076242<br>PK 91027744   | Fresado Estabilizado                             | Ruralidad - Regalías | 1         |
| <b>TOTAL PKs EN EJECUCION UMV</b> |                |    |                     |                |                |                |                               |  |                      | <b>25</b> |



|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV</b> | <b>25</b> |
| <b>TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY</b>  | <b>28</b> |