

**PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV MIERCOLES 03 DE ABRIL DEL 2024**

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	BOSQUE DE PINOS	CL 161	Sin Establecer	KR 3B E	CIV 1003166 PK 140631	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
2	CHAPINERO	2	LOS ROSALES	CL 77	KR 6	KR 7	CIV 2002779 PK 92074511	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
3	SAN CRISTOBAL	4	RAMAJAL	CL 30B S	KR 9C E	KR 11 E	CIV 4002491 PK 206229	Rehabilitación Rígido	Misionalidad	1
4	BOSA	7	SAN PABLO BOSA	CL 67 S	KR 78L	TV 78L	CIV 7006276 PK 365908	Cambio de Losa	Misionalidad	1
5	SUBA	11	BARAJAS NORTE	KR 116	Sin Establecer	CL 214	CIV 11013896 PK 91027466	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
6	SUBA	11	BARAJAS NORTE	KR 116	CL 170	Sin Establecer	CIV 11013895 PK 91027465	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
7	SUBA	11	MAZUREN	KR 55	CL 152 B	S.E.	CIV 11014051 PK 92084729	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
8	BARRIOS UNIDOS	12	SAN FELIPE	CL 74	DG 74BIS	KR 22	CIV 12002085 PK 64586	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
9	BARRIOS UNIDOS	12	POPULAR MODELO	CL 67 D	KR 59	Sin Establecer	CIV 12002976 PK 530266	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Vías Participativas	1
10	BARRIOS UNIDOS	12	POPULAR MODELO	CL 67 D	KR 58	KR 59	CIV 12001484 PK 64203	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Vías Participativas	1
11	BARRIOS UNIDOS	12	POPULAR MODELO	KR 58	CL 67 D	AC 68	CIV 12001483 PK 61673	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Vías Participativas	1
12	TEUSAQUILLO	13	LA SOLEDAD	KR 20	CL 37	CL 39	CIV 13002103 PK 180440	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
13	TEUSAQUILLO	13	TEUSAQUILLO	KR 20	CL 32A	CL 33	CIV 13002279 PK 180433	Parqueo-Bacheo	IMVI-PR-003	1
14	TEUSAQUILLO	13	PALERMO	TV 21	DG 46	KR 21	CIV 13001260 PK 180493	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
15	TEUSAQUILLO	13	SAN LUIS	KR 21	AC 57	CL 58	CIV 13000732 PK 180506	Parqueo-Bacheo	IMVI-PR-003	1
16	TEUSAQUILLO	13	LA SOLEDAD	KR 20	AC 34	CL 35	CIV 13002225 PK 180436	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
17	TEUSAQUILLO	13	TEUSAQUILLO	KR 20	AC 28	CL 32A	CIV 13002301 PK 180432	Parqueo-Bacheo	IMVI-PR-003	1
18	PUENTE ARANDA	16	SAN FRANCISCO	TV 42	CL 4		CIV 16001442 PK 187116	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
19	PUENTE ARANDA	16	SAN FRANCISCO	TV 42	CL 4ABIS	CL 4ABIS	CIV 16001409 PK 187120	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
20	PUENTE ARANDA	16	PRIMAVERA OCCIDENTAL	TV 42	CL 5A		CIV 16001281 PK 187131	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1

21	CIUDAD BOLIVAR	19	MOCHUELO ALTO RURAL	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 19014551 PK 91015773	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
22	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	null	null	null	CIV 20023002 PK 9102774201	Bioingenieria	Bioingenieria	1
23	SUMAPAZ	20	SANTO DOMINGO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20047005 PK 91027655	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
24	SUMAPAZ	20	EL TOLDO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20076251 PK 91027856	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
25	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20076242 PK 91027744	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
<b>TOTAL PKs EN EJECUCION UMV</b>										<b>25</b>



<b>TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV</b>	<b>25</b>
<b>TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY</b>	<b>28</b>