

**PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES NOCTURNO UMV MIERCOLES 03 DE ABRIL DEL 2024**

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	ENGATIVA	10	GARCES NAVAS ORIENTAL	AK 104	CL 78DBISA	CL 78F	CIV 10001907 PK 162635	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
2	ENGATIVA	10	EL CEDRO	KR 96	AK 96	CL 73	CIV 10005217 PK 162510	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
3	ENGATIVA	10	GARCES NAVAS ORIENTAL	AK 104	CL 78F	CL 79	CIV 10001869 PK 162636	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
4	SUBA	11	BATAN	AK 55	TV 55A		CIV 11014724 PK 91019032	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
5	SUBA	11	CIUDAD JARDIN NORTE	AK 58	CL 130A	CL 131	CIV 11014268 PK 24123110	Parqueo-Bacheo	IMVI-PR-003	1
6	SUBA	11	PUENTE LARGO	AC 116	TV 55C	TV 56	CIV 11010830 PK 507218	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
7	SUBA	11	CIUDAD JARDIN NORTE	AK 58	CL 130BIS	CL 130A	CIV 11009280 PK 167951	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
8	SUBA	11	PUENTE LARGO	AC 116	TV 56	TV 59	CIV 11010861 PK 507213	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
9	TEUSAQUILLO	13	ALFONSO LOPEZ	KR 21	CL 50	CL 51	CIV 13001198 PK 180496	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
10	TEUSAQUILLO	13	ALFONSO LOPEZ	KR 21	CL 49	CL 50	CIV 13001238 PK 180495	Parqueo-Bacheo	IMVI-PR-003	1
11	TEUSAQUILLO	13	CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL	AK 50	CL 22BIS	CL 22A	CIV 13002701 PK 91025624	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
12	PUENTE ARANDA	16	ORTEZAL	AK 50	CL 19	AC 22	CIV 16000132 PK 523742	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
13	PUENTE ARANDA	16	CENTRO INDUSTRIAL	AC 17	KR 62	KR 63	CIV 16000081 PK 189554	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
			<b>TOTAL PKs EN EJECUCION UMV</b>							<b>13</b>



TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN UMV	<b>13</b>
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	<b>9</b>