

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV JUEVES 04 DE ABRIL DEL 2024

| ITEM | NOMBRE LOCALIDAD | NÚMERO LOCALIDAD | BARRIO | DIRECCIÓN | | | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK | ACTIVIDAD | PROGRAMA | TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN |
|------|------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|--|---|---------------------|---------------------------|
| 1 | USAQUEN | 1 | BOSQUE DE PINOS | CL 161 | Sin Establecer | KR 3B E | CIV 1003166 PK 140631 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Acuerdo 761/2020/C | 1 |
| 2 | CHAPINERO | 2 | LOS ROSALES | CL 77 | KR 6 | KR 7 | CIV 2002779 PK 92074511 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | Acuerdo 761/2020/E | 1 |
| 3 | SAN CRISTOBAL | 4 | RAMAJAL | CL 30B S | KR 9C E | KR 11 E | CIV 4002491 PK 206229 | Rehabilitación Rígido | Misionalidad | 1 |
| 4 | BOSA | 7 | SAN PABLO BOSA | CL 67 S | KR 78L | TV 78L | CIV 7006276 PK 365908 | Cambio de Losa | Misionalidad | 1 |
| 5 | SUBA | 11 | BARAJAS NORTE | KR 116 | Sin Establecer | CL 214 | CIV 11013896 PK 91027466 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | RURALIDAD | 1 |
| 6 | SUBA | 11 | BARAJAS NORTE | KR 116 | CL 170 | Sin Establecer | CIV 11013895 PK 91027465 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | RURALIDAD | 1 |
| 7 | SUBA | 11 | MAZUREN | KR 55 | CL 152 B | S.E. | CIV 11014051 PK 92084729 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | Acuerdo 761/2020/E | 1 |
| 8 | BARRIOS UNIDOS | 12 | POPULAR MODELO | CL 67 D | KR 59 | Sin Establecer | CIV 12002976 PK 530266 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | Vías Participativas | 1 |
| 9 | BARRIOS UNIDOS | 12 | SAN FELIPE | CL 74 | DG 74BIS | KR 22 | CIV 12002085 PK 64586 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | Acuerdo 761/2020/E | 1 |
| 10 | BARRIOS UNIDOS | 12 | POPULAR MODELO | KR 58 | CL 67 D | AC 68 | CIV 12001483 PK 61673 | MP / Mantenimiento Periódico E.P. | Vías Participativas | 1 |
| 11 | TEUSAQUILLO | 13 | LA SOLEDAD | KR 20 | AC 34 | CL 35 | CIV 13002225 PK 180436 | Parcheo-Bacheo | PLAN 100 DIAS | 1 |
| 12 | TEUSAQUILLO | 13 | TEUSAQUILLO | KR 20 | CL 32A | CL 33 | CIV 13002279 PK 180433 | Parcheo-Bacheo | IMVI-PR-003 | 1 |
| 13 | TEUSAQUILLO | 13 | SAN LUIS | KR 21 | CL 58 | DG 59 | CIV 13000649 PK 180508 | Parcheo-Bacheo | IMVI-PR-003 | 1 |
| 14 | TEUSAQUILLO | 13 | SAN LUIS | TV 22A | DG 60 | DG 60A | CIV 13000508 PK 180512 | Parcheo-Bacheo | IMVI-PR-003 | 1 |
| 15 | TEUSAQUILLO | 13 | LA SOLEDAD | KR 20 | CL 37 | CL 39 | CIV 13002103 PK 180440 | Parcheo-Bacheo | PLAN 100 DIAS | 1 |
| 16 | PUENTE ARANDA | 16 | PRIMAVERA OCCIDENTAL | TV 42 | CL 5A | | CIV 16001281 PK 187131 | Parcheo-Bacheo | PLAN 100 DIAS | 1 |
| 17 | PUENTE ARANDA | 16 | LOS EJIDOS | AK 39 | CL 18 | TV 39BISA | CIV 16000624 PK 24121307 | Parcheo-Bacheo | PLAN 100 DIAS | 1 |
| 18 | PUENTE ARANDA | 16 | SAN FRANCISCO | TV 42 | CL 4 | | CIV 16001442 PK 187116 | Parcheo-Bacheo | PLAN 100 DIAS | 1 |
| 19 | CIUDAD BOLIVAR | 19 | MOCHUELO ALTO RURAL | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer | CIV 19014551 PK 91015773 | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Acuerdo 761/2020/C | 1 |
| 20 | SUMAPAZ | 20 | TUNAL BAJO | null | null | null | CIV 20023002 PK 9102774201 | Bioingenieria | Bioingenieria | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|----|---------------|------|------|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 21 | SUMAPAZ | 20 | SANTO DOMINGO | S.E. | S.E. | S.E | CIV 20047005 PK 91027655 | Fresado Estabilizado | Ruralidad - Regalías | 1 |
| 22 | SUMAPAZ | 20 | EL TOLDO | S.E. | S.E. | S.E | CIV 20076251 PK 91027856 | Fresado Estabilizado | Ruralidad - Regalías | 1 |
| 23 | SUMAPAZ | 20 | TUNAL BAJO | S.E. | S.E. | S.E | CIV 20076242 PK 91027744 | Fresado Estabilizado | Ruralidad - Regalías | 1 |
| TOTAL PKs EN EJECUCION UMV | | | | | | | | | | 23 |



| | |
|--------------------------------------|-----------|
| TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV | 23 |
| TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY | 28 |