

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES NOCTURNO UMV JUEVES 04 DE ABRIL DEL 2024

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	ENGATIVA	10	GARCES NAVAS ORIENTAL	AK 104	CL 78DBISA	CL 78F	CIV 10001907 PK 162635	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
2	ENGATIVA	10	EL CEDRO	KR 96	AK 96	CL 73	CIV 10005217 PK 162510	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
3	ENGATIVA	10	EL MADRIGAL	CL 75	AK 96	AK 96	CIV 10004434 PK 91033140	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
4	ENGATIVA	10	FLORIDA BLANCA	AK 96	CL 67B	CL 68	CIV 10006561 PK 159189	Parqueo-Bacheo	IMVI-PR-003	1
5	ENGATIVA	10	FLORIDA BLANCA	AK 96	CL 68	TV 95	CIV 10006505 PK 159190	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
6	ENGATIVA	10	EL CEDRO	AK 96	CL 73A	CL 73B	CIV 10004827 PK 517738	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
7	SUBA	11	CIUDAD JARDIN NORTE	AK 58	CL 130A	CL 131	CIV 11014268 PK 24123110	Parqueo-Bacheo	IMVI-PR-003	1
8	SUBA	11	PUENTE LARGO	AC 116	TV 55B	TV 55C	CIV 11010797 PK 507223	Parqueo-Bacheo	IMVI-PR-003	1
9	SUBA	11	BATAN	AK 55	TV 55A		CIV 11014724 PK 91019032	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
10	SUBA	11	CIUDAD JARDIN NORTE	AK 58	CL 131	CL 131A	CIV 11008968 PK 167955	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
11	SUBA	11	CIUDAD JARDIN NORTE	CL 131	AK 58	KR 58A	CIV 11014269 PK 24123108	Parqueo-Bacheo	IMVI-PR-003	1
12	SUBA	11	PUENTE LARGO	AC 116	TV 55A	TV 55B	CIV 11010771 PK 24120509	Parqueo-Bacheo	IMVI-PR-003	1
13	SUBA	11	PUENTE LARGO	AC 116	TV 55C	TV 56	CIV 11010830 PK 507218	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
14	TEUSAQUILLO	13	ALFONSO LOPEZ	KR 21	CL 50	CL 51	CIV 13001198 PK 180496	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
15	TEUSAQUILLO	13	CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL	AK 50	AC 22	CL 22BIS	CIV 13002541 PK 523675	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
16	TEUSAQUILLO	13	ALFONSO LOPEZ	KR 21	CL 49	CL 50	CIV 13001238 PK 91012295	Parqueo-Bacheo	IMVI-PR-003	1
17	PUENTE ARANDA	16	CENTRO INDUSTRIAL	AC 17	KR 62	KR 63	CIV 16000081 PK 189554	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
18	PUENTE ARANDA	16	ORTEZAL	AK 50	CL 19	AC 22	CIV 16000132 PK 523742	Parqueo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
TOTAL PKs EN EJECUCION UMV									18	



TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN UMV	18
--------------------------------------	-----------

