

**PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV LUNES 08 DE ABRIL DEL 2024**

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	BOSQUE DE PINOS	CL 161	Sin Establecer	KR 3B E	CIV 1003166 PK 140631	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
2	CHAPINERO	2	LOS ROSALES	KR 7	CL 77	CL 78	CIV 2001006 PK 524866	MR / Mantenimiento Rutinario E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
3	SAN CRISTOBAL	4	RAMAJAL	CL 30B S	KR 9C E	KR 11 E	CIV 4002491 PK 206229	Rehabilitación Rígido	Misionalidad	1
4	BOSA	7	SAN PABLO BOSA	CL 67 S	KR 78L	TV 78L	CIV 7006276 PK 365908	Cambio de Losa	Misionalidad	1
5	SUBA	11	BARAJAS NORTE	KR 116	CL 170	Sin Establecer	CIV 11013895 PK 91027465	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
6	SUBA	11	BARAJAS NORTE	KR 116	Sin Establecer	CL 214	CIV 11013896 PK 91027466	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
7	SUBA	11	MAZUREN	KR 55	CL 152 B	S.E.	CIV 11014051 PK 92084729	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
8	BARRIOS UNIDOS	12	SAN FELIPE	CL 74	DG 74BIS	KR 22	CIV 12002085 PK 64586	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
9	BARRIOS UNIDOS	12	POPULAR MODELO	KR 58	CL 67 D	AC 68	CIV 12001483 PK 61673	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Vías Participativas	1
10	TEUSAQUILLO	13	LA SOLEDAD	KR 20	AC 34	CL 35	CIV 13002225 PK 180436	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
11	TEUSAQUILLO	13	LA SOLEDAD	KR 20	CL 40	CL 41	CIV 13001852 PK 180444	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
12	TEUSAQUILLO	13	SAN LUIS	TV 22A	DG 59	DG 60	CIV 13000582 PK 180509	Parcheo-Bacheo	IMVI-PR-003	1
13	TEUSAQUILLO	13	LA SOLEDAD	KR 20	CL 39	CL 39A	CIV 13002028 PK 180441	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
14	PUENTE ARANDA	16	SAN FRANCISCO	null	null	null	CIV 16001510 PK 187110	Parcheo-Bacheo	IMVI-PR-003	1
15	PUENTE ARANDA	16	LOS EJIDOS	AK 39	CL 18	TV 39BISA	CIV 16000624 PK 24121307	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
16	PUENTE ARANDA	16	SAN FRANCISCO	TV 42	CL 3A	CL 4	CIV 16001497 PK 187112	Parcheo-Bacheo	IMVI-PR-003	1
17	PUENTE ARANDA	16	LOS EJIDOS	AC 6	KR 41A	KR 41C	CIV 16001368 PK 24121362	Parcheo-Bacheo	IMVI-PR-003	1
18	CIUDAD BOLIVAR	19	MOCHUELO ALTO RURAL	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 19014551 PK 91015773	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
19	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	null	null	null	CIV 20023002 PK 9102774201	Bioingeniería	Bioingeniería	1
20	SUMAPAZ	20	SANTO DOMINGO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20047005 PK 91027655	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1

21	SUMAPAZ	20	EL TOLDO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20076251 PK 91027856	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
22	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20076242 PK 91027744	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
<b>TOTAL PKs EN EJECUCION UMV</b>										<b>22</b>



<b>TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV</b>	<b>22</b>
<b>TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY</b>	<b>28</b>