

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV MARTES 09 DE ABRIL DEL 2024

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	BOSQUE DE PINOS	CL 161	KR 3 A ESTE	Sin Establecer	CIV 1007095 PK 91019635	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
2	CHAPINERO	2	BELLAVISTA	CL 78	KR 5	KR 6	CIV 2001010 PK 518513	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
3	SANTA FE	3	LAS CRUCES	CL 1DBIS	KR 3A	KR 4	CIV 3001380 PK 519603	Cambio de Losa	Vías Participativas	1
4	BOSA	7	SAN PABLO BOSA	CL 67 S	KR 78L	TV 78L	CIV 7006276 PK 365908	Cambio de Losa	Misionalidad	1
5	SUBA	11	BARAJAS NORTE	KR 116	CL 170	Sin Establecer	CIV 11013895 PK 91027465	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
6	SUBA	11	BARAJAS NORTE	KR 116	Sin Establecer	CL 214	CIV 11013896 PK 91027466	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
7	SUBA	11	MAZUREN	KR 55	CL 152 B	S.E.	CIV 11014051 PK 92084729	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
8	BARRIOS UNIDOS	12	POPULAR MODELO	KR 58	CL 67 D	AC 68	CIV 12001483 PK 61673	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Vías Participativas	1
9	BARRIOS UNIDOS	12	SAN FELIPE	CL 74	DG 74BIS	KR 22	CIV 12002085 PK 64586	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
10	TEUSAQUILLO	13	LA SOLEDAD	KR 20	CL 35	DG 35BIS	CIV 13002194 PK 180437	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
11	TEUSAQUILLO	13	LA SOLEDAD	KR 20	CL 39	CL 39A	CIV 13002028 PK 180441	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
12	TEUSAQUILLO	13	LA SOLEDAD	KR 20	CL 40	CL 41	CIV 13001852 PK 180444	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
13	TEUSAQUILLO	13	LA SOLEDAD	KR 20	AC 34	CL 35	CIV 13002225 PK 180436	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
14	TEUSAQUILLO	13	SAN LUIS	TV 22A	DG 60	DG 60A	CIV 13000508 PK 180511	Parcheo-Bacheo	IMVI-PR-003	1
15	LOS MARTIRES	14	SANTA FE	KR 16A	CL 22A	CL 23	CIV 14000302 PK 183642	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
16	LOS MARTIRES	14	SANTA FE	KR 16A	CL 22	CL 22A	CIV 14000313 PK 183641	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
17	PUENTE ARANDA	16	PRIMAVERA OCCIDENTAL	AC 6	KR 41A	KR 41C	CIV 16001368 PK 24121362	Parcheo-Bacheo	IMVI-PR-003	1
18	PUENTE ARANDA	16	LOS EJIDOS	TV 42	CL 11A	CL 12	CIV 16001042 PK 188909	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
19	CIUDAD BOLIVAR	19	MOCHUELO ALTO RURAL	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 19014551 PK 91015773	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
20	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	null	null	null	CIV 20023002 PK 9102774201	Bioingeniería	Bioingeniería	1

21	SUMAPAZ	20	SANTO DOMINGO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20047005 PK 91027655	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1	
22	SUMAPAZ	20	EL TOLDO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20076251 PK 91027856	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1	
23	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20076242 PK 91027744	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1	
24	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20023002 PK 91027742	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1	
			TOTAL PKs EN EJECUCION UMV								24



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	24
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	28