

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV JUEVES 18 DE ABRIL DEL 2024

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	LA CALLEJA	CL 127BIS	AK 19	KR 20	CIV 1008087 PK 139540	Parcheo-Bacheo	IMVI-PR-003	1
2	USAQUEN	1	EL VERVENAL	KR 19	AC 183	CL 184	CIV 1000917 PK 138777	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
3	USAQUEN	1	BOSQUE DE PINOS	CL 161A	KR 3B E	KR 4 E	CIV 1003176 PK 140629	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
4	CHAPINERO	2	BELLAVISTA	CL 78	KR 5	KR 6	CIV 2001010 PK 518513	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
5	USME	5	LA REFORMA	CL 90A S	KR 5 E	KR 5A E	CIV 5005323 PK 478980	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
6	USME	5	LA REFORMA	CL 90A S	KR 4 E	KR 5 E	CIV 5005315 PK 478977	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
7	BOSA	7	SAN PABLO BOSA	CL 67 S	KR 78L	TV 78L	CIV 7006276 PK 365908	Cambio de Losa	Misionalidad	1
8	KENNEDY	8	PROVIVIENDA	CL 31BIS S	KR 68N	KR 69	CIV 8009063 PK 148534	Rehabilitación Flexible	Misionalidad	1
9	SUBA	11	PRADO VERANIEGO	KR 46	CL 129	CL 130	CIV 11009750 PK 167327	Cambio de Losa	Misionalidad	1
10	SUBA	11	TIBABUYES	KR 122A	CL 128	CL 128A	CIV 11006836 PK 173462	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
11	SUBA	11	BARAJAS NORTE	KR 116	Sin Establecer	CL 214	CIV 11013896 PK 91027466	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
12	SUBA	11	TIBABUYES UNIVERSAL	CL 139	KR 128 A	KR 129	CIV 11003088 PK 56825	MR / Mantenimiento Rutinario E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
13	BARRIOS UNIDOS	12	SAN FELIPE	CL 74	KR 22	KR 23	CIV 12002044 PK 64588	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
14	BARRIOS UNIDOS	12	SAN FELIPE	CL 74	KR 23	KR 24	CIV 12002013 PK 64590	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
15	BARRIOS UNIDOS	12	SAN MIGUEL	KR 50B	CL 64BIS	CL 64A	CIV 12002226 PK 62366	MR / Mantenimiento Rutinario E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
16	ANTONIO NARIÑO	15	SAN ANTONIO	CL 10 S	KR 20	KR 20A	CIV 15000559 PK 184470	Parcheo-Bacheo	Vías Participativas	1
17	CIUDAD BOLIVAR	19	CASA DE TEJA	KR 16 M	CL 71 SUR	CL 76 S	CIV 19015825 PK 461865	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
18	CIUDAD BOLIVAR	19	LAGUNITAS URBANO	CL 91ABIS S	KR 18F	KR 18H	CIV 19012475 PK 464767	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1

19	CIUDAD BOLIVAR	19	MOCHUELO ALTO RURAL	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 19014551 PK 91015773	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
20	CIUDAD BOLIVAR	19	LAGUNITAS URBANO	CL 91BBIS S	KR 18F	KR 18H	CIV 19012491 PK 464815	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
21	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	null	null	null	CIV 20023002 PK 9102774201	Bioingenieria	Bioingenieria	1
22	SUMAPAZ	20	SANTO DOMINGO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20047005 PK 91027655	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
23	SUMAPAZ	20	EL TOLDO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20076251 PK 91027856	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
24	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20076242 PK 91027744	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
25	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20023002 PK 91027742	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
TOTAL PKs EN EJECUCION UMV										25



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	25
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	28