

**PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV VIERNES 19 DE ABRIL DEL 2024**

| ITEM | NOMBRE LOCALIDAD | NÚMERO LOCALIDAD | BARRIO                | DIRECCIÓN   |                |         | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK | ACTIVIDAD                                     | PROGRAMA           | TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN |
|------|------------------|------------------|-----------------------|-------------|----------------|---------|--|---|--------------------|---------------------------|
| 1    | USAQUEN          | 1                | SANTA BARBARA CENTRAL | KR 12       | CL 125A        | AC 127  | CIV 1004584<br>PK 136903               | Parcheo-Bacheo                                | PLAN 100 DIAS      | 1                         |
| 2    | USAQUEN          | 1                | LA CALLEJA            | CL 127BIS   | AK 19          | KR 20   | CIV 1008087<br>PK 139540               | Parcheo-Bacheo                                | IMVI-PR-003        | 1                         |
| 3    | USAQUEN          | 1                | BOSQUE DE PINOS       | KR 3B E     | CL 161         | CL 161A | CIV 1003161<br>PK 140630               | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Acuerdo 761/2020/C | 1                         |
| 4    | USAQUEN          | 1                | EL CEREZO             | CANAL TORCA | CL 187         | CL 190  | CIV 1008304<br>PK 34010382             | Rehabilitación Flexible                       | Acuerdo 761/2020/F | 1                         |
| 5    | USAQUEN          | 1                | EL VERVENAL           | CANAL TORCA | AV CL 183      | CL 187  | CIV 1008314<br>PK 34013813             | Rehabilitación Flexible                       | Acuerdo 761/2020/F | 1                         |
| 6    | CHAPINERO        | 2                | BELLAVISTA            | CL 78       | KR 5           | KR 6    | CIV 2001010<br>PK 518513               | MP / Mantenimiento Periódico E.P.             | Acuerdo 761/2020/E | 1                         |
| 7    | USME             | 5                | LA REFORMA            | CL 90A S    | KR 5 E         | KR 5A E | CIV 5005323<br>PK 478980               | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Misionalidad       | 1                         |
| 8    | USME             | 5                | LA REFORMA            | CL 90A S    | KR 4 E         | KR 5 E  | CIV 5005315<br>PK 478977               | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Misionalidad       | 1                         |
| 9    | USME             | 5                | LA REFORMA            | CL 89A S    | KR 5A E        | KR 6 E  | CIV 5004590<br>PK 300137               | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Misionalidad       | 1                         |
| 10   | BOSA             | 7                | SAN PABLO BOSA        | CL 67 S     | KR 78L         | TV 78L  | CIV 7006276<br>PK 365908               | Cambio de Losa                                | Misionalidad       | 1                         |
| 11   | KENNEDY          | 8                | PROVIVIENDA           | CL 31BIS S  | KR 68N         | KR 69   | CIV 8009063<br>PK 148534               | Rehabilitación Flexible                       | Misionalidad       | 1                         |
| 12   | SUBA             | 11               | PRADO VERANIEGO       | KR 46       | CL 129         | CL 130  | CIV 11009750<br>PK 167327              | Cambio de Losa                                | Misionalidad       | 1                         |
| 13   | SUBA             | 11               | TIBABUYES             | KR 122A     | CL 128         | CL 128A | CIV 11006836<br>PK 173462              | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Misionalidad       | 1                         |
| 14   | SUBA             | 11               | BARAJAS NORTE         | KR 116      | Sin Establecer | CL 214  | CIV 11013896<br>PK 91027466            | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | RURALIDAD          | 1                         |
| 15   | SUBA             | 11               | TIBABUYES UNIVERSAL   | CL 139      | KR 128 A       | KR 129  | CIV 11003088<br>PK 56825               | MR / Mantenimiento Rutinario E.P.             | Acuerdo 761/2020/E | 1                         |
| 16   | BARRIOS UNIDOS   | 12               | SAN FELIPE            | CL 74       | KR 23          | KR 24   | CIV 12002013<br>PK 64590               | MP / Mantenimiento Periódico E.P.             | Acuerdo 761/2020/E | 1                         |
| 17   | BARRIOS UNIDOS   | 12               | SAN FELIPE            | CL 74       | KR 22          | KR 23   | CIV 12002044<br>PK 64588               | MP / Mantenimiento Periódico E.P.             | Acuerdo 761/2020/E | 1                         |
| 18   | BARRIOS UNIDOS   | 12               | SAN MIGUEL            | KR 50B      | CL 64BIS       | CL 64A  | CIV 12002226<br>PK 62366               | MR / Mantenimiento Rutinario E.P.             | Acuerdo 761/2020/E | 1                         |
| 19   | CIUDAD BOLIVAR   | 19               | CASA DE TEJA          | KR 16 M     | CL 71 SUR      | CL 76 S | CIV 19015825<br>PK 461865              | Parcheo-Bacheo                                | PLAN 100 DIAS      | 1                         |

|                                   |                |    |                        |                |                |                |                               |  |                      |           |
|-----------------------------------|----------------|----|------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------|
| 20                                | CIUDAD BOLIVAR | 19 | LAGUNITAS URBANO       | CL 91ABIS S    | KR 18F         | KR 18H         | CIV 19012475<br>PK 464767     | Fresado Estabilizado<br>como Acción de Movilidad | Acuerdo 761/2020/C   | 1         |
| 21                                | CIUDAD BOLIVAR | 19 | MOCHUELO ALTO<br>RURAL | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer | CIV 19014551<br>PK 91015773   | Fresado Estabilizado<br>como Acción de Movilidad | Acuerdo 761/2020/C   | 1         |
| 22                                | CIUDAD BOLIVAR | 19 | LAGUNITAS URBANO       | CL 91BBIS S    | KR 18F         | KR 18H         | CIV 19012491<br>PK 464815     | Fresado Estabilizado<br>como Acción de Movilidad | Acuerdo 761/2020/C   | 1         |
| 23                                | SUMAPAZ        | 20 | TUNAL BAJO             | null           | null           | null           | CIV 20023002<br>PK 9102774201 | Bioingenieria                                    | Bioingenieria        | 1         |
| 24                                | SUMAPAZ        | 20 | SANTO DOMINGO          | S.E.           | S.E.           | S.E            | CIV 20047005<br>PK 91027655   | Fresado Estabilizado                             | Ruralidad - Regalías | 1         |
| 25                                | SUMAPAZ        | 20 | EL TOLDO               | S.E.           | S.E.           | S.E            | CIV 20076251<br>PK 91027856   | Fresado Estabilizado                             | Ruralidad - Regalías | 1         |
| 26                                | SUMAPAZ        | 20 | TUNAL BAJO             | S.E.           | S.E.           | S.E            | CIV 20076242<br>PK 91027744   | Fresado Estabilizado                             | Ruralidad - Regalías | 1         |
| 27                                | SUMAPAZ        | 20 | TUNAL BAJO             | S.E.           | S.E.           | S.E            | CIV 20023002<br>PK 91027742   | Fresado Estabilizado                             | Ruralidad - Regalías | 1         |
| <b>TOTAL PKs EN EJECUCION UMV</b> |                |    |                        |                |                |                |                               |  |                      | <b>27</b> |



|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV | <b>27</b> |
| TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY  | <b>28</b> |