

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV LUNES 22 DE JULIO DEL 2024

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	CANAIMA	CL 192	KR 19	AK 45	CIV 1006495 PK 9102921501	Adecuación	IMVI-PR-012	1
2	USAQUEN	1	SANTA BARBARA ORIENTAL	CL 126	KR 7C	AK 9	CIV 1004674 PK 139420	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/C	1
3	USAQUEN	1	EL CEREZO	KR 19	CL 189	CL 190	CIV 1008304 PK 20010941	MR / Mantenimiento Rutinario E.P.	IMVI-PR-013 (EP)	1
4	USME	5	LA COMUNA	KR 6A E	CL 89C S	CL 90 S	CIV 5005053 PK 301100	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
5	USME	5	LA REFORMA	CL 89C S	KR 5 E	KR 5A E	CIV 5004700 PK 300371	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
6	BOSA	7	BOSA	KR 80K	CL 60 S	CL 61 S	CIV 7004881 PK 362418	Rehabilitación Rígido	Vías Participativas	1
7	KENNEDY	8	GALAN	CL 40 S	KR 99	KR 99BIS	CIV 8000654 PK 29841	MR / Mantenimiento Rutinario E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
8	FONTIBON	9	EL CHANCO I	KR 123	CL 14	CL 14 A	CIV 9001512 PK 383951	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/C	1
9	FONTIBON	9	EL CHANCO I	KR 123	CL 14C	CL 15	CIV 9004831 PK 91014498	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/C	1
10	SUBA	11	NUEVA TIBABUYES	CL 129D	TV 120A	KR 121	CIV 11011978 PK 472371	Parcheo-Bacheo	IMVI-PR-003	1
11	SUBA	11	GUAYMARAL	KR 116	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 11013957 PK 91027480	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
12	SUBA	11	MAZUREN	CL 151	KR 54 A	KR 55	CIV 11006296 PK 61207	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
13	SUBA	11	VICTORIA NORTE	CL 151	KR 55	KR 56	CIV 11012421 PK 92081458	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
14	SUBA	11	MAZUREN	CL 152 A	KR 54	KR 55	CIV 11014347 PK 903222	MR / Mantenimiento Rutinario E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
15	SUBA	11	VICTORIA NORTE	CL 151	KR 55	KR 56	CIV 11012421 PK 92084731	MR / Mantenimiento Rutinario E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
16	BARRIOS UNIDOS	12	POPULAR MODELO	KR 54	CL 66A	CL 67	CIV 12002000 PK 62131	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	IMVI-PR-013 (EP)	1
17	LOS MARTIRES	14	EDUARDO SANTOS	TV 17A	CL 1D	CL 1F	CIV 14001637 PK 182482	Rehabilitación Flexible	Misionalidad	1
18	PUENTE ARANDA	16	JORGE GAITAN CORTES	CL 1B	KR 38BIS	KR 38BISA	CIV 16002783 PK 187281	Rehabilitación Flexible	Vías Participativas	1
19	CIUDAD BOLIVAR	19	MADELENA	KR 70	CL 63 A SUR	CL 64A S	CIV 19015484 PK 91016977	Cambio de Carpeta	Vías Participativas	1
20	CIUDAD BOLIVAR	19	MADELENA	KR 70	CL 64A S	KR 69C	CIV 19015481 PK 91016997	Cambio de Carpeta	Vías Participativas	1

21	CIUDAD BOLIVAR	19	LOS ALPES SUR	KR 26BIS	CL 75BIS S	CL 75A S	CIV 19012908 PK 472898	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
22	CIUDAD BOLIVAR	19	MOCHUELO ALTO RURAL	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 19014550 PK 91027494	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
23	CIUDAD BOLIVAR	19	LA ESTANCIA	KR 75D	CL 58C S	CL 59 S	CIV 19000301 PK 440780	Rehabilitación Rígido	Misionalidad	1
24	SUMAPAZ	20	EL TOLDO	null	null	null	CIV 20076250 PK 91027659	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
25	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 20023004 PK 91027741	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
26	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 20023002 PK 9102774202	Bioingeniería	Bioingeniería	1
27	SUMAPAZ	20	CAPITOLIO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20047002 PK 91027729	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
			TOTAL PKs EN EJECUCION UMV							27



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	27
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	26