

**PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024**

| ITEM | NOMBRE LOCALIDAD   | NÚMERO LOCALIDAD | BARRIO                 | DIRECCIÓN   |                |           | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK | ACTIVIDAD                                     | PROGRAMA            | TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN |
|------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|----------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1    | USAQUEN            | 1                | CANAIMA                | CL 192      | KR 19          | AK 45     | CIV 1006495<br>PK 9102921501           | Adecuación                                    | IMVI-PR-012         | 1                         |
| 2    | USAQUEN            | 1                | SANTA BARBARA ORIENTAL | KR 7C       | CL 121         | CL 122    | CIV 1004907<br>PK 136623               | Parcheo-Bacheo                                | Acuerdo 761/2020/C  | 1                         |
| 3    | USAQUEN            | 1                | EL CEREZO              | KR 19       | CL 189         | CL 190    | CIV 1008304<br>PK 20010941             | MR / Mantenimiento Rutinario E.P.             | IMVI-PR-013 (EP)    | 1                         |
| 4    | USAQUEN            | 1                | EL CEREZO              | CANAL TORCA | CL 187         | CL 190    | CIV 1008304<br>PK 34010382             | Rehabilitación Flexible                       | Acuerdo 761/2020/F  | 1                         |
| 5    | USME               | 5                | LA COMUNA              | KR 6A E     | CL 89C S       | CL 90 S   | CIV 5005053<br>PK 301100               | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Misionalidad        | 1                         |
| 6    | USME               | 5                | LA REFORMA             | CL 89C S    | KR 5 E         | KR 5A E   | CIV 5004700<br>PK 300371               | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Acuerdo 761/2020/C  | 1                         |
| 7    | BOSA               | 7                | BOSA                   | KR 80K      | CL 60 S        | CL 61 S   | CIV 7004881<br>PK 362418               | Rehabilitación Rígido                         | Vías Participativas | 1                         |
| 8    | FONTIBON           | 9                | EL CHANCO I            | CL 15       | KR 119A        | KR 123    | CIV 9004833<br>PK 91014500             | Parcheo-Bacheo                                | Acuerdo 761/2020/C  | 1                         |
| 9    | ENGATIVA           | 10               | EL MADRIGAL            | CL 78A      | KR 101         | KR 101BIS | CIV 10002683<br>PK 162526              | Parcheo-Bacheo                                | IMVI-PR-003         | 1                         |
| 10   | SUBA               | 11               | NUEVA TIBABUYES        | CL 129D     | KR 121         | KR 121C   | CIV 11011977<br>PK 472370              | Parcheo-Bacheo                                | IMVI-PR-003         | 1                         |
| 11   | SUBA               | 11               | NUEVA TIBABUYES        | CL 129 D    | KR 121         | KR 121    | CIV 11006546<br>PK 173502              | Parcheo-Bacheo                                | IMVI-PR-003         | 1                         |
| 12   | SUBA               | 11               | BARAJAS NORTE          | KR 116      | Sin Establecer | CL 214    | CIV 11013896<br>PK 91027466            | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | RURALIDAD           | 1                         |
| 13   | SUBA               | 11               | VICTORIA NORTE         | CL 151      | KR 55          | KR 56     | CIV 11012421<br>PK 92081458            | MP / Mantenimiento Periódico E.P.             | Acuerdo 761/2020/E  | 1                         |
| 14   | SUBA               | 11               | MAZUREN                | CL 151      | KR 54 A        | KR 55     | CIV 11006296<br>PK 61207               | MP / Mantenimiento Periódico E.P.             | Acuerdo 761/2020/E  | 1                         |
| 15   | SUBA               | 11               | MAZUREN                | CL 152 A    | KR 54          | KR 55     | CIV 11014347<br>PK 92055651            | MP / Mantenimiento Periódico E.P.             | Acuerdo 761/2020/E  | 1                         |
| 16   | SUBA               | 11               | MAZUREN                | CL 152 A    | KR 54          | KR 55     | CIV 11014347<br>PK 903224              | MP / Mantenimiento Periódico E.P.             | Acuerdo 761/2020/E  | 1                         |
| 17   | SUBA               | 11               | MAZUREN                | CL 152 A    | KR 54          | KR 55     | CIV 11014347<br>PK 903222              | MR / Mantenimiento Rutinario E.P.             | Acuerdo 761/2020/E  | 1                         |
| 18   | LOS MARTIRES       | 14               | EDUARDO SANTOS         | TV 17A      | CL 1D          | CL 1F     | CIV 14001637<br>PK 182482              | Rehabilitación Flexible                       | Misionalidad        | 1                         |
| 19   | PUENTE ARANDA      | 16               | JORGE GAITAN CORTES    | CL 1B       | KR 38BIS       | KR 38BISA | CIV 16002783<br>PK 187281              | Rehabilitación Flexible                       | Vías Participativas | 1                         |
| 20   | RAFAEL URIBE URIBE | 18               | GRANJAS SAN PABLO      | CL 33B S    | KR 13J         | KR 13K    | CIV 18001755<br>PK 414936              | Rehabilitación Rígido                         | Vías Participativas | 1                         |

|    |                |    |                            |                |                |                |                               |                                                  |                      |    |
|----|----------------|----|----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----|
| 21 | CIUDAD BOLIVAR | 19 | MADELENA                   | KR 70          | CL 63 A SUR    | CL 64A S       | CIV 19015484<br>PK 91016977   | Cambio de Carpeta                                | Vías Participativas  | 1  |
| 22 | CIUDAD BOLIVAR | 19 | MOCHUELO ALTO<br>RURAL     | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer | CIV 19014550<br>PK 91027494   | Fresado Estabilizado<br>como Acción de Movilidad | Acuerdo 761/2020/C   | 1  |
| 23 | CIUDAD BOLIVAR | 19 | LOS ALPES SUR              | KR 26BIS       | CL 75BIS S     | CL 75A S       | CIV 19012908<br>PK 472898     | Fresado Estabilizado<br>como Acción de Movilidad | Misionalidad         | 1  |
| 24 | CIUDAD BOLIVAR | 19 | LA ESTANCIA                | KR 75D         | CL 58C S       | CL 59 S        | CIV 19000301<br>PK 440780     | Rehabilitación Rígido                            | Misionalidad         | 1  |
| 25 | SUMAPAZ        | 20 | EL TOLDO                   | null           | null           | null           | CIV 20076250<br>PK 91027659   | Fresado Estabilizado                             | Ruralidad - Regalías | 1  |
| 26 | SUMAPAZ        | 20 | TUNAL BAJO                 | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer | CIV 20023004<br>PK 91027741   | Fresado Estabilizado                             | Ruralidad - Regalías | 1  |
| 27 | SUMAPAZ        | 20 | TUNAL BAJO                 | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer | CIV 20023002<br>PK 9102774202 | Bioingeniería                                    | Bioingeniería        | 1  |
|    |                |    | TOTAL PKs EN EJECUCION UMV |                |                |                |                               |                                                  |                      | 27 |



|                               |    |
|-------------------------------|----|
| TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV | 27 |
| TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY  | 26 |